ICANH	PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA	CODIGO	GP2.15200.001
	CRONOGRAMA	VERSIÓN	5
		FECHA	Mayo de 2020

Cronograma del Programa de Arqueología Preventiva 12 meses o menos

Duración total del Programa en meses:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase Diagnóstico y Prospección												
Fase Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico												
Fase de Implementación del Plan de Manejo Arqueológico												
Fase Arqueológia Pública												

1/05/2023

Cronograma del Programa de Arqueología Preventiva 1 año en adelante

Duración total del Programa en años:	1	2	3	4	5
Fase Diagnóstico y Prospección					
Fase Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico					
Fase de Implementación del Plan de Manejo Arqueológico					
Fase Arqueológia Pública					

Fecha estimada de inicio del cronograma: 1/03/2024

Cronograma del Proyecto, obra o actividad					
Duración total proyecto, obra o actividad en años:	1	2	3	4	5
Fase Diseño	XXXXXXXX				
Fase Construcción		XXXXXX			
Fase Operación			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Fase Desmonte					

Fecha estimada de inicio del cronograma: 1/03/2024