CONTRATO No. 771 DEL 19/04/2024

Clase de contrato	INTERVENTORIA
Contratista	SERVICON CS S.A.S NIT No. 900.949.050-7
Objeto	**REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE LA SEÑALIZACIÓN URBANA Y DOTACIÓN DEL ORGANISMO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".**
F/suscripción	19/04/2024
Numero de R.P.	3068
Fecha de R.P.	10/05/2024
Plazo inicial	UN (01) MES
Fecha de aprobación de póliza	14/05/2024
Fecha de inicio	14/05/2024
F/terminación plazo del contrato	13/06/2024

En las instalaciones de la Secretaría de Planeación Departamental del Putumayo, se reunieron: **GAMALIT FIDEIRO TAPIA** en calidad de Director Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, quien en virtud de la cláusula 10 del ESTUDIO PREVIO, ejercerá la supervisión del presente contrato, y la señora **ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO**, identificado con C.C. N° 1.123.333.549, en calidad de representante legal de **SERVICON CS SAS.,** identificada con NIT N° 900.949.050-7 con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones:

1. Que, según el contrato de la referencia, su plazo se pactó por el término de UN (01) MES.

2. Que, el valor establecido en el contrato en mención asciende hasta por la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($24.773.943,33) M/CTE IVA INCLUIDO

3. Que, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.



Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato N° 771 de 2024, a partir del día CATORCE (14) DE MAYO DE 2024.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el día TRECE (13) DE JUNIO DE 2024.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024;

Por la Gobernación del Putumayo	Por el Contratista
	
GAMALIT FIDEIRO TAPIA	**ELIANA ANDREA CEBALLOS AREVALO**
Director Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte Supervisor	Representante Legal **SERVICON CS SAS** NIT N°900.949.050-7

Anexo:

1. Pago Liquidación de estampillas.
2. Copia de pantallazo de aprobación en Secop II.

Elaboró:	Andrés Ricardo coy luna	Secretaria Planeación Departamental	Profesional especializado de Apoyo	