	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de Diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de Enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de Octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA**

NIT No.: **834.000.824-8**

Valor: **$ 40.124.559,00**

Letras: **CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) **ACTA No. 3**
correspondiente al Contrato número **2807 DE 2023** cuyo objeto es : **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINAR**
IO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

Con cargo al registro presupuestal numero **989623** **de** **1/09/2023**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

NOMBRE: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**

FECHA: 8/12/2023

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEV49



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA

NIT 834000824-8
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 9499
Municipio: Arauca (Arauca)
Dirección: MANZANA 6 CASA 4 BRISAS DEL LLANO
Correo: cootraarauca.facturar@gmail.com
Teléfono: 3152502696

CUFE: 4bf3d8a2e33df0681526fe2c63a0a09dcfb1a1a5dcf4ee7479a99f6e185d20b3aefed8a33b23513dc524ceab66f0565b

Fecha de emisión
2023-12-01

Fecha y hora de autorización
2023-12-01 10:29:12

Prefijo
FEV

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-12-01

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Número de documento
NIT - 800215807-2

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CRA 59 25 60

Teléfono
7056000

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV01	PAGO ACTA N. 3 DEL CONTRATO N.2807 DE 2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE VIA 6606, COROCORO ARAUCA PR 0+000 PR 44+0280 LOTE 14 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	1,00	UNIDAD	$35.857.513,36	0,00%	0%		$35.857.513,36
2	SV02	A.I.U	1,00	UNIDAD	$3.585.752,64	0,00%	19%		$3.585.752,64

Observaciones

#$24-02-00;2807-2023;JGRODRIGUEZ@INVIAS.GOV.CO#$

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$39.443.266,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$39.443.266,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$681.293,00
Subtotal más impuestos	=	**$40.124.559,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$40.124.559,00**

Número de autorización: 18764032078377
Rango Autorizado:desde FEV 29 hasta FEV 50
Expedida: 2022-08-01 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2024-08-01

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTO TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 39.443.266,00 **MES** 1 al 30 de noviembre de 2023

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2807 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2724 de 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/septiembre/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/enero/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 160.498.235,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ -**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 160.498.235,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.	MES	4	$ 39.443.266,00	$ 157.773.064,00			1	$ 39.443.266,00	2,53	$ 99.791.463,00
Ajuste al peso														
	SUBTOTAL BASICO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A)							$ 157.773.064,00		$ -		$ 39.443.266,00		$ 99.791.463,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ -		$ -		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							$ -		$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							$ 157.773.064,00		$ -		$ 39.443.266,00		$ 99.791.463,00
*	VALOR TOTAL IVA							$ 2.725.171,00		$ -		$ 681.293,00		$ 1.723.671,00
*	VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUYE IVA)							$ 160.498.235,00		$ -		$ 40.124.559,00		$ 101.515.134,00
*	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)							$ -		$ -		$ -		
*	GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)							$ -		$ -		$ -		
*	**VALOR TOTAL**							**$ 160.498.235,00**		**$ -**		**$ 40.124.559,00**		**$ 101.515.134,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$ 39.443.266,00	$ 681.293,00	$ 40.124.559,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 39.443.266,00	$ 681.293,00	$ 40.124.559,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 39.443.266,00**	**$ 681.293,00**	**$ 40.124.559,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 40.124.559,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: Mauricio Buitrago

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Firma:

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE




PERIODO MES: 1 al 30 de noviembre de 2023

ACTA PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 3 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 39.443.266,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	01/diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	01/diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANGELA MARIA DAVILA MORALES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8/diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8/diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8/diciembre/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2807 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA **NIT.** 834.000.824-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 40.124.559,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 30 de noviembre de 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matricula Profesional Nº 25202-77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 8-dic-23
(Suscribe según su competencia)

Firma JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
M.P.No: 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 8-dic-23
(Suscribe según su competencia)

Firma **N.A.**
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
M.P.No: 54202-240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 8-dic-23

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3 **Pre-acta** ☐ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No. 2807 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

PROYECTO: COROCORO - ARAUCA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON **CONTRATO No.** 2724 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	15 (Día)	DE	septiembre (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:** $	160.770.752,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:** $	160.770.752,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	14 (Día)	DE	enero (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Rocería y desmonte y recolección de basuras, limpieza de bermas, limpieza de las cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de más de 0.60 m2 de sección, limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de señales y mojones, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de defensas metálicas, limpieza de calzada, limpieza de cursos de agua, tapa - huecos y disponibilidad para atender cualquier emergencia que se presente el fin de semana.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 39.443.266,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 681.293,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 40.124.559,00**		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 40.124.559,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 0/100

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Mauricio Buitrago

Firma:

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8



Firma:

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** 1 al 30 de noviembre de 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 39.443.266,00

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2807 DE 2023

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2724 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/septiembre/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 160.498.235,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 160.498.235,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/enero/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		15 al 30 de septiembre de 2023	1 al 31 de octubre de 2023	1 al 30 de noviembre de 2023	1 al 31 de diciembre de 2023	1 al 14 de enero de 2023	1 al 29 de febrero de 2024					
GPP1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$160.498	100,00%	63,25%	% P	13,25%	25,00%	25,00%	25,00%	11,75%						%
	$160.498	100,00%	$101.515	$ P	$21.266	$40.125	$40.125	$40.125	$18.858						
				$ E	$21.266	$40.125	$40.125								
				% E	13,25%	25,00%	25,00%								
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A)	$160.498	100%	$101.515												
VALOR BÁSICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTUALIZADO (A')	**$160.498**	**100%**	**$101.515**												

$160.498

INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA MES	%	13,25%	25,00%	25,00%	25,00%	11,75%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.266	$40.125	$40.125	$40.125	$18.858					
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA	%	13,25%	38,25%	63,25%	88,25%	100,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.266	$61.391	$101.515	$141.640	$160.498					
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA MES	%	13,25%	25,00%	25,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.266	$40.125	$40.125							
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA	%	13,25%	38,25%	63,25%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$21.266	$61.391	$101.515							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$160.498,24**	**$101.515,13**	**63,25%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$160.498,24**	**$101.515,13**	**63,25%**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: Mauricio Buitrago
CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
Representante legal o apoderado del Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Aprueba Firma:
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 2807 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO MES**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	ACTA No 3	1 al 30 de noviembre de 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL ?:			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**989623**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 40.124.559,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 40.124.559,00**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2807 DE 2023 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14.

Acta No. 3 **Valor basico** 39.443.266,00 **Período mes** 1 al 30 de noviembre de 2023

Valor incluido el Iva 40.124.559,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6605	CARRETERA TAME - COROCORO - PR 0+0000 - PR 131+0970			40.124.559,00	40.124.559,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			40.124.559,00	40.124.559,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 19.259.788,32	$ 18.932.767,68
892.099.494-7	MUNICIPIO 2	ARAUQUITA	$ 20.864.770,68	$ 20.510.498,32
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 40.124.559,00	39.443.266,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	$ -	-

Firma Mauricio Buitrago

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
CC. No. 17.592.471

Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-1537

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El suscrito, CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS, representante legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

C E R T I F I C A Q U E:

La firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA, identificada con Nit 834.000.824-8 durante el desarrollo del contrato No 2807 DE 2023 cuyoobjeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14. presentó los soportes de los pagos de aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de 1 al 30 de noviembre de 2023 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 3 del contrato de mantenimiento rutinario No 2807 DE 2023

Dada en Arauca, Arauca, el día 01 del mes de diciembre de 2023

(Firma) Mauricio Buitrago

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
C. T. A. DE ARAUCA
CC. No. 17.592.471

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El suscrito ANGELA MARIA DAVILA MORALES, actuando como REPRESNETANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO VIAL ECG-INGECON, CERTIFICA que: la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA identificada con el NIT 834.000.824-8 durante el desarrollo del Contrato No 2807 DE 2023 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6606 COROCORO - ARAUCA, PR 00+0000 - PR 44+0280 - LOTE 14. Presentó los soportes de pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2023 y los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación como soporte en el trámite del acta de obra N° 3 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2807 DE 2023

.

Dada en Arauca - Arauca, el día 01 del mes de diciembre de 2023

Firma 

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCION TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 2807 DE 2023

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2023

PROYECTO: COROCORO - ARAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2724 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	989623	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	Propios	2807 DE 2023	$ 80.249.117,00	$ 58.983.101,00
2023	989623	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	Nacion	2807 DE 2023	$ 40.124.559,00	
2023	989623	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	Nacion	2807 DE 2023	$ 40.124.559,00	$ 40.124.559,00
			TOTAL			**$ 160.498.235,00**	**$ 99.107.660,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 160.498.235,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	15 al 30 de septiembre de 2023	$ 20.904.931,00	$ 361.085,00	$ 21.266.016,00	$ -	$ 21.266.016,00	$ -	No.: 989623 DE 10/09/2023	$ 139.232.219,00	$ 139.232.219,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de octubre de 2023	$ 39.443.266,00	$ 681.293,00	$ 40.124.559,00	$ -	$ 40.124.559,00	$ -	No.: 989623 DE 10/09/2023	$ 99.107.660,00	$ 99.107.660,00				
3	PARCIAL	1 al 30 de noviembre de 2023	$ 39.443.266,00	$ 681.293,00	$ 40.124.559,00	$ -	$ 40.124.559,00	$ -	No.: 989623 DE 10/09/2023	$ 58.983.101,00	$ 58.983.101,00				
TOTALES			**$ 99.791.463,00**	**$ 1.723.671,00**	**$ 101.515.134,00**	**$ -**	**$ 101.515.134,00**	**$ -**		**$ 58.983.101,00**	**$ 58.983.101,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 99.791.463,00	$ 1.723.671,00	**$ 101.515.134,00**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 99.791.463,00**	**$ 1.723.671,00**	**$ 101.515.134,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

CARLOS MAURICIO BUITRAGO RIVAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA
NIT: 834.000.824-8

Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14919631185

(415)7707212489984(8020) 000001491963118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 2 4	8	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

36. Nombre comercial	37. Sigla
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	COOTRARAUCA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Arauca 8 1	Arauca 0 0 1

41. Dirección principal
MZ 6 CA 4 BRR BRISAS DEL LLANO

42. Correo electrónico cootraarauca@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 2 5 0 2 6 9 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 4 9 9	1 9 9 9 0 1 2 5	4 2 1 0	1 9 9 0 0 1 2 5					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 09 / 16 : 09: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUITRAGO RIVAS CARLOS MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919631185

(415)7707212489984(8020) 000001491963118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8340008248	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	34	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	2	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	01	
72. Número	1	
73. Fecha	19990125	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	03	
76. Fecha de registro	19990304	
77. No. Matrícula mercantil	1369	
78. Departamento	81	
79. Ciudad/Municipio	001	
Vigencia		
80. Desde	19990125	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	100 %
83. Nacional público	0.0 %
84. Nacional privado	100.0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0.0 %
87. Extranjero privado	0.0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Economía Solidaria — 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	80	20170104		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919631185

(415)7707212489984(8020) 000001491963118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 2 4	8	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 5 9 2 4 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BUITRAGO	RIVAS	CARLOS	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919631185

(415)7707212489984(8020) 000001491963118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8340008248	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	34	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 13	1759247 1		COLOMBIA 169	BUITRAGO	RIVAS	CARLOS	MAURICIO				2003 10 22	
2	Cédula de Ciudada 13	1754774 8		COLOMBIA 169	NEIVA		FRANCISCO	ULDEBER				2016 03 12	
3	Cédula de Ciudada 13	1758601 6		COLOMBIA 169	RANGEL	RAFAEL	EMILIO					2016 03 12	
4	Cédula de Ciudadan 13	1758636 7		COLOMBIA 169	YUSTRE	ALVARADO	ANGEL	ASDRUBAL				2016 03 12	
5	Cédula de Ciudadan 13	1758788 1		COLOMBIA 169	NEIVA	VALDERRAMA	PEDRO	NARCISO				2017 03 16	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919631185

(415)7707212489984(8020) 000001491963118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 2 4	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 3 0 3 2 8 0		8 1 1 3 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
TOCARIA	SIERRA	YARISMA	EMERIS

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 3 0 3 0 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14919631185

(415)7707212489984(8020) 000001491963118 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 2 4	8	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Actividades de otras asociaciones n.c.p. 9 4 9 9	

162. Nombre del establecimiento: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Arauca 8 1	Arauca 0 0 1	

165. Dirección: MZ 3 LT 9 BRR BRISAS DEL LLANO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 3 6 9	2 0 0 3 1 0 2 2	
168. Teléfono: 7 8 8 5 5 7 3 9	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA COOTRARAUCA** identificado(a) con **número 834.000.824** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130064000200041288** aperturada el **10 de mayo de 2001**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **064041288**
10 dígitos: **0064041288**
16 dígitos: **0064000200041288**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **01** de **agosto** de **2023** a las **14:02**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764032078377

(415)7707212489984(8020) 00187640320783 7 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 4 0 0 0 8 2 4	8				

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Arauca

Cód. 3 4

24. Dirección
MZ 6 CA 4 BRR BRISAS DEL LLANO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Arauca	Arauca

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-08-01 / 10:41:02 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres BUITRAGO RIVAS CARLOS MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 17592471 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

997. Fecha formalización 2022-08-01 10:41:02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764032078377

(415)7707212489984(8020) **00187640320783 7 7**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 4 0 0 0 8 2 4	8				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA MZ 3 LT 9 BRR BRISAS DEL LLANO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	29	50	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-01-12:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	989623	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	160.770.752,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	160.770.752,00	**Saldo x Obligar:**	160.770.752,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000824	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064041288	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 2807/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF		160.770.752,00	0,00		
					Total:	160.770.752,00	0,00	160.770.752,00	160.770.752,00

Objeto:	SGI DTCAS CON 2807/2023.PLAZO 4 MESES MEM VBOG.002430 DEL 01/08/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6606 COROCORO-ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280 LOTE 14.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-28	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-19-9:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	989623	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	160.770.752,00	**Valor Total Operaciones:**	-272.517,00			**Valor Actual:**	160.498.235,00	**Saldo x Obligar:**	160.498.235,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000824	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064041288	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 2807/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-10-19	160.770.752,00	-272.517,00		
					Total:	160.770.752,00	-272.517,00	160.498.235,00	160.498.235,00

Objeto:	SGI DTCAS CON 2807/2023.PLAZO 4 MESES MEM VBOG.002430 DEL 01/08/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6606 COROCORO-ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280 LOTE 14.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	39.920.171,00	39.920.171,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-28	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-10:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	989623	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	241.019.870,00	**Valor Total Operaciones:**	-80.521.635,00	**Valor Actual:**	160.498.235,00	**Saldo x Obligar:**	139.232.219,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000824	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ARAUCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	064041288	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 2807/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-19	40.124.559,00	0,00		
					Total:	40.124.559,00	0,00	40.124.559,00	40.124.559,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-10-19	160.770.752,00	-272.517,00		
					2023-12-19	0,00	-80.249.118,00		
					Total:	160.770.752,00	-80.521.635,00	80.249.117,00	58.983.101,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-19	40.124.559,00	0,00		
					Total:	40.124.559,00	0,00	40.124.559,00	40.124.559,00

Objeto:	SGI DTCAS CON 2807/2023.PLAZO 4 MESES MEM VBOG.002430 DEL 01/08/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6606 COROCORO-ARAUCA, PR0+0000 - PR44+0280 LOTE 14.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	80.249.118,00	80.249.118,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	39.920.171,00	18.654.155,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	40.192.688,00	40.192.688,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	68.129,00	68.129,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-28	68.129,00	68.129,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS