MUNICIPIO DE ARAUCA

OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE AR"
CONTRATISTA:	INVERSIONES Y PRODUCCIONES WILSAR SAS R/L JESUS ENRIQUE SARMIENTO NIÑO
VALOR DEL CONTRATO:	$ 41.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$ 20.500.000,00
FECHA DE INICIO:	28 DE SEPTIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	18 DE DICIEMBRE 2023

ACEPTACION DE OFERTA No 0027 DE 2023

ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

		CONDICIONES INICIALES				PERSENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**Unidad**	**CANT.**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**%**	**V/TOTAL**
1	**COMPONENTE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA**									
1,1,1	CAMIONETA MITSUBISH-Placa ODU998	Mantenimiento	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	100%	$ 3.500.000,00
1,1,2	MAQUINA N° 4 MARCA Dodge modelo 1974 placa OZ3517	Mantenimiento	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00	1	$ 6.500.000,00	1	100%	$ 6.500.000,00
1,1,3	Maquina No.3. Chevroleth modelo 1992, placa TL6272	Mantenimiento	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	100%	$ 3.500.000,00
1,1,4	Maquina No. 2 Chevroleth, modelo 1990, placa TL0486	Mantenimiento	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	100%	$ 3.500.000,00
1,1,5	Duster Renault placa OEU434	Mantenimiento	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	100%	$ 3.500.000,00
1,1,6	Maquina N. 5 International Placa OYX001	Mantenimiento	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1	$ 4.000.000,00	1	100%	$ 4.000.000,00
1,1,7	Maquina N.1 Dodge Placa OZ3598	Mantenimiento	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	1	$ 7.000.000,00	1	100%	$ 7.000.000,00
1,1,8	Camioneta LUV Chevroleth Placa OZ3572	Mantenimiento	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	100%	$ 3.500.000,00
1,1,9	Mantenimiento de los motores fuera de borde 150 40 y20 (incluye repuestos)	Mantenimiento	3	$ 2.000.000,00	$ 6.000.000,00	3	$ 6.000.000,00	3	100%	$ 6.000.000,00
	TOTAL IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS I.E.C. QUE CONLLEVA AL AUMENTO DE LA COBERTURA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO				**$ 41.000.000,00**		**$ 41.000.000,00**			**$ 41.000.000,00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.000.000,00
VALOR ACTA FINAL	$ 41.000.000,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 50%	$ 20.500.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 20.500.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00

SON: CUARENTA Y UN MILLONES PESOS M/CTE

ELIO ANTONIO CASTILLO
FUNCIONARIO SECRETARIA DE GOBIERNO-SUPERVISOR DESIGNADO
Resolucion 975 del 26 de octubre de 2023

JESUS ENRIQUE SARMIENTO NIÑO
RL INVERSIONES Y PRODUCCIONES JES SAS ZOMAC
CONTRATISTA