INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	01 JUN 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **ACTA N°** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 29.332.425,60 **MES** 11 - MAY al 31 - MAY de 2023

ACTA FINAL

CONTRATO No : 927 - 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11 may 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00 (Según contrato principal/Según contrato principal))

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 82.924.874,00

PLAZO ACUMULADO: DOS (2,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10 julio 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion X (XX DE XX DE XXXX) CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES								**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								**$ 69.684.768,00**		**$ -**		**$ 29.332.425,60**		**$ 29.332.425,60**
1	450.9P		450P	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN, CORTADORA DE PAVIMENTO, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEZCLA.	M3	86,00	$ 810.288,00	$ 69.684.768,00		$ -	**36,20**	**$ 29.332.425,60**	36,20	$ 29.332.425,60
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
VI. OBRAS VARIAS								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
VII. TRANSPORTE								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
				ÍTEM NO PREVISTOS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**

AJUSTE POR MODIFICACIÓN

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 69.684.768,00**		**$ -**	**$ 29.332.425,60**		**$ 29.332.425,60**
* PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)						
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)						
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	**$ 69.684.768,00**		**$ -**	**$ 29.332.425,60**		**$ 29.332.425,60**
* VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 13.240.106,00		$ -	$ 5.573.160,86		$ 5.573.160,86
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	**$ 82.924.874,00**		**$ -**	**$ 34.905.586,46**		**$ 34.905.586,46**
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)						
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)						
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS **I=(G+H)**						
VALOR TOTAL (F+I+J)	**$ 82.924.874,00**		**$ -**	**$ 34.905.586,46**		**$ 34.905.586,46**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 0 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ -	$ -	$ -
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ -
SB	$ -	$ -
B	$ -	$ -
P	$ 29.546.777,95	$ **29.546.777,95**
OA	$ -	$ -
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ -
TOTAL	**$ 29.546.777,95**	**$ 29.546.777,95**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 29.332.425,60

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 29.332.425,60

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 34.905.586,46
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 46/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA SUMINISTRO PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 jun 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES [X]

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.: (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: DOS (2,0) MESES (En meses según las prórrogas de suspensiones)

FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10 de julio de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 82.924.874,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO PROGRAMADA Miles de pesos	(%) SUMINISTRO PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO SUMINISTRO PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL SUMINISTRO PROGRAMADA / VALOR SUMINISTRO EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		PERIODO 1 11 al 31 MAY de 2023	2 PERIODO 1 al 30 JUN de 2023	3 PERIODO 1 al 10 JUL de 2023
I. EXPLANACIONES							
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES							
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 69.684,77	100,00%	42,09%	% P	33,33%	33,33%	33,33%
				$ P	$ 23.228	$ 23.228	$ 23.228
				% E	$ 0,42		
				$ E	$ 29.332		
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES							
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
VI. OBRAS VARIAS							
VII. TRANSPORTE							
TOTAL OTROS ITEMS							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 69.684,77	100,00%					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')							



		PERIODO 1 11 al 31 MAY de 2023	PERIODO 2 1 al 30 JUN de 2023	PERIODO 3 1 al 10 JUL de 2023
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	33,30%	33,30%	33,30%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 23.228,26	$ 23.228,26	$ 23.228,26
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	33,30%	66,60%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 23.228,26	$ 46.456,52	$ 69.684,78
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	42,09%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	42,09%	42,09%	42,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43	$ 29.332,43	$ 29.332,43

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 JORNAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -	%
PROVISIOPARA IVA DE SUMINISTRO, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PASA A IVA)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 69.684,77**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - -	———

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
CAROLINA REYES PEÑA
Representante legal
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Director (E) Territorial
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Aprueba Firma:
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Jefe (E) Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Revisó Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** mayo - 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 29.332.425,60

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** DOS (2,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 de julio de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/m(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)es/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECJA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00 (Segun contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 82.924.874,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO PROGRAMADA Miles de pesos	(%) SUMINISTRO PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO SUMINISTRO PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL SUMINISTRO PROGRAMADA / VALOR SUMINISTRO EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado / $ Valor Ejecutado	PERIODO 1 11 al 31 MAY de 2023	2 PERIODO 1 al 30 JUN de 2023	3 PERIODO 1 al 10 JUL de 2023
I. EXPLANACIONES							
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES							
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 69.684,77 / $ -	100,00% /	42,09% / $ 29.332	% P / $ P / % E / $ E	33,33% / $ 23.228 / 42,09% / $ 29.332	33,33% / $ 23.228	33,33% / $ 23.228
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES							
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD							
VI. OBRAS VARIAS							
VII. TRANSPORTE							
TOTAL OTROS ITEMS							
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 69.684,77	100,00%	42,09%				
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')		0,00%	$ 29.332,43				



UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** mayo - 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 29.332.425,60

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** DOS (2,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 de julio de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/m(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)es/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECJA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 82.924.874,00

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

		PERIODO 1 (11 al 31 MAY de 2023)	PERIODO 2 (1 al 30 JUN de 2023)	PERIODO 3 (1 al 10 JUL de 2023)								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	33,30%	33,30%	33,30%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 23.228,26	$ 23.228,26	$ 23.228,26								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	33,30%	66,60%	99,90%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 23.228,26	$ 46.456,52	$ 69.684,78								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	42,09%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	42,09%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.atual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 JORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -	%
PROVISION PARA IVA DE SUMINISTRO, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 69.684,77**	**$ 29.332,43**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Progra

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 JUN 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE — PERIODO MES 11 - MAY al 31 - MAY de 2023

ACTA DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 29.332.425,60

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	09	06	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR GONZALO RIAÑO C		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	09	06	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR GONZALO RIAÑO C		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	06	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13	06	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13	06	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 927 - 2023


OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA — **C.C** 46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) — AUTORIZA EL PAGO A CAROLINA REYES PEÑA (Indicar el nombre del contratista de Obra)

POR VALOR TOTAL A PAGAR: $ 34.905.586,46 — VALOR EN LETRAS **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 46/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA 1 **DEL PERIODO** 11 - MAY al 31 - MAY de 2023 Y CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL INDICADO EN EL FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADJUNTO.

Firma: 
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
Fecha firma: 13 junio 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma. **N.A**
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 13 junio 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 927 - 2023

		TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA		
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA		
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE		
		PRESTACION DE SERVICIOS		
		OTRO		
		CUAL ?: **SUMINISTRO**	1	11 may 2023 al 31 may 2023

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	**412623**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 34.905.586,46**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA **$ 34.905.586,46**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 01 JUN 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 927 - 2023 **CONTRATISTA:** CAROLINA REYES PEÑA

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

21/01/1900

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	412623	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL	11	NACIÓN	927 - 2023	82.924.874,00	-
					TOTAL	**82.924.874,00**	**-**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 82.924.874,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	may 2023	$ 29.332.425,60	$ 5.573.160,86	$ 34.905.586,46	$ -		412623 (19-04-2023)	$ 48.019.287,54	$ 34.905.586,46	$ 48.019.287,54				
		TOTALES	**$ 29.332.425,60**	**$ 5.573.160,86**	**$ 34.905.586,46**				**$ 48.019.287,54**	**$ 34.905.586,46**	**$ 48.019.287,54**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 29.332.425,60	$ 5.573.160,86	**$ 34.905.586,46**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 29.332.425,60**	**$ 5.573.160,86**	**$ 34.905.586,46**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 927 - 2023 **Contratista** CAROLINA REYES PEÑA

Objeto del Contrato SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Acta No. 1 **Valor básico** $ 29.332.425,60 **Período** 11 mayo 2023 al 31 mayo 2023

Valor incluido el Iva $ 34.905.586,46

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6516	CARRETERA AGUAZUL - YOPAL			$ -	$ -
2	6513	CARRETERA - YOPAL - PAZ DE ARIPORO			$ 20.583.484,85	$ 20.583.484,85
3	6514	CARRETERA - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA			$ 14.322.101,61	$ 14.322.101,61
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 34.905.586,46**	**$ 34.905.586,46**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	$ 5.182.581,60	$ 4.355.110,59
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	$ 2.246.381,42	$ 1.887.715,48
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 3	PORE	$ 9.192.534,43	$ 7.724.818,85
800.103.659 - 3	MUNICIPIO 4	PAZ DE ARIPORO	$ 3.961.987,39	$ 3.329.401,17
800.072.638 - 2	MUNICIPIO 5	HATO COROZAL	$ 14.322.101,61	$ 12.035.379,50
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 34.905.586,46**	**$ 29.332.425,60**

NIT	DEPARTAMENTO	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 01 (Día) JUN (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA CASANARE **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2023 **CONTRATO No.** 927 - 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6512, 6513, 6514, 6405

CONTRATISTA CAROLINA REYES PEÑA **SECTOR:** VIAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES MAYO 2023																														
	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBROCOMPACTADOR, TIPO BENITÍN, DE UN SOLO RODILLO, DE PESO 300 KG											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA 7 M3											I	I	I	I	I	**A**	I	**A**	I	I	I	I	**A**	**A**	I	**A**	I	I	I	**A**	I
CORTADORA DE PAVIMENTO											I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	01 (Día)	jun (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 927 - 2023 **CONTRATISTA:** CAROLINA REYES PEÑA

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

FECHA DE INICIO: 11 may 2023

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10 jul 2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 82.924.874,00

VALOR ACUMULADO: $ 82.924.874,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2631 DE 2019 **INTERVENTOR:** INTERPRO SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 8.292.487,40	4	4	2023	10	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 16.584.974,80	4	4	2023	11	8	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10,00%	$ 8.292.487,40	4	4	2023	11	8	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 605 - 47 - 994000101352

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	279,77%	$ 232.000.000,00	30	6	2023	11	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 605 - 74 - 994000021917 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Viernes, 10 de marzo de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CAROLINA REYES PEÑA** identificado(a) con cc. **46376047** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	629-000027-78	2022/12/28	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14785935032

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
4637604	7	Impuestos y Aduanas de Yopal 44	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	46376047	1996 07 23

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Boyacá 15	Sogamoso 759

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
REYES	PEÑA	CAROLINA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

39. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Casanare 85	Yopal 001

41. Dirección principal: CR 30 A 17 55 BRR ALBORAN

42. Correo electrónico: impuestos.conta47@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3112873426	3109898076

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2008/09/10	7111	2005/03/08	4663	9329	2141	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 22 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. Nro. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2021 - 09 - 11 / 12 : 00: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

584. Nombre: REYES PEÑA CAROLINA
585. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 2 de 2 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14785935032

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 6 3 7 6 0 4 7		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor Fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 6 3 7 0 5 6 5		7 1 0 4 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MERCHAN	OROZCO	SONIA	YAMILE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 5 0 1

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbarros	MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-04-19-11:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44723 de fecha 2023-03-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	412623	**Fecha Registro:**	2023-04-19	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	82.924.874,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.924.874,00	**Saldo x Obligar:**	82.924.874,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	46376047	**Razón Social:**	CAROLINA REYES PEÑA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62900002778	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9430135	**Nombre:**	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	927-2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-04-19

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		82.924.874,00	0,00		
					Total:	82.924.874,00	0,00	82.924.874,00	82.924.874,00

Objeto:	DT-CAS-CONT-927-2023-MEMO-28512-“SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-05-30	82.924.874,00	82.924.874,00	NINGUNO