	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de Diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de Enero 30 de 2019 Resolución No.3309 del 29 de Octubre de 2021 AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: CAROLINA REYES PEÑA

NIT. 46.376.047 - 7

Valor: $ 25.407.795,67

Letras: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 67/100 M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X**): ACTA No. 3** correspondiente al Contrato número **927 de 2023** cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE**

Con cargo al registro presupuestal número:

412623 (19/04/2023): $8.340.699,61
796123 (11/07/2023): $17.067.096,06

TOTAL $ 25.407.795,67

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Fecha: 11/08/2023

RP 412623;11;8340699,61

RP 796123;11;17067096,06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c26352f745b3229606d537765926d6fe96099fb12906c05f9f3f95a1961b1ec5fc0062f9aa09af4b05e37030b39c30dd

Número de Factura: CR2-34
Fecha de Emisión: 01/08/2023
Fecha de Vencimiento: 31/08/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: REYES PEÑA CAROLINA
Nombre Comercial: REYES PEÑA CAROLINA
Nit del Emisor: 46376047
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 30 A 17 55 BRR ALBORAN
Teléfono / Móvil: 3112873426
Correo: impuestos.conta47@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25 G 73 B 90 (COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT)
Teléfono / Móvil: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	PAGO ACTA DE RECIBO PARCIAL 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 DEL CONTRATO 927 DE 2023 QUE TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC19 SUELTA INCLUYE TRANSPORTE	MTQ	26,35	$ 810.288,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.056.706,87	19.00			$ 21.351.088,80

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00; 927-2023; jgrodriguez@invias.gov.co#$

Valor en Letras:

VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 67/100 M/CTE

Descripción: Pago acta de recibido parcial 3 del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de JuLio en la ejecución del contrato 927-2023 Objeto: "Suministro de mezcla asfaltica para las rutas nacionales 6405, 6512, 6513 y 6514 en el departamento de casanare".

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-07-31 17:32:32
Documento generado el: 2023-07-31 17:32:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			21.351.088,80
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			21.351.088,80
IVA			4.056.706,87
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.056.706,87
Total neto factura (=)			25.407.795,67
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	25.407.795,67

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764050153924 Rango desde: 27 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-12-07

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	04 AGO 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **ACTA N°** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 21.351.088,80 **MES** 01 - JUL al 31 - JUL de 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 927 - 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 11 may 2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 agosto 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00 (Según contrato principal/Según contrato principal)) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 17.075.126,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 100.000.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion 2 (6 DE JULIO DE 2023) CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES								**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								**$ 0,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS								**$ 69.684.768,00**		**$ 84.026.866,00**		**$ 21.351.088,80**		**$ 84.026.865,60**
1	450.9P		450P	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 (SUELTA), INCLUYE CEMENTO ASFALTICO, TRANSPORTE DE MEZCLA, RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPACTACIÓN, CORTADORA DE PAVIMENTO, RETIRO DE SOBRANTES, NO INCLUYE MANO DE OBRA INSTALACIÓN MEZCLA.	M3	86,00	$ 810.288,00	$ 69.684.768,00	103,70	$ 84.026.866,00	**26,35**	**$ 21.351.088,80**	103,70	$ 84.026.865,60
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
VI. OBRAS VARIAS								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
VII. TRANSPORTE								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD								**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
				ÍTEM NO PREVISTOS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 0,00**
AJUSTE POR MODIFICACIÓN														
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 69.684.768,00**		**$ 84.026.866,00**		**$ 21.351.088,80**		**$ 84.026.865,60**
	* PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)													
	* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
	* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 69.684.768,00**		**$ 84.026.866,00**		**$ 21.351.088,80**		**$ 84.026.865,60**
	* VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 13.240.106,00		$ 15.965.105,00		$ 4.056.706,87		$ 15.965.104,46
	* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							**$ 82.924.874,00**		**$ 99.991.971,00**		**$ 25.407.795,67**		**$ 99.991.970,06**
	* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
	* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
	* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS **I=(G+H)**													
	VALOR TOTAL (F+I+J)							**$ 82.924.874,00**		**$ 99.991.971,00**		**$ 25.407.795,67**		**$ 99.991.970,06**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad 0 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 21.351.088,80	$ 4.056.706,87	**$ 25.407.795,67**
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 21.351.088,80	$ 156.027,00	**$ 21.507.115,80**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 21.351.088,80**	**$ 156.027,00**	**$ 21.507.115,80**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	**$ -**
SB	$ -	**$ -**
B	$ -	**$ -**
P	$ 21.507.115,99	**$ 84.640.908,08**
OA	$ -	**$ -**
SCT	$ -	**$ -**
OV	$ -	**$ -**
T	$ -	**$ -**
TOTAL	**$ 21.507.115,99**	**$ 84.640.908,08**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 21.351.088,80

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 21.351.088,80

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 25.407.795,67
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 67/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA SUMINISTRO PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES (Por PRORROGA No.1)

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECJA	06 jul 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10 de agosto de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)


FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 17.075.126,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 100.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO PROGRAMADA Miles de pesos	(%) SUMINISTRO PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO SUMINISTRO PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL SUMINISTRO PROGRAMADA / VALOR SUMINISTRO EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		PERIODO 1 — 11 al 31 MAY de 2023	2 PERIODO — 1 al 30 JUN de 2023	3 PERIODO — 1 al 31 JUL de 2023	4 PERIODO — 1 al 10 AGOST de 2023
I. EXPLANACIONES								
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 69.684,77 / $ 84.026,87	100,00% / 120,58%	89,94% / $ 62.675,78	% P	30,15%	30,15%	30,14%	30,14%
				$ P	$ 21.007	$ 21.007	$ 21.007	$ 21.007
				% E	42,09%	47,85%		
				$ E	$ 29.332	$ 33.343		
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
VI. OBRAS VARIAS								
VII. TRANSPORTE								
TOTAL OTROS ITEMS								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 69.684,77	100,00%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 84.026,87	120,58%						



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA SUMINISTRO PÚBLICA

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES
(Por PRORROGA No.1)

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2

FECJA: 06 jul 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10 de agosto de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 17.075.126,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 100.000.000,00

		PERIODO 1 11 al 31 MAY de 2023	PERIODO 2 1 al 30 JUN de 2023	PERIODO 3 1 al 31 JUL de 2023	PERIODO 4 1 al 10 AGOST de 2023							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	30,15%	30,15%	30,14%	30,14%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 21.006,72	$ 21.006,72	$ 21.006,72	$ 21.006,72							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	30,15%	60,30%	90,44%	120,58%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 21.006,72	$ 42.013,44	$ 63.020,16	$ 84.026,88							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	42,09%	47,85%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43	$ 33.343,35	$ -								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	42,09%	89,94%	89,94%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43	$ 62.675,78	$ 62.675,78								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 JORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -	%
PROVISION PARA IVA DE SUMINISTRO, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
IVA – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 69.684,77**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 84.026,87**	**$ 62.675,78**	**89,94%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

OBSERVACIONES:
Adicion de recursos para atender las necesidades del la Ruta 6512 - Via Monterrey - Yopal - PR 103+0287 - PR 105+0448, Ruta 6513 - Via Yopal - Paz de Ariporo - PR 0+0000 - PR 90+0380, Ruta 6514 - Via Paz de Ariporo - La Cabuya - PR 0+0000 - PR 73+0380

Aprueba Firma:
CAROLINA REYES PEÑA
Representante legal
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Revisó Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

Revisó Firma:
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Director (E) Territorial
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Jefe (E) Unidad Ejecutora
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS

Revisó Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND

Revisó Firma: **N.A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** julio - 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 21.351.088,80

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)


FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 10 de agosto de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/m(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)es/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECJA DE REANUDACIÓN:** N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 17.075.126,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 100.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO PROGRAMADA Miles de pesos	(%) SUMINISTRO PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO SUMINISTRO PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL SUMINISTRO PROGRAMADA / VALOR SUMINISTRO EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	PERIODO 1 11 al 31 MAY de 2023	2 PERIODO 1 al 30 JUN de 2023	3 PERIODO 1 al 31 JUL de 2023	4 PERIODO 1 al 10 AGOST de 2023
I. EXPLANACIONES								
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	$ 69.684,77	100,00%	100,00%	% P	30,15%	30,15%	30,14%	30,14%
				$ P	$ 21.007	$ 21.007	$ 21.007	$ 21.007
	$ 84.026,87	120,58%	$ 69.684,77	% E	42,09%	47,85%	10,06%	
				$ E	$ 29.332	$ 33.343	$ 7.009	
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								
VI. OBRAS VARIAS								
VII. TRANSPORTE								
TOTAL OTROS ITEMS								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 69.684,77	100,00%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 84.026,87	120,58%						



UNIDAD EJECUTORA: CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 3 **DE** julio - 2023 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 21.351.088,80

SEGUIMIENTO No. 3
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 927 - 2023

OBJETO:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2633 - 2019, 2631 - 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES ZP COLOMBIA (2633 - 2019), INTERPRO S.A.S. (2631 - 2019)

PLAZO INICIAL: DOS (2,0) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: TRES (3,0) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECJA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 11 de mayo de 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10 de agosto de 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/m(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)es/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECJA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 82.924.874,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 17.075.126,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 100.000.000,00

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - - -	———

		PERIODO 1 11 al 31 MAY de 2023	PERIODO 2 1 al 30 JUN de 2023	PERIODO 3 1 al 31 JUL de 2023	PERIODO 4 1 al 10 AGOST de 2023							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	30,15%	30,15%	30,14%	30,14%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 21.006,72	$ 21.006,72	$ 21.006,72	$ 21.006,72							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	30,15%	60,30%	90,44%	120,58%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 21.006,72	$ 42.013,44	$ 63.020,16	$ 84.026,88							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	42,09%	47,85%	10,06%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43	$ 33.343,35	$ 7.008,99								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	42,09%	89,94%	100,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 29.332,43	$ 62.675,78	$ 69.684,77								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.atual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 JORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -	%
PROVISION PARA IVA DE SUMINISTRO, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24		$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)		$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)		$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 69.684,77**	**$ 69.684,77**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 84.026,87**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa

OBSERVACIONES:
ADICION DE RECURSOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES DEL LA RUTA 6512 - VIA MONTERREY - YOPAL - PR 103+0287 - PR 105+0448, RUTA 6513 - VIA YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 0+0000 - PR 90+0380, RUTA 6514 - VIA PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA - PR 0+0000 - PR

Aprueba Firma:
CAROLINA REYES PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
CONTRATISTA

Aprueba Firma:
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04 AGO 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE — PERIODO MES 01 - JUL al 31 - JUL de 2023

ACTA DE OBRA No. 3 (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 21.351.088,80

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08	08	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSCAR GONZALO RIAÑO C		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08	08	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OSCAR GONZALO RIAÑO C		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11	08	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11	08	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11	08	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	 Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 927 - 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CAROLINA REYES PEÑA — **C.C** 46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) — AUTORIZA EL PAGO A CAROLINA REYES PEÑA (Indicar el nombre del contratista de Obra)

POR VALOR TOTAL A PAGAR: $ 25.407.795,67 — VALOR EN LETRAS **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 67/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA 3 **DEL PERIODO** 01 - JUL al 31 - JUL de 2023 Y CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL INDICADO EN EL FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADJUNTO.

Firma: 
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(Suscribe según su competencia)

Firma:  Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS
DIRECTOR (E) TERRITORIAL CASANARE
Fecha firma: 11 agosto 2023
(Suscribe según su competencia)

Firma: N.A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:  Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 54202 - 240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 11 agosto 2023

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 927 - 2023

		TIPO PAGO:		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO	X		
		CUAL ?:	**SUMINISTRO**	3	1 jul 2023 al 31 jul 2023

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO	**412623**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 8.340.699,61**
No. COMPROMISO	**796123**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 17.067.096,06**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 25.407.795,67**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 927 - 2023 **Contratista** CAROLINA REYES PEÑA

Objeto del Contrato SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Acta No. 3 **Valor básico** $ 21.351.088,80 **Período** 01 julio 2023 al 31 julio 2023

Valor incluido el Iva $ 25.407.795,67

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6512	CARRETERA AGUAZUL - YOPAL			$ -	$ -
2	6513	CARRETERA - YOPAL - PAZ DE ARIPORO			$ 25.407.795,67	$ 25.407.795,67
3	6514	CARRETERA - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA			$ -	$ -
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 25.407.795,67**	**$ 25.407.795,67**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	MUNICIPIO 1	YOPAL	$ 6.317.933,17	$ 5.309.187,54
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	$ 3.001.819,45	$ 2.522.537,36
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 3	PORE	$ 12.283.901,74	$ 10.322.606,51
800.103.659 - 8	MUNICIPIO 4	PAZ DE ARIPORO	$ 3.804.141,30	$ 3.196.757,40
800.012.638 - 2	MUNICIPIO 5	HATO COROZAL	$ -	$ -
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 25.407.795,67**	**$ 21.351.088,80**

NIT	DEPARTAMENTO	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**



Firma
CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA




Firma
OSCAR GONZALO RIAÑO C
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CAROLINA REYES PEÑA , identificada con el Cedula de Ciudadania No. 46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA) en cumplimiento de la cláusula 5a, durante el desarrollo del contrato N° 927 - 2023 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, realice los pagos de los aportes parafiscales (cajas de compensación familiar) y a la seguridad social del mes de JULIO / 2023 cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 3 del contrato de suministro N° 927 - 2023

Dada en Yopal - Casanare, el dia de 04 de agosto de 2023



(Firma)

CAROLINA REYES PEÑA
46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA)
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, OSCAR GONZALO RIAÑO C ,Ingeniero Residente de la Administracion Vial Grupo 2 - INTERPRO SAS, identificado con MATRÍCULA PROFESIONAL No. 052020 - 95967 ANT ,certifica que la empresa que lleva el nombre de la Señora CAROLINA REYES PEÑA identificada con el Nit No. 46.376.047 (SOGAMOSO - BOYACA) en cumplimiento de la cláusula 5a, durante el desarrollo del contrato N° 927 - 2023 cuyo objeto es el SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE, presentó la certificacion los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del mes del JULIO / 2023.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 3 del contrato de suministro N° 927 - 2023

Dada en Yopal - Casanare, el dia de 04 de agosto de 2023

(Firma)

OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS

Yopal, 04 - agosto - 2023


Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 40 No. 21 - 75
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES EN ESPACIOS PÚBLICOS - CONTRATO No. 927 - 2023

Respetados señores:

Por medio de la presente, Yo OSCAR GONZALO RIAÑO C, actuando como INGENIERO RESIDENTE - AMV2, empresa INTERPRO SAS identificada con NIT 804.001.735-6, CERTIFICO que para la ejecucion del contrato No 927 - 2023, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA LAS RUTAS NACIONALES 6405, 6512, 6513 y 6514 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. NO se tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES EN EL ESPACIO PÚBLICO, dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento del Casanare.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de No. 3 del contrato No. 927 - 2023, correspondiente al mes de julio de 2023



(Firma)
OSCAR GONZALO RIAÑO C
INGENIERO RESIDENTE - AMV2
INTERPRO SAS