ACTA ADICIONAL EN TIEMPO NUMERO 001 AL CONTRATO DE SUMINISTROS NUMERO 2019-0404 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE DE IBAGUÉ-TOLIMA Y G BARCO S.A	HOSPITAL Federico Lleras Acosta Ibagué - Tolima E.S.E. **Nit. 890.706.833-9**

Entre los suscritos a saber LUIS EDUARDO GONZALEZ, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.828.288 expedida en Ibagué, domiciliado en Ibagué - Tolima, en su calidad de Gerente de la ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA nombrado mediante Decreto No.1243 del 02 de agosto de 2019 emanado de la Gobernación del Tolima y debidamente posesionado mediante Acta de Posesión de 02 de agosto de 2019, el cual se prorroga hasta por un término de treinta (30) días contados a partir del 01 de abril de 2020 hasta el 30 de abril de 2020, mediante Decreto Número 0328 del 30 de marzo de 2020, emanado de la Gobernación del Tolima, quién para efectos del presente contrato se llamará el **CONTRATANTE** y de otra parte **MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA,** quién es igualmente mayor de edad, vecina y residente en **BOGOTA - CUNDINAMARCA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.020.806.520 de **Bogotá**, en calidad de Representante Legal Suplente de **G BARCO SA**, con Numero NIT:**860.044.349-4**, matriculada bajo el No.**00061111** según Certificado de la Cámara de Comercio de **Bogotá**, con domicilio en **BOGOTA – CUNDINAMARCA,** quien para los efectos de este contrato se denomina el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **Acta Adicional en Tiempo Numero 001** al **Contrato de Suministros Numero 2019-0404 del 20 de diciembre de 2019**, cuyo objeto está plenamente determinado dentro del texto del mismo y que consiste en: **"ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.."** previas las siguientes consideraciones:

A. Que el Presupuesto de Rentas y Gastos de la institución para la **vigencia fiscal de 2020**, se fijó mediante **Acuerdo No. 04 del 16 de Diciembre de 2019**.

B. Que se suscribió Acta de Inicio: **del 21-02-2020 al 20-04-2020**

C. Que inicialmente se estableció un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN**

D. Que el valor del contrato inicial fue por la suma de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($ 6.938.550.00) IVA INCLUIDO DEL 19%.**

Que de acuerdo al oficio del S.FARM-115 del **14 de abril de 2020**, mediante el cual la **Profesional Universitario Área Salud-Química Farmacéutica**, quien funge como Supervisora del mentado contrato, donde manifiesta que***: "****En calidad de supervisora del contrato No.****20190404*** *de fecha* ***20-diciembre-2019*** *suscrito con* ***BARCO S.A*** *por valor de* ***($ 6.938.550.00****, solicito su autorización para realizar prorroga* ***No.01*** *por un (1) mes más a partir del 21 de abril del año en curso al contrato en mención, toda ve z que este contrato aun tiene saldo pendiente por ejecutar porque los despachos se están solicitando de acuerdo a las necesidades y a la rotación de consumo institucional.*

Vo. Bo. Juridica	**CALLE 33 No. 4ª-50 OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 2739805 EXT 285**	**Proyecto/Lorena Rodríguez**

El objeto del contrato en mención es adquirir mediante suministro los Dispositivos Médicos listados para la atención integral de pacientes del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E y el porcentaje de ejecución a la fecha es de el 23%.

E.-Dicho documento cuenta con el Visto Bueno del Gerente.

F.- Que teniendo en cuenta lo estipulado en el Estatuto de Contratación del Hospital y en la Resolución Número 0444 del 01 de Marzo de 2018, los Contratos se pueden Modificar, Adicionar en Valor hasta por el (80%) de su cuantía inicial cuando es necesario e igualmente se puede prorrogar con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado.

Teniendo en cuenta lo anterior; la presente acta Adicional en Valor, se regirá por las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: ADICIONAR EL PLAZO: del **Contrato de Suministros Numero 2019-0404** del **20** de **DICIEMBRE** de **2019,** pactado en la **Cláusula 6 – Plazo,** en ***un mes (1) mes más a partir del 21 de abril del año 2020***

SEGUNDA: AMPLIACION DE LAS GARANTIAS El Contratista se compromete a adicionar el valor de las garantías exigidas en el Contrato principal y de acuerdo a la presente **acta adicional en tiempo número 001**, conforme a lo establecido en la **Cláusula 19 - Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo**. El contratista se obliga para con el contratante a prestar garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a través de la póliza expedida por la entidad bancaria o compañía de seguros autorizada para funcionar en el país y que cubra lo siguiente

AMPARO	PORCENTAJE	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas las multas y la cláusula penal que se pacten en el contrato	Su cuantía no será inferior al Diez por ciento (10%) del valor del contrato	Su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) meses.
CALIDAD DEL BIEN: Para precaver las eventualidades que no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación.	Por un valor equivalente al Treinta por ciento (30%) del valor del contrato.	Vigencia será mínimo de dieciocho (18) meses contados a partir del recibo o aceptación final.

El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo que demande la ejecución del contrato a favor del HOSPITAL FEDERICO LLERAS

ACOSTA, **YA QUE LAS PÓLIZAS SON RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, POR LO TANTO SIN LAS PÓLIZAS APROBADAS, NO PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DEL ACTA ADICIONAL EN TIEMPO NUMERO 001, YA QUE EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION DEL CONTRATISTA, GENERA PROCESOS DISCIPLINARIOS PARA EL SUPERVISOR, QUIEN ES EL RESPONSABLE QUE SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS CONTRACTUALES.**

TERCERA: Las demás cláusulas del contrato principal, continúan vigentes siempre y cuanto no se opongan con lo estipulado en la presente acta adicional en tiempo numero 001

En señal de conformidad las partes suscriben la presente acta adicional en tiempo número 001.

EL CONTRATANTE

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

El CONTRATISTA

MARIA JOSE GOMEZ MIRANDA
Représentante Légal de Suplente
G BARCO SA

EL SUPERVISOR

FLOR MARÍA ALDANA GONZÁLEZ
Profesional Universitario Área Salud
Coordinación del Servicio Farmacéutico