ACTA DE INICIO			
CONTRATO DE OBRA Nro. LP-005-2023			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: (ACTA DE INICIO)	16/11/2023		
DEPARTAMENTO:	CHOCÓ	**MUNICIPIO:**	RIO QUITO
1. INFORMACIÓN GENERAL			
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE RIO QUITO CHOCO.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CABECERA MUNCIPAL, PAIMADÓ		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
NO. DE CONTRATO:	CM-004-2023	**NO. DE CONTRATO:**	LP-005-2023
AÑO DE SUSCRIPCIÓN:	2023	**AÑO DE SUSCRIPCIÓN:**	2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE RIO QUITO	**CONTRATANTE:**	MUNICIPIO DE RIO QUITO
NIT CONTRATANTE:	818.000.899-1	**NIT CONTRATANTE:**	818.000.899-1
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL G.Y-2023	**CONTRATISTA:**	SOCIEDAD Y PROYECTOS INTEGRAR S.A.S
NIT INTERVENTOR:	901.758.230-1	**NIT CONTRATISTA:**	900.282.287-0
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	ONCE (11) MESES	**PLAZO CONSTRUCCIÓN:**	ONCE (11) MESES
PLAZO TOTAL INICIAL:	ONCE (11) MESES	**PLAZO TOTAL INICIAL:**	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO PROYECTO INTERVENTORÍA:	16/11/2023	**FECHA DE INICIO CONTRATO DE OBRA:**	16/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTO INTERVENTORÍA:	11/10/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA:**	11/10/2024
VALOR INTERVENTORÍA:	$ 264.954.637	**VALOR CONSTRUCCIÓN:**	$ 3.500.772.530
VALOR TOTAL INICIAL:	$ 264.954.637	**VALOR TOTAL INICIAL:**	$ 3.500.772.530
SUPERVISOR:	JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ	**SUPERVISOR:**	JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ

Los suscritos mediante la presente acta dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato de obra anteriormente citado previo cumplimiento de los requisitos correspondientes.
En consecuencia, se procede a dar inicio al contrato de obra el día dieciséis (16) del mes de noviembre de 2023, el cual debe concluir el día once (11) de octubre de 2024
Adicionalmente:

1. Se hace entrega al contratista de obra del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando este bajo su responsabilidad y manejo hasta el día de entrega y recibo a satisfacción de la interventoría de las obras terminadas.

2. La interventoría verificó el cumplimiento de todas las actividades requeridas para el inicio del contrato de obra.

3. Se deja constancia que la interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento de requisitos previos a la ejecución del contrato de obra, objeto del proyecto de interventoría, de conformidad con lo descrito a continuación:

4. Se deja constancia que el presente se ejecuta en el marco del convenio Nro. 1606 DE 2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE RIOQUITO (CHOCO) que tiene por objeto: REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Compromisos derivados de la evaluación de requisitos mínimos por interventoría

El Contratista deberá en los próximos 05 días hábiles deberá entregar, programación para la ejecución los estudios, diseño y construcción ajustado según fecha de inicio, Hojas de vida del personal profesional, Relación del equipo mínimo obligatorio de los **ESTUDIOS Y DISEÑOS**

Una vez se aprueben los estudios y diseños, El Contratista deberá en los próximos 05 días hábiles entregar las actas de vecindad, reprogramación de obra en Project ajustado según fecha de inicio, Hojas de vida del personal profesional, Relación del equipo mínimo obligatorio para la **OBRA**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones establecidas para cada uno de los mismos:

EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A DAR INICIO CONTRATO DE OBRA

Howar Andres Mosquera Moreno

Nombre: **HOWAR ANDRES MOSQUERA MORENO**

R/L SOCIEDAD Y PROYECTOS INTEGRAR S.A.S

CONTRATISTA DE OBRA.

Nombre: **YADIRA PALACIOS PALACIOS**

R/L UNION TEMPORAL G.Y-2023

INTERVENTOR.

Nombre: **JHON FREDDY PALACIOS RODRIGUEZ**
Secretario de infraestructura y obras públicas.
Supervisor.