# CONSTANCIA

En Armenia. Quindío, a los veintidós días del mes de mayo de 2024, siendo las (17:45 P.M.), se deja constancia por parte del supervisor del contrato de obra 004 de 2023 cuyo objeto contractual es: "***REPOSICION DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ESTABILIZACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA*, CON CODIGO BPIN 2023632720003.**" e interventoría 002 de 2023 cuyo objeto contractual es : ***INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, OPTIMIZACION Y REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE ESTABILIZACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, CON CODIGO BPIN 2023632720003*** que se trató de ingresar a la plataforma del Secop II, con el fin de reiniciar los contratos antes mencionados, pero ello no fue posible, toda vez que el sistema se quedaba realizando la búsqueda y no arrojaba resultado alguno; en consecuencia se aclara que la fecha real de reinicio es del día 22 de mayo de 2024, fecha en que las partes suscribieron el acta y expidieron las respectivas pólizas.

Para constancia se firma por parte del supervisor en la ciudad de Armenia Quindío a los veintidós (22) días del mes de mayo de 2024.

**GUSTAVO ANDRES CORTES ÁLZATE**
Cargo: Supervisor



Powered by CamScanner