Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	4 de diciembre de 2019
CONTRATO N°:	65-7-20469-19 REGISTR 1839
CONTRATISTA:	**CLINICA DE OFTALMOLOGIA SAN DIEGO S.A.**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA DE OFTALMOLOGÍA DE III Y IV NIVEL Y/O MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA EL USUARIO PEDIÁTRICO Y ADULTO, EN SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN, INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
VALOR DEL CONTRATO: $	$ 195.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31/03/2020
MES DE EJECUCIÓN:	noviembre
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA
CARGO QUE DESEMPEÑA:	SUPERVISOR DEL CONTRATO
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**3.487.931,00**
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes #_____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

EL NUEVO SALDO DEL CONTRATO ES DE **50.874.057,00**

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
1713051	21/11/2019	67.547,00		67.547,00
1713283	22/11/2019	34.000,00		34.000,00
1713300	22/11/2019	34.000,00		34.000,00
1713444	22/11/2019	74.550,00		74.550,00
1714197	26/11/2019	47.701,00		47.701,00
1714198	26/11/2019	47.701,00		47.701,00
1714271	27/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714293	27/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714371	27/11/2019	38.598,00		38.598,00
1714419	27/11/2019	50.309,00		50.309,00
1714424	27/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714440	27/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714499	27/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714610	28/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714650	28/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714687	28/11/2019	35.038,00		35.038,00
1714700	28/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714702	28/11/2019	34.000,00		34.000,00
1714777	28/11/2019	34.000,00		34.000,00

1714862	28/11/2019	130.463,00		130.463,00
1714900	29/11/2019	38.598,00		38.598,00
1714964	29/11/2019	35.038,00		35.038,00
1715057	29/11/2019	35.038,00		35.038,00
1715117	29/11/2019	38.598,00		38.598,00
1715200	29/11/2019	796.250,00		796.250,00
1715202	29/11/2019	35.038,00		35.038,00
1715205	29/11/2019	47.701,00		47.701,00
1715286	29/11/2019	1.420.580,00		1.420.580,00
1715359	30/11/2019	35.038,00		35.038,00
1715360	30/11/2019	67.547,00		67.547,00
1715361	30/11/2019	38.598,00		38.598,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	**31**	**3.487.931,00**		**3.487.931,00**

NOTA:

IT FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA

FIRMA DEL SUPERVISOR

(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA

(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).