CONTRATO No **026-2023**

OBJETO: REALIZAR EL ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIONES CON LA FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS EVENTOS AMENAZANTES, COMO MEDIDA DE IMPLEMENTACIÓN DEL POMCA RIO BAJO SAN JORGE PARA LOS PREDIOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN LOS CORREGIMIENTOS DEL CHIPAL, PUERTO SANTO Y EL ARCIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

VALOR: QUINIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($508.216.995,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (5) MESES.

CONTRATANTE: **CVS**

CONTRATISTA: CONSORCIO CAÑO ARCIAL

INTERVENTOR: **N.A**

SUPERVISOR: MARCELO ESCALANTE

PORCENTAJE PAGO ANTICIPADO: **30%**

VALOR DEL PAGO ANTICIPADO: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($152.465.098)

FECHA DE ENTREGA ANTICIPO: 18/08/2023

FECHA DE INICIO: **9 DE JUNIO DEL 2023**

ADICIÓN 1: **N.A**

SUSPENCIÒN1: **N.A**

PRORROGA SUSPENSIÓN 1: **N.A**

REINICIACIÓN 1: **N.A**

PRORROGA 1: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (1 MES)**

En Montería a los (11) días del mes de diciembre del 2023, se reunieron los siguientes señores a saber: PEDRO LUIS CORCHO DIAZ identificado con CC. No 1.067.898.815 quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista CONSORCIO CAÑO ARCIAL, y MARCELO ALBERTO ESCALANTE BARGUIL identificado con CC. No 79.781.774 quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de recibir y entregar respectivamente, de conformidad a los documentos adjuntos y de acuerdo a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 100%. Según los informes (2) entregados en físico y en magnético que hacen parte integral de la presente acta.
2. Las actividades y/o productos recibidos a satisfacción por el interventor y/o supervisor son las indicadas a continuación:

36

Cuadro 1

ACTIVIDADES	PESO % POR ACTIVIDAD	% DE AVANCE POR ACTIVIDAD
• Elaboración del estudio detallado de amenazas y los mapas de inundación y zonificación de amenaza por inundación el cual delimita y caracteriza los diferentes niveles de amenaza.	33,33	100
• Elaboración del estudio detallado de vulnerabilidad y los mapas de vulnerabilidad con la zonificación a la misma escala del mapa de amenazas detallados estableciendo categorías de vulnerabilidad alta, media y baja, de acuerdo a las características de los elementos expuestos.	33,33	100
• Elaboración del estudio detallado de riesgo y los mapas de y la zonificación de riesgos por inundaciones categorizando el riesgo en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto si es mitigable o no mitigable.	33,33	100
TOTALES	100,00	100,00

Las actividades englobadas en el cuadro (1) anterior, contienen los insumos y productos especificados en el item 2.1 y demás item de insumos de los estudios previos.

En lo referente al estudio para la formulación de los lineamientos de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por los eventos amenazantes, como medida de implementación del POMCA Rio bajo San Jorge:

Cuadro 2

ACTIVIDADES	PESO % POR ACTIVIDAD	% DE AVANCE POR ACTIVIDAD
Diagnostico Ambiental situacional de la tematica de gestión de riesgos por inundaciones en los Municipios de La Cuenca del Río Bajo San Jorge	50	100
Formulación de los lineamientos de rehabilitación y reconstrucció de zonas afectadas por inundaciones en la cuenca del Rio Bajo San Jorge	50	100
TOTALES	**100**	**100.00**

Las actividades englobadas en el cuadro (2) anterior, contienen los insumos y productos especificados en el item 2.1 y demás item de insumos de los estudios previos.

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	V. ACTAS	AMORTIZ ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	PRESUPUESTO NO EJECUTADO	SALDO
SUSCRIPCIÒN	16/05/2023	508,216,995	-	-	-	-	-	-	-	508,216,995
PAGO ANTICIPADO	18/08/2023	-	152,465,098	-	-	0	-	152,465,098	-	355,751,897
ACTA FINAL	11/12/2023	-	-	355,751,897	0	0	355,751,897	-	-	0
		508,216,995	**152,465,098**	**355,751,897**	**0**	**0**	**355,751,897**	**152,465,098**		**0**

El valor bruto de esta acta final es de trecientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos mcte ($355.751.897)

El valor y el porcentaje de amortización del pago anticipado es de cero pesos ($0) (0%)

El valor presente neto acta final a pagar es de trecientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos noventa y siete pesos mcte ($355.751.897)

Comentarios:

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA INICIAL	FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	09/06/2023	14/06/2023	$50.821.699,50
CALIDAD DEL SERVICIO	09/06/2023	13/06/2025	$101.643.399,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	09/06/2023	13/12/2026	$50.821.699,50
PAGO ANTICIPADO	09/06/2023	14/06/2023	$152.465.098,50
ESTABILIDAD DE OBRA	N.A	N.A	N.A
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	N.A	N.A	N.A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N.A	N.A	N.A

Para constancia se firma en Montería a los 11 días del mes de diciembre del año 2023

PEDRO LUIS CORCHO DIAZ
Rep. Legal Consorcio Caño Arcial.

MARCELO ALBERTO ESCALANTE BARGUIL
Supervisor CVS