ACTA AMPLIACION N° 01 A LA SUPENSION N° 01

DE FECHA: 23 de mayo de año 2024

CONTRATO __x__ CONVENIO _____

No. del contrato: No. 2061 de 2023 19/10/2023

	MUNICIPIO DE TUNJA
CONTRATISTA /CONTRAPARTE	CAIPRO CONTRUCTORES S.A.S.
INTERVENTOR / SUPERVISOR	GERMAN DARIO MORA PEREZ - SECRETARIO INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL
OBJETO:	"REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4AB, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICPIO DE TUNJA-BOYACÁ".
VALOR TOTAL CONTRATO/CONVENIO	QUINIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 15/100 ($502.575.277,15) MONEDA LEGAL
APORTE	APORTE MUNICIPIO:
	APORTE DE CONTRAPARTE:
PLAZO DE EJECUCION:	CINCO Y MEDIO (5.5) MESES
FECHA DE INICIO	29/11/2023
FECHA INICIAL DE LA SUSPENSION	9/05/2024
TIEMPO DE SUSPENSION	15 dias calendario

CONSIDERANDO

PRIMERO: TRAMITE ADMINISTRATIVO DEL MODIFICATORIO N° 1 DONDE SE EVALUAN APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS, PRORROGA Y ADICION EN RECURSOS.

SEGUNDO: POR LA COMPLEJIDAD EN LA CORRECCION DE LAS OBSERVACIONES, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA TERRITORIAL REQUIERE DE UN TIEMPO PRUDENCIAL ADICIONAL, PARA LA EVALUACION DEL TRAMITE.

ACUERDAN

PRIMERO: Ampliar la suspensión N° 1 en el plazo para la ejecución del contrato N° 2061 de 2023 a partir del dia 23 de mayo de 2024 y por un plazo de veinte (20) dias calendario y/o antes si se realiza el tramite y se superan las circunstancias que generan la suspension.

SEGUNDO: el contratista deberá modificar las pólizas contratuales, ampliandolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

FIRMA:
NOMBRE: ING. ELIZABETH CAINA DELGADO
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: GERMAN DARIO MORA PEREZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	ING. JULIAN HERNANDEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.