CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Tunja, 23 de mayo de 2024 **OFCAI-CD-012**

Ingeniero
GERMAN DARIO MORA PEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR
MUNICIPIO DE TUNJA (BOY.)

Ref.: CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023 – REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ

Asunto: RESPUESTA OFICIO 1.10-3.3 196 DE 23 DE MAYO DE 2024

Cordial saludo:

En respuesta al oficio del Asunto, avalamos la ampliación a la suspensión del contrato de la referencia por veinte (20) días calendario, para la culminación de la revisión y aprobación del modificatorio solicitado.

Cordialmente,

ING. ELIZABETH CAINA DELGADO
R.L. CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S.

Su proyecto,
nuestro
compromiso