OFICIO DFRM-PIOYÁ-010
Popayán Cauca, 15 de mayo de 2024

Ingeniero:
JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDOÑEZ
Interventor.

Asunto: Solicitud de prorroga a la suspensión No. 1

Referencia: Contrato de obra No. 2838-2023 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO VEREDA EL CARMEN, RESGUARDO INDIGENA DE PIOYÁ, MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Cordial saludo,

Yo, **DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.027.866 expedida en La Vega, Cauca, por la presente y en calidad de contratista del contrato de obra mencionado, solicito formalmente la del mismo, teniendo en cuenta los motivos que expongo a continuación.

Recientemente, al realizar un balance de obra, se identificaron discrepancias en las cantidades, tanto mayores como menores, así como la inclusión de ítems no contemplados inicialmente en el proyecto. En respuesta a esta situación, se llevó a cabo una reunión con la entidad contratante y la interventoría, durante la cual se acordó la elaboración de un acta de modificación para solicitar una adición de recursos al proyecto y una ampliación en el plazo de ejecución de la obra.

Debido a estas actividades no previstas y mayores cantidades de obra, es necesario realizar una prórroga de la suspensión No.1 por un término de (2) meses más, teniendo en cuenta que no se han superado las causas por las cuales se suspendió inicialmente el contrato y teniendo en cuenta que aún se está trabajando en el ajuste del balance y adicional del contrato las cuales son de vital importancia para continuar con las actividades necesarias y dar cumplimiento al objeto contractual.

Quedo a disposición para cualquier consulta adicional y a la espera de una pronta respuesta por parte de la interventoría y la entidad contratante para continuar con la ejecución del proyecto.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ
CC. 76.027.866 de La Vega, Cauca
Contratista