| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: APOYO | | SECRETARIA / DIRECCION:____ |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION JURIDICA | | |
| | SUBPROCESO: CONTRATACION | | |
| | ACTA DE REINICIO | VERSION: 3 | |

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CD-280-2024

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA DE REINICIO No 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS | | |
| **CONTRATISTA** | LUZ EUGENIA FORERO VALENCIA | | |
| **INTERVENTOR /SUPERVISOR** | CLAUDIA LORENA VALENCIA GALVEZ | | |
| **OBJETO** | **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PEDAGÓGICO, PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y/O TALENTOS, REPORTADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA ESTABLECIDA EN EL DECRETO 1421 DE 2017"** | | |
| **DURACION** | 2024 | | |
| **FECHA DE INICIO** | jueves,22 de febrero de 2024 | | |
| **FECHA FINAL** | jueves,12 de diciembre de 2024 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | **TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE** | | **$ 33.858.000** |
| **FORMA DE PAGO** | El municipio de Dosquebradas cancelará al contratista mediante pagos mensuales vencidos por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($3.564.000) y/o proporcionales a la prestación del servicio, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobados los informes periódicos en los términos previstos y la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema integral de seguridad social. | | |
| **ANTICIPO %** | 0% | 0% | $ 0 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | 0 | | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 0 | | |

**PRORROGA**

| No | FECHA PRORROGA | DURACION (días/meses) | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ADICION**

| No | FECHA ADICION | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES**

| No | FECHA SUSPENSION | FECHA REINICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 3/5/2024 | 24/05/2024 | 12/12/2024 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 33.858.000 |
| 1a ADICION | | |
| 2a ADICION | | |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ 3.564.000 | |
| VALOR ACTA PARCIAL | $ 3.564.000 | |
| SALDO POR PAGAR | $ 26.730.000 | |
| SUMAS IGUALES | $ 33.858.000 | $ 33.858.000 |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO % | | $ - |
| AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | | |
| AMORTIZACION DEL ACTA | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 24 días del mes de mayo de 2024 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Educación Municipal, Luz Eugenia Forero Valencia, en calidad de Contratista; y Claudia Lorena Valencia Galvez, como supervisora del presente Contrato.

Lo anterior con el fin de reiniciar las obras y/o servicios correspondientes al contrato de la referencia.

Este reinicio se motiva por las siguientes consideraciones:
1. Se surtieron las imposibilidades que tenía la contratista para la ejecución del contrato.
2. _____

El contratista se obliga a llevar copia a la aseguradora de este documento con el fin de garantizar la póliza que le fue aprobada para el cumplimiento del contrato.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 24 días del mes de mayo de 2024.

**CLAUDIA LORENA VALENCIA GALVEZ**
**Supervisora**

**LUZ EUGENIA FORERO VALENCIA**
**Contratista**