Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 5	

CONTRATO No 1542 de 2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE APOYO A LA GESTIÓN : ☐ OBRA ☑ SUMINISTROS ☐

CONTRATISTA	**SECRETARIA DE EDUCACIÓN-MUNICIPIO DOSQUEBRADAS**	
ORDENADOR DEL GASTO	**CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO**	
SUPERVISOR / INTERVENTOR	**MARÍA DE LOS ÁNGELES MAHECHA**	
OBJETO	CONEXIÓN FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA INFRAESTRUCTUA DE LA SEDE EDUCATIVA POPULAR DIOCESANO	
DURACION	Dos (02) meses contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del presente contrato,	
FECHA DE INICIO	13 de junio de 2023	
FECHA FINAL	12 de agosto de 2023	
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	$ 42,388,992
FORMA DE PAGO	El municipio, pagará el valor del presente contrato mediante en un (01) solo pago, al cumplimiento de las obligaciones previa entrega de: Factura o documento equivalente, Informe de actividades relacionado con la ejecución del contrato procurando porque la redacción sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y físico de cada uno de los informes o productos finales, Certificación del supervisor, Copia de Rut, con fecha de expedición reciente. Certificación expedida por el contador, Pago detallado de seguridad social. Paz y salvo de la oficina de trabajo, juzgados y pago FIC, Presentación de acreditación, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.	
ANTICIPO %	N/A	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001466	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.005.B.22.01.006.028.056.P.54290.J.1.2.2CF	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
1	4/08/2023	49 días	30 de septiembre de 2023

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	4/08/2023	$ 20,247,539	RDJ2023000002085

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL
1	26/10/2023	18/12/2023	22/12/2023

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE EDUCACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE LIQUIDACION	VERSION: 5	

CONTRATO No 1542 de 2023

PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE APOYO A LA GESTIÓN : ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☐

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 42,388,992
1a ADICION		$ 20,247,539
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 62,636,531	
SALDO POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	$ 62,636,531	$ 62,636,531

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
SALDO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

En Dosquebradas, Risaralda, a la fecha se reunieron en las oficinas de Secretaría de educación Leonardo Fabio Granada Ramírez, en calidad de ordenador del gasto; y JUAN DAVID PATIÑO VALENCIA, en calidad de contratista, con el fin de liquidar de común acuerdo el Contrato No. 1542 de 2023, firmado por las partes el 13 de junio de 2023, y que fuera adjudicado por un valor de $42.388.992.

El contratante y el contratista se declaran mutuamente a PAZ Y SALVO por las obligaciones surgidas en virtud de la celebración del Contrato de suministro No. 1542 de 2023 y enterados de la presente liquidación, las partes firman a los ventidos (22) días del mes de diciembre de 2023

LEONARDO FABIO GRANADA RAMIREZ
Secretario de Educación
Ordenador del Gasto

JUAN DAVID PATIÑO VALENCIA
RL CONSORCIO CONEXIONES DIOCESANO

MARÍA DE LOS ANGELES MAHECHA
Interventor /Supervisor