CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

CCF-009-2023

Santa Marta, Diciembre 20 de 2023

Señores:
Atn. Sr. MIGUEL ANGEL CASTILLO GALVAN
Representante Legal
ARINCO S.A.S.
La Ciudad

Referencia: Contrato No. 006 de 2023 – Construcción de Colectores de Alcantarillado Sanitario en la carrera 1era entre calle 29B hasta EBAR Norte en la ciudad de Santa Marta.

ASUNTO: Solicitud de suspensión del contrato.

Respetado Ingeniero Castillo:

De la manera más respetuosa nos dirigimos a usted para informarle que durante el desarrollo de nuestras actividades, hemos recibido múltiples solicitudes de la parte residencial y hotelera del área aledaña al proyecto, solicitando la no intervención y/o afectación de la vía en los próximos días cercanos al fin del año y comienzos del 2024, teniendo en cuenta las celebraciones navideñas y la temporada turística; por lo que solicitamos nos sea concebida la suspensión temporal del contrato de la referencia, por un término no menor a 15 días, con el fin de atender lo solicitado por la comunidad y garantizar la correcta ejecución del proyecto, sin mayores contratiempos.

Es importante contar con un pronunciamiento por parte de la interventoría y de la entidad contratante, para poder reprogramar y/o planificar las obras enmarcadas en el contrato de la referencia.

CONSORCIO COLECTORES FGP
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PLUVIALES Y SANITARIAS

Quedamos atentos a sus valiosos comentarios y a la espera de una pronta respuesta por parte de ustedes nos suscribimos.

Cordialmente,

Erwin Castro Salgado
Representante Legal Suplente
Consorcio Colectores FGP

Con Copia: Arq. Tiana Panneflek – Secretaria infraestructura