Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., Mayo de 2024

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	6992-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	ECOBRAS CIVILES SAS
7. NIT/CEDULA	901604626 - 1
8. OBJETO	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	UN (1) MES
11. JUSTIFICACIÓN	Con el fin de dar cumplimiento a las diferentes solicitudes y necesidades de mantenimiento recibidas por parte de los servicios asistenciales y administrativos, se hace necesario prorrogar el plazo del contrato en (1) Mes mas, con la finalidad de poder atender el requerimientos de la Subred Sur Occidente. Ya que con el presente contrato se puede garantizar el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."". A la fecha de la presente, el saldo presupuestal del contrato es la suma de $ 59.999.800, Sin embargo, en mi calidad de supervisor y de acuerdo al soporte técnico a la supervisión que se posee de este contrato, el dia 21 de Mayo se realizo visita a la obra que es objeto de este contrato para validar tanto el avance como el cumplimiento del mismo y las actividades que se tienen dentro de este, para lo cual se evidencio en una prueba técnica que se realizo al toldo donde se vertió agua sobre él, que este no se ha instalado a satisfacción por parte del proveedor, puesto que se ha presentado fallos en su contención del agua. Para lo cual se acuerda con el proveedor sea subsanados estos hallazgos, pero por el tiempo que nos refiere el mismo, le tomaría realizar estos arreglos y en aras de no apresurar dichos mantenimientos y que esto pueda causar una instalación no adecuada, se acordó prorrogar por 1 mes mas dicho contrato para que se cumpla con el objeto contratado a satisfacción. A la fecha el contratista ha venido realizando actividades de acuerdo al cronograma establecido y se tiene un avance de obra en el objeto del contrato en un porcentaje del 80%. Por todo lo anterior, se requiere prorrogar en tiempo, para poder asi utilizar los recursos disponibles y atender la necesidad del objeto contratado por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

Cordialmente,

12. JUAN CARLOS MARTIN ROA
Supervisor del contrato
Tecnico Operativo Grado 14

13. TATIANA EUGENIA MARIN SALAZAR
Directora Administrativa

14. FABIO ALONSO RODRIGUEZ GARCIA
Apoyo Tecnico a La Supervision
Profesional Especializado II

15. Anexó: _____ (_) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACIÓN: __X___	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6992-2023	FECHA DEL INFORME.:	22/05/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ECOBRAS CIVILES SAS	NIT O C.C	901604626 - 1	Valor Inicial:	$59.999.800			22/02/2024	21/04/2024
Representante Legal:	OTMAN ADRIAN BERNAL GACHA	Cedula Representante	79.718.328	Adición 1:		Prórroga 1:		22/04/2024	30/05/2024
Objeto del Contrato u orden:	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	2 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	1081 De 02 de Mayo del 2023	Registros Presupuestales	61789 De 30 de Noviembre del 2023	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
						Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E		CÓDIGO 4212020200803	Adición 10:		Prórroga 11:			
				Valor Total:	$59.999.800	Fecha Terminación actual:		30/05/2024	

2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIÓ		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CUBIERTA TIPO TOLDO EN AREA DE BIENESTAR ASISTENCIAL DE LA USS OCCIDENTE DE KENNEDY DE LA SUBRED INTERGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	4	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-02-FO-0007	

FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN

3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
					0		59.999.800	0%	
TOTAL					0		59.999.800	0%	

4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS

Existencia de Garantías	SI:	X
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO


CERTIFICO

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CERO PESOS M/CTE	$ -
Saldo por ejecutar	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	$ 59.999.800

VALOR TOTAL CERTIFICADO	CERO PESOS M/CTE $ 0,00
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato se ha presentado inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Ya que se presento una actividad que no se ha desarrollado a satisfaccion, para lo cual se requiere prorrogar el contrato para dar tiempo a que esta se realice acorde a lo contratado
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Juan Carlos Martin Roa
C.C. No.	79835804
CARGO/PERFIL	Tecnico Operativo Grado 14
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Fabio Alonso Rodriguez Garcia
C.C. No.	80279895
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado II
ÁREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa