SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
DIRECCIÓN OPERATIVA

NOTA INTERNA

No. 1201-19.18/0450	
FECHA:	**16 de mayo del 2024**
PARA:	**ALBA AURORA COLINA** Jefe Oficina de Contratación
DE:	**OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ** Director Técnico Operativo

ASUNTO: Solicitud de Prorroga No. 3 al contrato No. 3398 de 2023.

Cordial saludo,

Respetuosamente, solicitamos la prórroga No. 3 al contrato 3398 de 2023 con objeto "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META ".

Adjuntamos los documentos requeridos para el trámite, conforme al formato "VERIFICACIÓN DOCUMENTAL PARA SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y OTRAS MODIFICACIONES DE CONTRATOS DIFERENTES A OBRA E INTERVENTORÍA con código 1010-F-GCT-27-V6, Registrado en SIG:15/11/2023"

Atentamente,

FIRMA REMITENTE	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO OFICINA DE CONTRATACION RECIBIDO 17 MAY 2024 HORA: 3:10 SCCM
ARQ. OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ	**FECHA:** **HORA:**
Director Técnico Operativo	**RADICADO No:**

Anexos: (_____)
Copia: (NA)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N.A	N. A	N. A
Reviso: N.A	N.A	N.A
Elaboro: Vannessa Paola Trigos Elayca	Profesional Universitario grado 07	

1201-19.18/0444

Villavicencio, 14/05/2024

15-04-24.

Señores
PASOLIN S.A.S
R/L. ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO
Villavicencio, Meta

Asunto: Solicitud prorroga No. 3 contrato No. 3398/2023.

Cordial saludo,

En calidad del supervisor del contrato No. 3398/2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIONASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META", me permito informar que, al 10 de mayo de 2024 hemos ejecutado el 67,61% del valor total de contrato, quedando un saldo pendiente por ejecutar de *SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS ($ 728.159.050,0)* M/CTE equivalente al 32,39%.

La Secretaría a través de la dirección operativa realizó la priorización para atender los requerimientos de la ciudadanía de Villavicencio y otras actividades institucionales programadas por la administración, como son mantenimiento de vías no pavimentadas, tala y poda de árboles, recolección de escombros vegetales producto del servicio silvicultural ejecutado por la Secretaria de Infraestructura, rocería y jornadas de embellecimiento. Estas actividades redujeron la capacidad operativa de la dirección, alterando la programación de actividades específicamente las de parcheo de vías, por consiguiente, disminuyo el consumo de MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 y la EMULSIÓN CRR-1. Por lo expuesto anteriormente, es necesario ampliar el tiempo de ejecución del contrato por un término de TRES (3) MESES, con el fin de contar con el material necesario para realizar las labores de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo con apoyo de la maquinaria, equipos y trabajadores oficiales de la Secretaría, respondiendo las necesidades de la comunidad y conforme a la programación.

Atentamente,

ARQ. OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ
Director Técnico Operativo

Anexos: Folios: NA
Copia: NA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B° N/A	N/A	N/A
Reviso: N/A	N/A	N/A
Elaboró: Vannessa Paola Trigos Elayca	Profesional Universitario grado 07	

PASOLIN S.A.S.
Pavimentos & Soluciones de Infraestructura

Villavicencio 15 de mayo de 2024

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VILLAVICENCIO
Alcaldía de Villavicencio
Villavicencio-Meta

Asunto: **RESPUESTA AL RADICADO N° 1201-19.18/0444 DEL 14 DE MAYO DEL 2024**
SOLICITUD PRORROGA N°3 CONTRATO N°3398 DE 2023

Estimados señores:

Yo ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO, identificado con CC. N.° 79.278.400 de Bogotá, obrando en calidad de representante legal de PASOLIN S.A.S. acepto la solicitud de prórroga N° 3 del contrato N.°.3398 de 2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".

Lo anterior con fines de continuar con trámites correspondientes.

Atentamente,

PASOLIN S.A.S. - NIT. 900.735.552-3
Orlando González Cancelado
Representante Legal PASOLIN S.A.S.
C.C. 79.278.400 DE BOGOTÁ D.C.

ADICIÓN N°_____ ☐ PRÓRROGA N°_____ ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición o prórroga, el contratista, el supervisor y/o el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico ejecutado de la obra (si es un contrato de obra)
- Valor actual del contrato
- Valor facturado hasta la fecha
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado, si lo hubo
- Valor anticipo por amortizar, si lo hubo
- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición o prórroga del contrato.

2) El secretario o jefe del sector solicitante y/o ordenador del gasto y el Supervisor o interventor de Contrato velarán porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la adición o prórroga, previa aprobación.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 3398 (Número de contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO:

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 8 (Día) **DE** 11 (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2023 (Año)

PRORROGAS ANTERIORES:

ACTA DE PRORROGA N°	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
No. 1 (28/12/2023)	TRES (3) MESES
No. 2 (19/03/2024)	DOS (2) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION ANTERIORES:

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** 5 (Mes) **DE** 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.499.301.950,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
No. 1	$ 749.043.100,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 2.248.345.050,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.
(Valor en letras)

CONTRATISTA PASOLIN S.A.S R/L. ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N.A.
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO ARQ. OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervinor del contrato)

SECRETARIO O JEFE SECTOR SOLICITANTE Y/O ORDENADOR DEL GASTO ING. MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
(Escriba el nombre del secretario y/o ordenador del gasto)

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Municipio de Villavicencio, una prorroga al contrato anteriormente citado de TRES (3) MESES y/o una adicion de recursos de $ 0,00 (si aplica)

NUEVO PLAZO DE EJECUCION SEGÚN SOLICITUD NUEVE (9) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS
(Indique el tiempo segun plazo solicitado)

NUEVO VALOR SEGÚN SOLICITUD $ 2.248.345.050,00
(Indique el nuevo valor del contrato según solicitud)

C. ESTADO FISICO

Hasta el 10 (Dia de corte) del mes MAYO del año 2024 el contrato presentaba un avance fisico ejecutado del 67,61 % contra un avance fisico programado del 89,76 %

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 2.248.345.050,000	Valor anticipo	$
Valor facturado a la fecha	$ 1.403.833.000,000	Valor anticipo amortizado	$
Valor por facturar	$ 844.512.050,000	Valor anticipo por amortizar	$

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

En calidad del supervisor del contrato No. 3398/2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META", me permito informar que, al 10 de mayo de 2024 hemos ejecutado el 67,61% del valor total de contrato, quedando un saldo pendiente por ejecutar de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS ($ 728.159.050,0) M/CTE equivalente al 32,39%.

La Secretaria a través de la dirección operativa realizó la priorización para atender los requerimientos de la ciudadanía de Villavicencio y otras actividades institucionales programadas por la administración, como son mantenimiento de vías no pavimentadas, tala y poda de árboles, recolección de escombros vegetales producto del servicio silvicultural ejecutado por la Secretaria de Infraestructura, roceria y jornadas de embellecimiento. Estas actividades redujeron la capacidad operativa de la dirección, alterando la programación de actividades especificamente las de parcheo de vias, por consiguiente, disminuyo el consumo de MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 y la EMULSIÓN CRR-1. Por lo expuesto anteriormente, es necesario ampliar el tiempo de ejecución del contrato por un término de TRES (3) MESES, con el fin de contar con el material necesario para realizar las labores de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo con apoyo de la maquinaria, equipos y trabajadores oficiales de la Secretaría, respondiendo las necesidades de la comunidad y conforme a la programación.

PARA CONTRATOS DE OBRA: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el acta de modificación de cantidades de obra, el análisis de precios unitarios, el acta de fijacion de precios no previstos, las memorias de calculo de cantidades y el informe de modificatoria todo debidamente suscrito y viabilizado por interventoria y supervision; cuando se trate de solicitud de prórroga, la reprogramación de obra, los oficios de viabilidad de interventoria e informes. Asi como todos los documentos que sean considerados necesarios por el Municipio y/o supervisor y/o Interventor.

Firma

R/L NA
Contratista

COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD:

La supervisión considera viable la adición y prorroga, toda vez, se requiere continuar con el suministro de material mezcla y emulsión asafaltica requerida para realizar las labores de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo.

El representante legal conoce y acepta la presente situación y procede a suscribir la presente prorroga.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 15 dias del mes de mayo de 2024.

Firma
Nombre PASOLIN S.A.S.
R/L.ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO
Contratista

Firma
Nombre MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
Secretario o jefe sector solicitante

Firma
Nombre NA
R/L.
Interventor

Firma
Nombre OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ
Supervisor

Villavicencio, 15/05/2024

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°. 3398 DE 2023, N°. DEL PROCESO EN SECOP SASI-014-2023 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ENERO DE 2024 AL 10 DE MAYO DE 2024 SOLICITUD DE PRORROGA No. 3.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	3398 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2023 SASI-014-2023		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II ____X___		
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PASOLIN S.A.S. R/L. ORLANDO GONZALEZ CANCELADO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.735.552-3		
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIONASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	JOHAN SEBASTIAN OICATÁ QUIMBAYA C.C.1.121.864.656		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	08 DE NOVIEMBRE DE 2023		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	$ 1.499.301.950,00 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
FECHA DE INICIO:	08/11/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	$ 749.043.100,00	FECHA:	19/03/2024
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N. A.		
PRORROGA No. 1	TRES (3) MESES	FECHA:	28/12/2023
PRORROGA No. 2	DOS (2) MESES	FECHA:	19/03/2024
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS		

(INICIAL + PRÓRROGAS)			
SUSPENSIONES	N. A.		
REINICIOS:	N. A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2024		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 19/01/2023, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente **del periodo comprendido entre el 23/01/2024 al 10/05/2024** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016.

   Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance ejecutado total del 67,61%. A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas en el periodo del presente informe.

   - **Mezcla asfáltica MDC-19**

FECHA RECIBO	No. RECIBO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PLACA
23/1/2024	5105	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 852
23/1/2024	5106	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 848
23/1/2024	5107	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
24/1/2024	5108	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 848
24/1/2024	5109	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	OQF 55O
25/1/2024	5111	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 852
25/1/2024	5112	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 848
25/1/2024	5113	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	OQF 55O
26/1/2024	5114	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 852
26/1/2024	5115	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	WDR 848
29/1/2024	5116	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 848
29/1/2024	5117	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	WDR 852
30/1/2024	5118	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	WDR 848
30/1/2024	5119	MDC-19	M3	6,00	$ 893.000	$ 5.358.000,00	WDR 852
31/1/2024	5120	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	WDR 848
2/2/2024	5121	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR848
2/2/2024	5122	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF 550
5/2/2024	5124	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR848
5/2/2024	5125	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	OQF 550
6/2/2024	5126	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF 55O
7/2/2024	5127	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF 55O
9/2/2024	5128	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	OQF 55O
9/2/2024	5129	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	WDR 851
13/2/2024	5130	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF 55O
13/2/2024	5131	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 851
14/2/2024	5132	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF 55O
14/2/2024	5133	MDC-19	M3	6,00	$ 893.000	$ 5.358.000,00	WDR 851
15/2/2024	5134	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF550
15/2/2024	5135	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR851
16/2/2024	5136	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
19/2/2024	5137	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 851
23/2/2024	5138	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	OQF 55O
26/2/2024	5139	MDC-19	M3	6,00	$ 893.000	$ 5.358.000,00	OQF 55O
29/2/2024	5140	MDC-19	M3	3,00	$ 893.000	$ 2.679.000,00	WDR 851

FECHA RECIBO	No. RECIBO	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PLACA
4/3/2024	5142	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
11/3/2024	5143	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 851
12/3/2024	5144	MDC-19	M3	6,00	$ 893.000	$ 5.358.000,00	WDR 851
13/3/2024	5145	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 851
14/3/2024	5146	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 851
9/4/2024	5151	MDC-19	M3	8,00	$ 893.000	$ 7.144.000,00	OQF 550
10/4/2024	5152	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 550
10/04/202	5153	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 848
11/4/2024	5154	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 848
11/4/2024	5155	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
12/4/2024	5156	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
15/4/2024	5157	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 848
15/4/2024	5158	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
16/4/2024	5159	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 848
16/4/2024	5160	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
17/4/2024	5161	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	WDR 848
17/4/2024	5162	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
18/4/2024	5165	MDC-19	M3	6,00	$ 893.000	$ 5.358.000,00	WDR 848
18/4/2024	5166	MDC-19	M3	4,00	$ 893.000	$ 3.572.000,00	OQF 55O
23/4/2024	5167	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	WDR 848
23/4/2024	5168	MDC-19	M3	5,00	$ 893.000	$ 4.465.000,00	OQF 55O
23/4/2024	5170	MDC-19	M3	6,00	$ 893.000	$ 5.358.000,00	OQF 55O
3/5/2024	5171	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	OQF 55O
6/5/2024	5172	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	OQF 550
7/5/2024	5173	MDC-19	M3	7,00	$ 893.000	$ 6.251.000,00	OQF 55O
TOTAL				**327,00**		**$ 292.011.000,00**	

- **Emulsión de Rotura Rápida (CRR-1)**

FECHA	RECIBO	MATERIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	PLACA
24/01/2024	5110	CRR-1	440,00	$ 15.150,00	$ 6.666.000,00	GAL	OQF550
5/02/2024	5123	CRR-1	440,00	$ 15.150,00	$ 6.666.000,00	GAL	OQF490
1/03/2024	5141	CRR-1	330,00	$ 15.150,00	$ 4.999.500,00	GAL	OQF550
TOTAL			**1210,00**		**$ 18.331.500,00**	**GAL**	

- **Emulsión de Rotura Lenta (CRL-1)**

FECHA	RECIBO	MATERIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	PLACA
14/03/801	5147	CRL - 1	990,00	$ 15.600	$ 15.444.000,00	GAL	WDR851
TOTAL			**990,00**		**$ 15.444.000,00**	**GAL**	

Cantidades ejecutadas durante la ejecución del contrato:

ITEM No.	DESCRIPCION O DETALLE	CONDICIONES CONTRACTUALES				VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO PRORROGA No. 2 Y ADICIONAL No. 1 (19/03/2024)		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1 08/11/2023 al 11/12/2023		SUMINISTRO 12/12/2023 AL 17/01/2024		SUMINISTRO 18/01/2024 AL 22/01/2024		SUMINISTRO 23/01/2024 AL 10/05/2024		TOTAL SUMINISTRADO		PENDIENTE POR EJECUTAR 11/05/2024 AL 31/08/2024	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	1.561,0	$ 893.000	$ 1.393.973.000,0	2.349	$ 2.097.657.000,0	709	$ 633.137.000,0	506,5	$ 452.304.500,0	45,5	$ 40.631.500,0	327,0	$ 292.011.000,0	1.588,0	$ 1.418.084.000,0	761,0	$ 679.573.000,0
2	SUMNSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	5.933,0	$ 15.150	$ 89.894.950,0	8.927	$ 135.244.050,0	2.145	$ 32.496.750,0	2.365,0	$ 35.829.750,0	0,0	$ 0,0	1.210,0	$ 18.331.500,0	5.720,0	$ 86.658.000,0	3.207,0	$ 48.586.050,0
3	SUMNSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRL-1	GL	990,0	$ 15.600	$ 15.444.000,0	990	$ 15.444.000,0	0	$ 0,0	0,0	$ 0,0	0,0	$ 0,0	990,0	$ 15.444.000,0	990,0	$ 15.444.000,0	0,0	$ 0,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO					**$ 1.499.301.950,0**	100,00%	**$ 2.248.345.050,0**	29,61%	**$ 665.633.750,0**	21,71%	**$ 488.134.250,0**	1,81%	**$ 40.631.500,0**	14,49%	**$ 325.786.500,0**	67,61%	**$ 1.520.186.000,0**	32,39%	**$ 728.159.050,0**

RELACIÓN DE POLIZAS

A continuación, se detalla la póliza No. 30-44-101055689, la cual cubre los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, así como la póliza No. 30-40-101020070, que proporciona cobertura para la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros atribuibles al contratista durante la ejecución del contrato. Estas pólizas fueron aprobadas por la entidad el 08 de noviembre de 2023.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101055689	CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/11/2024	$ 299.860.390,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	03/11/2023	31/12/2024	$ 299.860.390,00
		PRESTACIONES SOCIALES	03/11/2023	31/12/2026	$ 74.965.097,50
	30-40-101020070	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/11/2023	31/12/2023	$ 232.000.000,00

A continuación, se relaciona las pólizas 30-44-101055689 y 30-40-101020070, actualizadas según acta de prorroga No. 1 de fecha 28/12/2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101055689	CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/08/2024	$ 299.860.390,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	03/11/2023	31/03/2025	$ 299.860.390,00
		PRESTACIONES SOCIALES	03/11/2023	31/03/2027	$ 74.965.097,50
	30-40-101020070	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/11/2023	31/12/2024	$ 232.000.000,00

A continuación, se relaciona las pólizas 30-44-101055689 y 30-40-101020070, actualizadas según acta de adición No. 1 y prorroga No. 2 de fecha 19/03/2024

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101055689	CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/08/2024	$ 449.669.010,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	03/11/2023	31/03/2025	$ 449.669.010,00
		PRESTACIONES SOCIALES	03/11/2023	31/03/2027	$ 112.417.252,50
	30-40-101020070	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/11/2023	30/05/2024	$ 260.000.000,00

3. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Mes de Cotizado	NOVIEMBRE 2023
Fecha de Pago	14/12/2023
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 19.488,000,00
Número de Planilla	9460629647
Valor pagado en SALUD	$ 779.600,00
Valor pagado en PENSIÓN	$ 2.932.500,00
Valor pagado en ARL	$ 1.282.700,00

Mes de Cotizado	DICIEMBRE 2023
Fecha de Pago	23/01/2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$18.096.001,00
Número de Planilla	9462026516
Valor pagado en SALUD	$729.500,00
Valor pagado en PENSIÓN	$2.729.800,00
Valor pagado en ARL	$1.214.500,00

Mes de Cotizado	Enero 2024
Fecha de Pago	14/02/2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 22.143.336,00
Número de Planilla	9462956318
Valor pagado en SALUD	$ 887.200,00
Valor pagado en PENSIÓN	$ 3.546.600,00
Valor pagado en ARL	$ 1.543.200,00

Mes de Cotizado	Febrero 2024
Fecha de Pago	08/04/2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 22.490.001,00
Número de Planilla	9465441739
Valor pagado en SALUD	$ 920.200,00
Valor pagado en PENSIÓN	$ 3.678.600,00
Valor pagado en ARL	$ 1.600.600,00

Mes de Cotizado	Marzo 2024
Fecha de Pago	30/04/2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 21.450,000
Número de Planilla	9466500207
Valor pagado en SALUD	$ 858.000,00
Valor pagado en PENSIÓN	$ 3.432.000,00
Valor pagado en ARL	$ 1.493.300,00

Mes de Cotizado	Abril 2024
Fecha de Pago	14/05/2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$22,966,668.00
Número de Planilla	9467076442
Valor pagado en SALUD	$ 918.800,00
Valor pagado en PENSIÓN	$3.674.800,00
Valor pagado en ARL	$1.592.900,00

4. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.499.301.950,00	03/11/2023	N.A.
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 749.043.100,00	19/03/2024	N.A.
PAGO PARCIAL No. 1	$ 665.633.750,00	08/11/2023 al 11/12/2023	29,61%
PAGO PARCIAL No. 2	$ 738.199.250,00	12/12/2023 al 13/03/2024	32,83%
SALDO EJECUTADO NO FACTURADO	$ 116.353.000,00	14/03/2024 10/05/2024	5,17%
SALDO POR EJECUTAR	$ 728.159.050,00	11/05/2024 al 31/05/2024	32,39%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.499.301.950,00	08/11/2023 al 31/03/2024	100%

5. **JUSTIFICACIÓN PRORROGA No. 3**

En calidad del supervisor del contrato No. 3398/2023 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSIONASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEMANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META", me permito informar que, al 10 de mayo de 2024 hemos ejecutado el 67,61% del valor total de contrato, quedando un saldo pendiente por ejecutar de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS ($ 728.159.050,0) M/CTE equivalente al 32,39%.

La Secretaría a través de la dirección operativa realizó la priorización para atender los requerimientos de la ciudadanía de Villavicencio y otras actividades institucionales programadas por la administración, como son mantenimiento de vías no pavimentadas, tala y poda de árboles, recolección de escombros vegetales producto del servicio silvicultural ejecutado por la Secretaria de Infraestructura, rocería y jornadas de embellecimiento. Estas actividades redujeron la capacidad operativa de la dirección, alterando la programación de actividades específicamente las de parcheo de vías, por consiguiente, disminuyo el consumo de MEZCLA ASFÁLTICA MDC-19 y la EMULSIÓN CRR-1. Por lo expuesto anteriormente, es necesario ampliar el tiempo de ejecución del contrato por un término de TRES (3) MESES, con el fin de contar con el material necesario para realizar las labores de mantenimiento de la malla vial mediante parcheo con apoyo de la maquinaria, equipos y trabajadores oficiales de la Secretaría, respondiendo las necesidades de la comunidad y conforme a la programación.

Por lo anterior, el contratista mediante oficio de fecha 15/05/2024, manifiesta estar de acuerdo con la solicitud realizada por la entidad, y se procede a la firma del acta de solicitud de adición y prórroga del contrato, para iniciar el trámite correspondiente.

ARQ. OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ
DIRECTOR OPERATIVO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
312 4289125

Nota: Los datos completos del supervisor son obligatorios, ya que será la persona contacto en caso de alguna modificación al informe.

INFORME DE PRORROGA N°3

CONTRATO 3398 / 2023

"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".

PASOLIN S.A.S.
Pavimentos & Soluciones de Infraestructura

08 DE NOVIEMBRE DE 2023 – 10 DE MAYO DE 2024
PASOLIN S.A.S

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 3398 de 2023 – MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO 3

2. CONTRATO Y OBJETO 3

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 3

3.2. PÓLIZAS 4

3.3. ALCANCE DEL CONTRATO 5

3.4 Adición N1 y Prorroga N2 6

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO ..... ¡Error! Marcador no definido.

4.1. MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19 6

4.2 EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 13

4.3 EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1 14

5. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 15

6. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES 16

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 17

8. CONCLUSIÓN 17

1. OBJETIVO

Presentar ante la entidad contratante el avance del contrato No.3398 de 2023 cuyo objeto es" "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META". En el periodo comprendido entre el 08 de noviembre de 2023 y el 10 de mayo de 2024.

2. CONTRATO Y OBJETO

CONTRATO No.: 3398/ 2023

OBJETO: "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No.:	3398; SASI-014-2023 Suscrito el 17 de octubre de 2.023
PUBLICADO EN: (MARQUE CON X)	SECOP I __ o SECOP II _X__
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	PASOLIN S.A.S R/L: ORLANDO GONZALEZ CANCELADO
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 900.735.552-3
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".
CONDICIONES INICIALES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.499.301.950,00 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

3.1.INFORMACIÓN DETALLADA DEL CONTRATO

NOMBRE DELSUPERVISOR:	ARQ. OSCAR ADRIAN CORREAL HERNANDEZ ING. JHOAN SEBASTIAN OICATA		
FECHA DE DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN:	18 DE ENERO 2024 – 31 DE MAYO 2024 8 DE NOVEMBRE 2023 – 17 DE ENERO 2024		
FECHA DE INICIO:	8 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
MODIFICACIONES			
CESION:	N.A.	**FECHA:**	N.A.
ADICIONAL EN VALOR:	$ 749.043.100,00	**FECHA:**	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO (INICIAL +ADICION):	$ 2.248.345.050,00	**FECHA:**	N.A.
SUSPENSIÓN No. 01:	N.A	**FECHA:**	N.A.
PRORROGA No. 01:	TRES (3) MESES	**FECHA:**	28/12/2023
PRORROGA No. 02:	DOS (2) MESES	**FECHA:**	19/03/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 MAYO DEL 2024		
TOTAL, PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRORROGAS):	SEIS (6) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
MODIFICATORIA No.:	N.A.	**FECHA:**	N.A.
% DE EJECUCION	67,61%		

3.2. PÓLIZAS

A continuación, se relaciona las pólizas # 30-44-101055689 y # 30-40-101020070 suscritas por el representante legal de la empresa y debidamente aprobadas según acta de aprobación de fecha 08 de Noviembre de 2.023, que garantizan el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato No. 3398 y se ampara la responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros imputable al contratista durante la ejecución del mismo contrato, de fecha 08 de noviembre de 2023, cuyo objeto es el "SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19, EMULSION ASFALTICA CRR-1 Y CRL-1 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META".

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101055689	CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/11/2024	$ 299.860.390,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	03/11/2023	31/12/2024	$ 299.860.390,00
		PRESTACIONES SOCIALES	03/11/2023	31/12/2026	$ 74.965.097,50
	30-40-101020070	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/11/2023	31/12/2023	$ 232.000.000,00

Pólizas Actualizadas Prorroga N°1:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101055689	CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/08/2024	$ 299.860.390,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	03/11/2023	31/03/2025	$ 299.860.390,00
		PRESTACIONES SOCIALES	03/11/2023	31/03/2027	$ 74.965.097,50
	30-40-101020070	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/11/2023	31/12/2024	$ 232.000.000,00

Pólizas Actualizadas Adiciona N°1 y Prorroga N°2:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101055689	CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/08/2024	$ 449.669.010,00
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	03/11/2023	31/03/2025	$ 449.669.010,00
		PRESTACIONES SOCIALES	03/11/2023	31/03/2027	$ 112.417.252,50
	30-40-101020070	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/11/2023	30/05/2024	$ 260.000.000,00

3.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance del presente contrato corresponde al suministro de los materiales relacionadosen la siguiente tabla:

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	1.561,00	$ 893.000,0	$ 1.393.973.000,00
2	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	5.933,00	$ 15.150,00	$ 89.884.950,00
3	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	990,00	$ 15.600,00	$ 15.444.000,00
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	$ 1.499.301.950,00

3.4 Adición N1 y Prorroga N2

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TIPO MDC-19 (SUELTA EN PLANTA)	M3	788,0	$ 893.000,0	$ 703.648.000,00
2	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA RAPIDA TIPO CRR-1	GL	2.994,0	$ 15.150,00	$ 45.359.100,00
3	SUMINSITRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROTURA LENTA TIPO CRL-1	GL	0	$ 0	$ 0
				TOTAL (IVA INCLUIDO)	$ 749.043.100,00

A continuación, se relacionan las cantidades de mezcla y emulsión asfálticas suministrada entre el **8 de noviembre de 2023 y el 10 de mayo de 2024.**

3.4. MEZCLA ASFÁLTICA TIPO MDC-19

NOVIEMBRE DE 2023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N RECIBO
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3905
8/11/2023	MDC-19	M3	11,50	OQF 552	3906
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3907
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3908
8/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3909
8/11/2023	MDC-19	M3	4,00	WDR 848	3910
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3911
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3912
9/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	3913
9/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 852	3914
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3915
9/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3916

NOVIEMBRE DE 2023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N RECIBO
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3917
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3918
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3919
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3920
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3921
10/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3923
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3924
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3925
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3926
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3927
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3928
11/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3929
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	3930
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3931
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3932
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3933
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3934
13/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	3935
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3936
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3937
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	3938
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3939
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3940
14/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	3941
15/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3942
15/11/2023	MDC-19	M3	2,50	OQF 550	3943
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	3944
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	3945
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	3946
15/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	3947
16/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	3948
16/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	3949
16/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	3950
16/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4702
16/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 849	4703
16/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	4704
17/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	4705
17/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 849	4706
17/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	4707
17/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4708
17/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 849	4709
17/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	4710
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	4711

NOVIEMBRE DE 2023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N RECIBO
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 849	4712
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	4713
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	4714
18/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	4715
18/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 851	4716
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	4717
20/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 849	4718
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 849	4719
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	4720
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	4721
20/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	4722
21/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	4723
21/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	4724
21/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	4725
21/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	4726
21/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 849	4727
21/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 852	4728
22/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 851	4729
22/11/2023	MDC-19	M3	7,50	OQF 550	4730
22/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	4731
22/11/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR851	4732
22/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 552	4733
22/11/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	4734
23/11/2023	MDC-19	M3	14,50	WDR 842	4736
23/11/2023	MDC-20	M4	7,00	WDR 848	4737
23/11/2023	MDC-19	M3	8,00	OQF 551	4738
28/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4739
28/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	4740
28/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	4741
28/11/2023	MDC-19	M3	8,00	WDR 848	4743
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	OQF 490	4744
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	OQF 551	4745
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 852	4746
29/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4747
29/11/2023	MDC-19	M3	4,00	WDR 851	4749
29/11/2023	MDC-19	M3	6,50	OQF 490	4750
29/11/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 852	4951
30/11/2023	MDC-19	M3	15,00	SWN 227	4953
30/11/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 848	4954
30/11/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 852	4955
30/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	4956
30/11/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 490	4957
30/11/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 848	4958

NOVIEMBRE DE 2023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N RECIBO
30/11/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	4959
TOTAL			591,00		

Nota: Se realiza la aclaración que el transporte de del 30 de noviembre con placa SWN 227 se realizó a cargo de la empresa PASOLIN S.AS. como donación para la construcción de la vía en el barrio el Samán de Rivera

DICIEMBRE 2023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
1/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 848	4960
1/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	4961
1/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	4962
4/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4978
4/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	4964
5/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4965
5/12/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 490	4966
5/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	4967
6/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR848	4968
6/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	4969
6/12/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 490	4970
7/12/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	4971
7/12/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 851	4972
7/12/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 852	4973
11/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 848	4982
11/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	4974
11/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	4975
11/12/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	4976
12/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR848	5001
12/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 8520	5002
12/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	5003
13/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	5004
13/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	5005
13/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	5006
13/12/2023	MDC-19	M3	7,50	OQF 550	5018
14/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 848	5007
14/12/2023	MDC-19	M3	7,50	OQF550	5008
14/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR849	5009
15/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 852	5010
15/12/2023	MDC-19	M3	14,00	WDR 843	5011
16/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR849	5012
18/12/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5013
18/12/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	5014
18/12/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	5015
19/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	5016

19/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	5017
20/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 851	5019
20/12/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 849	5020
20/12/2023	MDC-19	M3	7,00	OQF 550	5021
20/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	5022
21/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	5023
21/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 851	5024
21/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 849	5025
21/12/2023	MDC-19	M3	8,00	OQF 551	5027
22/12/2023	MDC-19	M3	8,00	OQF 550	5028
22/12/2023	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	5029
22/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 848	5030
22/12/2023	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	5031
22/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 849	5032
22/12/2023	MDC-19	M3	6,50	OQF 490	5033
22/12/2023	MDC-19	M3	14,00	UFV 481	5034
22/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 848	5035
22/12/2023	MDC-19	M3	6,00	WDR 852	5036
26/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	5051
26/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	5052
26/12/2023	MDC-19	M3	12,50	TAV 902	5053
27/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 849	5054
27/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 851	5055
27/12/2023	MDC-19	M3	7,50	WDR 852	5056
27/12/2023	MDC-19	M3	7,50	OQF 550	5057
27/12/2023	MDC-19	M3	14,00	TMU 856	5058
29/12/2023	MDC-19	M3	8,00	OQF 550	5059
29/12/2023	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	5060
TOTAL			457.50		

ENERO 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
2/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 849	5062
3/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 848	5063
3/1/2024	MDC-19	M3	3,50	WDR 849	5064
4/1/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5066
4/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 849	5067
5/1/2024	MDC-19	M3	4,50	WDR 849	5068
5/1/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	5069
9/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 848	5070
10/1/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	5071
10/1/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 852	5072
10/1/2024	MDC-19	M3	6,00	OQF 550	5073
11/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 848	5074
11/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 849	5075
11/1/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 851	5076
12/1/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	5081

12/1/2024	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	5082
12/1/2024	MDC-19	M3	6,00	OQF 550	5083
13/1/2024	MDC-19	M3	7,50	WDR 849	5084
13/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 851	5085
15/1/2024	MDC-19	M3	3,50	WDR 848	5086
15/1/2024	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	5087
15/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 852	5088
15/1/2024	MDC-19	M3	8,00	WDR 852	5089
16/1/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF550	5090
16/1/2024	MDC-19	M3	7,00	WDR 849	5091
16/1/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF551	5092
17/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 848	5093
17/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR852	5094
17/1/2024	MDC-19	M3	7,00	WDR851	5095
18/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 848	5096
18/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR849	5097
18/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR852	5098
19/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR848	5099
19/1/2024	MDC-19	M3	5,50	WDR 852	5100
19/1/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR849	5101
22/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR852	5102
22/1/2024	MDC-19	M3	4,00	OQF550	5103
22/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR848	5104
23/1/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 852	5105
23/1/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5106
23/1/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5107
24/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 848	5108
24/1/2024	MDC-19	M3	4,00	OQF 55O	5109
25/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 852	5111
25/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 848	5112
25/1/2024	MDC-19	M3	4,00	OQF 55O	5113
26/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 852	5114
26/1/2024	MDC-19	M3	8,00	WDR 848	5115
29/1/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 848	5116
29/1/2024	MDC-19	M3	7,00	WDR 852	5117
30/1/2024	MDC-19	M3	8,00	WDR 848	5118
30/1/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 852	5119
31/1/2024	MDC-19	M3	8,00	WDR 848	5120
TOTAL			292,50		

FEBRERO 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
2/2/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR848	5121
2/2/2024	MDC-19	M3	8,00	oqf 550	5122
5/2/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR848	5124
5/2/2024	MDC-19	M3	4,00	OQF 550	5125
6/2/2024	MDC-19	M3	8,00	OQF 55O	5126
7/2/2024	MDC-19	M3	8,00	OQF 55O	5127

FEBRERO 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
9/2/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF 55O	5128
9/2/2024	MDC-19	M3	7,00	WDR 851	5129
13/2/2024	MDC-19	M3	8,00	OQF 55O	5130
13/2/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 851	5131
14/2/2024	MDC-19	M3	8,00	OQF 55O	5132
14/2/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 851	5133
15/2/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF550	5134
15/2/2024	MDC-19	M3	8,00	WDR851	5135
16/2/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5136
19/2/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 851	5137
23/2/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF 55O	5138
26/2/2024	MDC-19	M3	6,00	OQF 55O	5139
29/2/2024	MDC-19	M3	3,00	WDR 851	5140
TOTAL			115.00		

MARZO 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
4/3/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5142
11/3/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 851	5143
12/3/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 851	5144
13/3/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 851	5145
14/03/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 851	5146
TOTAL			23,00		

ABRIL 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
9/4/2024	MDC-19	M3	8,00	OQF550	5151
10/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 550	5152
10/04/202	MDC-19	M3	5,00	WDR848	5153
11/4/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5154
11/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5155
12/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5156
15/4/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5157
15/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5158
16/4/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5159
16/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5160
17/4/2024	MDC-19	M3	4,00	WDR 848	5161
17/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5162
18/4/2024	MDC-19	M3	6,00	WDR 848	5165
18/4/2024	MDC-19	M3	4,00	OQF 55O	5166
23/4/2024	MDC-19	M3	5,00	WDR 848	5167
23/4/2024	MDC-19	M3	5,00	OQF 55O	5168
23/4/2024	MDC-19	M3	6,00	OQF 55O	5170
TOTAL			88.00		

MAYO 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PLACA	N° RECIBO
3/5/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF 55O	5171
6/5/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF 550	5172
7/5/2024	MDC-19	M3	7,00	OQF 55O	5173
TOTAL			21,00		

Nota: Se aclara que el transporte del cargue de asfalto con recibo No. 5034 del 22/12/2023 con placa UFV 481, recibo No. 5053 de fecha 26/12/2023 con placa TAV 902 y recibo No. 5058 del 27/12/2023 con placa TMU 856 se realizó a cargo de la empresa PASOLIN S.AS. como donación para el mantenimiento de la malla vial del Municipio.

4.2 EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1

NOVIEMBRE 2023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.
8/11/2023	CRR-1	GL	385,00	OQF 551	4628
15/11/2023	CRR-1	GL	330,00	OQF 531	4629
22/11/2023	CRR-1	GL	220,00	WDR 552	4630
28/11/2023	CRR-1	GL	165,00	OQF 550	4631
28/11/2023	CRR-1	GL	165,00	OQF 552	4632
30/11/2023	CRR-1	GL	440,00	WDR 851	4633
		TOTAL	1705,00		

DICIEMBRE DE 2.023					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.
02/12/2023	CRR-1	GL	440,00	WDR 848	4634
18/12/2023	CRR-1	GL	550,00	WDR 851	4635
21/12/2023	CRR-1	GL	440,00	WDR 848	4636
		TOTAL	1430,00		

ENERO DE 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.
2/01/2024	CRR-1	GL	385,00	WDR 851	5061
11/01/2023	CRR-1	GL	440,00	WDR 851	5070
11/01/20204	CRR-1	GL	550,00	WDR 551	5080
24/01/2024	CRR-1	GL	440,00	OQF550	5110
		TOTAL	1815,00		

FEBRERO DE 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.
05/02/2024	CRR-1	GL	440,00	OQF 490	5123
		TOTAL	440,00		

MARZO DE 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.
01/03/2024	CRR-1	GL	330,00	OQF 550	5141
		TOTAL	330,00		


4.3 EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRL-1

MARZO DE 2024					
FECHA	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PLACA VOLQUETA	RECIBO No.
14/03/2024	CRL-1	GL	990,00	WDR 851	5147
		TOTAL	990,00		

VIEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

NO	CONDICIONES CONTRACTUALES				ADICIONAL		VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO		PARCIAL 1 DEL 08/11/2023 AL 11/12/2023		PARCIAL 2 DEL 12/12/2023 AL 13/03/2024		PERIODO DEL 13/03/2024 AL 10/05/2024		ACUMULADO			PENDIENTE POR EJECUTAR		
	UNIDAD	CANT.	VR.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	% AVANCE	CANT.	VALOR TOTAL	%
DE PO TA	M3	1.561,0	$ 893.000,0	$ 1.393.973.000,0	788,0	$ 703.684.000,0	2.349,0	$ 2.097.657.000,0	709,0	$ 633.137.000,0	766,0	$ 684.039.000,0	113,0	$ 100.909.000,0	1.588,0	$ 1.418.084.000,0	67,60%	761,0	$ 679.573.000,0	32,40%
DE : DA	GL	5.933,0	$ 15.150,0	$ 89.884.950,0	2.994,0	$ 45.359.100,0	8.927,0	$ 135.244.050,0	2.146,0	$ 32.493.750,0	3.575,0	$ 54.161.250,0	0,0	$ 0,0	5.720,0	$ 86.655.000,0	64,08%	3.207,0	$ 48.589.050,0	35,92%
DE : DA	GL	990,0	$ 15.600,0	$ 15.444.000,0	0,0	$ 0,0	990,0	$ 15.444.000,0	0,0	$ 0,0	0,0	$ 0,0	990,0	$ 15.444.000,0	990,0	$ 15.444.000,0	100,00%	0,0	$ 0,0	0,00%
	TOTAL IVA INCLUIDO			$ 1.499.301.950,0		$ 749.043.100,0		$ 2.248.345.050,0		$ 665.633.750,0		$ 738.199.250,0		$ 116.353.000,0		$ 1.520.186.000,0	67,61%		$ 728.159.050,0	32,39%

RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL ORIGINAL DEL CONTRATO	$ 1.499.301.950,0	100%
ANTICIPO (0%)	$ 0,0	0%
VALOR ADICIONES O MODIFICACIONES	$ 749.043.100,00	50,0%
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 2.248.345.050,0	100,0%
LOR EJECUTADO DEL CONTRATO A LA FECHA	$ 1.520.186.000,0	67,61%
SALDO POR EJECUTAR	$ 728.159.050,0	32,39%



5. VERIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES

A continuación, se relaciona la información del pago de aportes a la seguridad social (Salud, Pensión y ARL):

MES: DICIEMBRE DE 2.023	
IBC	$ 18.096,001
SALUD	$ 724.000
PENSIÓN	$ 2.710.000
CCF	$ 724.000
ARL	$ 1.205.800
No. DE PLANILLA	942026516
FECHA DE PAGO	23/01/2023

MES: ENERO DE 2.024	
IBC	$ 19.488,000
SALUD	$ 779.600
PENSIÓN	$ 2.932.500
CCF	$ 779.600
ARL	$ 1.282.700
No. DE PLANILLA	9460629647
FECHA DE PAGO	26/12/2023

MES: FEBRERO 2.024	
IBC	$ 22.490,001
SALUD	$ 899.700
PENSIÓN	$ 3.598.500
CCF	$ 899.700
ARL	$ 1.565.800
No. DE PLANILLA	9465441739
FECHA DE PAGO	08/04/2024

MES: MARZO 2.024	
IBC	$ 21.450,000
SALUD	$ 858.000
PENSIÓN	$ 3.432.000
CCF	$ 858.000
ARL	$ 1.493.300
No. DE PLANILLA	9466500207
FECHA DE PAGO	30/04/2024

MES: ABRIL 2.024	
IBC	$ 22.966.668,00
SALUD	$ 918.800,00
PENSIÓN	$ 3.674.800,00
CCF	$ 915.300,00
ARL	$ 1.456.000,00
No. DE PLANILLA	9467076442
FECHA DE PAGO	14/05/2024

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato 3398 de 2023

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.499.301.950,0	03/11/2023	NA
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 749.043.100,0	19/03/2024	NA
PAGO PARCIAL No. 1	$ 665.633.750,00	08/11/2023 al 11/12/2023	29,61%
PAGO PARCIAL No. 2	$ 738.199.250,00	12/12/2023 al 13/03/2024	32,83%
VALOR EJJECUTADO NO FACTURADO	$ 116.353.000,00	14/03/2024 al 10/05/2024	5,17%
SALDO POR EJECUTAR	$ 728.159.050,00	11/05/2024 al 31/05/2024	32,39%
SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL PRESUPUESTO MUNICIPAL	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.248.345,050.0	08/11/2023 al 31/05/2024	100%

7. CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo anterior se reporta el estado de ejecución referente al contrato 3398 de 2023 para efectos del tramite del acta de prorroga N°3.

PASOLIN S.A.S
NIT. 900.735.552-3
R.L. / ORLANDO GONZÁLEZ CANCELADO
C.C. 79.278.400