La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023, LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** por otra parte, **CAROLINA PERDOMO MEZA**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **52.691.210** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la compañía **C.T.P MEDICA S.A**, identificada con **NIT. No. 800121151-5**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES;

1.- Que el día **31 de octubre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023,** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO ACORDE CON EL ANEXO TÉCNICO NO. 1 REQUERIDO PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.", por valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del mismo se pactó por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **07 de noviembre de 2023,** fecha en la cual se suscribió el **ACTA DE INICIO,** hasta el día **06 de diciembre de 2023.**

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **06 de diciembre de 2023,** se adicionó **el Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023** en un monto de **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$10.000.000),** quedando en un valor total de **DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$17.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS**, contados a partir del **día 07 de diciembre de 2023** hasta el día **31 de enero de 2024.**

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 01 de febrero de 2024, se adicionó el **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023** en un monto de SEIS **MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$6.000.000),** quedando en un valor total de **VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$23.000.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de febrero de 2024** hasta el día **31 de marzo de 2024.**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 27 de marzo de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023** en un término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de abril de 2024** hasta el día **30 de abril de 2024.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día 30 de abril de 2024, se prorrogo el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023** en un término de **TREINTA Y UN (31) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del **día 01 de mayo de 2024** hasta el día **31 de mayo de 2024.**

7.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada el día 14 de mayo de 2024 y radicado el día **17 de mayo de 2024** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **prorrogar** el **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023.** *(Ver: **"NUMERAL 17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 5 DE PRÓRROGA AL CONTRATO No. BYS 136 DE 2023")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023** en un término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,** contados a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024.**

CLÁUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA TERCERA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA CUARTA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. BYS 136 de 2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ
ORDENADORA DEL GASTO
SUBGERENTE CORPORATIVA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Yesenia Rojas Hernández	Contratista
Aprobado por:	Luis Fernando Angulo Bonilla	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		