CONTRATO [X] CARTA DE ACEPTACIÓN [ ] RESOLUCIÓN [ ] CONVENIO [ ]

No. 4152.010.26.1.762.2023 de 2023

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| Nombre del Contratista | JC INGENIERIA VIAL S.A.S |
| Documento de identificación del contratista | 900459964-0 |
| Nombre del representante legal del contratista | JESUS HERNANDO CORTÉS PRIETO |
| Documento de identificación del representante legal del contratista | C.C. No. 79.116.846 de Bogotá |
| Nombre del Supervisor /Interventor | WILMER TABARES MARIN |
| Documento de identificación del Supervisor / Interventor | C.C. 94.459.287 de Cali |
| Integrantes y porcentajes de participación en unión temporal o consorcio | N/A |
| Objeto | "REALIZAR MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INTERSECCIONES CONTROLADAS POR SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SEGÚN FICHA BP-26002902." |
| Tipo de contrato o convenio | CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. | 3600010155 |
| Certificado de Registro Presupuestal No. | 4500305953 |
| Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)* | 3600010597 |
| Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No. *(cuando aplique)* | 450030 |
| (*) Localización (solo para contratos de obra) | CL 11 X KR 6, CL 13 X KR 10, CL 18 X AV 3N, CL 20 X KR 10, CL 33A X KR 15, CL 62 X KR 3, CL 44 X KR 5N, CL 14 X KR 66, CL 14 X KR 56, CL 13E X KR 56, CL 14 X KR 39, CL 14 X KR 44, CL 72U X KR 28D, CL 72W X KR 28D. |
| (*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra) | N/A |
| (*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra) | N/A |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | |
|---|---|
| (*) Área exterior construida (solo para contratos de obra) | N/A |

## 2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO *(Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)*

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Valor inicial | $1.105.400.831 |
| Valor de la(s) adición(es) | $154.839.368 |
| Valor total del contrato | $1.260.240.199 |
| Saldo a favor del contratista | $0 |
| Saldo a favor del municipio | $51.768.429 |
| Valor total ejecutado del contrato | $1.208.471.770 |
| Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adición(es) a la fecha de terminación del contrato) | 929,593669 |

## 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

| DESCRIPCIÓN | PLAZO *hasta (dd/mmm/aaaa)* | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Plazo inicial de ejecución | Hasta el 30 de noviembre de 2023 | |
| Prórroga No. 1 *(cuando aplique)* | Hasta el 29 de diciembre de 2023. | |
| Prórroga No. 2 *(cuando aplique)* | Hasta el 30 de enero de 2024. | |
| Prórroga No. 3 *(cuando aplique)* | Hasta el 9 de marzo de 2024 | |
| Terminación anticipada *(cuando aplique)* | *N/A* | |
| Plazo final | *Desde (30/08/2023)* hasta *(9/3/2024)* | |

### 3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

| DESCRIPCIÓN | FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)* | TIEMPO *(meses / días)* | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Acta de Suspensión | N/A | N/A | N/A |
| Acta de Reanudación | N/A | N/A | N/A |
| Tiempo total de suspensión | | N/A | N/A |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

## 4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

| NÚMERO | TIPO | DETALLE |
|---|---|---|
| Modificatorio No. 1 | De adición, prorroga y aclaración | Aclarar el Formulario No.1, adicionar el contrato quedando en MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTONOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.260.240.199), y prorrogar el contrato hasta el 29 de diciembre de 2023. |
| Modificatorio No. 2 | De aclaración y prorroga. | Incorporar el listado de ítems no previstos y se prorrogar hasta el 30 de enero de 2024. |
| Modificatorio No. 3 | De prórroga | Prorrogar hasta el 9 de marzo de 2024 |

## 5. ESTADO JURÍDICO

| NOVEDAD | No. RESOLUCIÓN | FECHA DE EJECUTORIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Multas | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento | N/A | N/A | N/A |
| Caducidad | N/A | N/A | N/A |

## 5.1. OTROS

| NOVEDAD | FECHA *(dd/mmm/aaaa)* | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Transacciones | N/A | N/A |
| Cesiones | N/A | N/A |
| Conciliaciones | N/A | N/A |
| Compensaciones<br>Otros (cuáles) | N/A<br>N/A | N/A<br>N/A |

## 6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

## 6.1. PERSONA NATURAL

Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

| OBLIGACIÓN | NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | N/A |

## 6.2 PERSONA JURÍDICA

Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

| FECHA *(dd/mmm/aaaa)* | NOMBRE | CARGO |
|---|---|---|
| 20/5/2024 | YENNY ROCIO REYES MARIN | REVISOR FISCAL |

## 7. GARANTÍAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

| AMPAROS | GARANTE | No. GARANTÍA | VIGENCIA | | INSUFICIENCIA | Fecha de aprobación de garantías |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde *(dd/mmm/aaaa)* | Hasta *(dd/mmm/aaaa)* | | |
| Cumplimiento del contrato | Compañía Mundial de Seguros S.A. | NB-100273754 | 30-1-2024 | 9-7-2024 | Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato | 12-2-2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | Compañía Mundial de Seguros S.A. | NB-100273754 | 30-1-2024 | 9-3-2027 | Ocho por ciento (8%) del valor del contrato | 12-2-2024 |

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estabilidad y calidad de las obras | Compañía Mundial de Seguros S.A. | NB-100273754 | 9-3-2024 | 9-3-2029 | Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato | 12-2-2024 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | Compañía Mundial de Seguros S.A. | NB-100273754 | 9-3-2024 | 9-3-2029 | Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato | 12-2-2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | Compañía Mundial de Seguros S.A. | NB-100273754 | 31-7-2023 | 9-3-2024 | Doscientos (200) SMMLV | 12-2-2024 |

## 8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

| CAUSA | OBSERVACIONES |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

a) Copia del reporte de SAP que contiene el estado financiero del contrato *(si aplica)*
b) Otros *(cuales)*

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Contrato No. 4152.010.26.1.762.2023 de 2023, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presenta acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE MOVILIDAD, y el Contratista por concepto del Contrato No. 4152.010.26.1.762.2023 de 2023.

SALVEDADES:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024.

ORDENADOR DEL GASTO
WILMER TABARES MARIN
Secretario de Movilidad

CONTRATISTA
NIT 900459964-0
Representante Legal:
JESUS HERNANDO CORTÉS PRIETO
CC No. 79.116.846 de Bogotá

*Proyectó: Jenny Lorena Buitrago Galvis- Líder de Contratación*
*Revisó: Liliana López López – Jefe Unidad Apoyo a la Gestión.*

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

| Referencia | Doc compr. | Nombre 1 | N.I.F.1 | Proveedor | Pos. | Fondo | Fecha doc. | VN + IVA | Valor neto | Facturas | Elemento PEP | PosPre | Texto breve | Creado | Área func. | FaF | VN Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762-2023 | 4500305953 | JC INGENIERIA VIAL SAS | 9004599640 | 100011512 | 10 | R13341504 | 29.08.2023 | 1.096.750.355 | 1.096.750.355 | 1.094.626.696 | BP-26002902/1/01/01/25 | 2-3201010010302 | Obra Civil | NANCRAMD | 53040050001 | | 2.123.659 |
| 762-2023 | 4500305953 | JC INGENIERIA VIAL SAS | 9004599640 | 100011512 | 20 | R13341504 | 29.08.2023 | 8.650.476 | 8.650.476 | 0 | BP-26002902/1/01/01/25 | 2-3201010010302 | MANTENIMIENTO DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO | NANCRAMD | 53040050001 | | 8.650.476 |
| 762-2023 | 4500305953 | JC INGENIERIA VIAL SAS | 9004599640 | 100011512 | 30 | R12322501 | 29.08.2023 | 154.839.368 | 154.839.368 | 113.845.074 | BP-26002902/1/01/01/20 | 2-320202009 | Obra Civil | NANCRAMD | 53040050001 | | 40.994.294 |
| | | | | | | | | 1.260.240.199 | 1.260.240.199 | 1.208.471.770 | | | | | | | 51.768.429 |