| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AUTORIZACION DE PAGO** | CÓDIGO | AFINCO-FR-14 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE**

**De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021 y resolución No. 3429 del 5 noviembre de 2021**

**AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE**

**Beneficiario:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

**NIT No.:** 800.248.337-4

**Valor:** $ 15.643.222,00

**Letras:** QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo **( )** Otros **( X )** **acta N° 7 Y FINAL**
correspondiente al Contrato número: **2805 DE 2023** cuyo objeto es :

**VIA 6211 SOGAMOSO - AGUAZUL PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA INCLUIDO) - PR 118+0616 Y 6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 - PR105+0448**

Con cargo al registro presupuestal numero **254224(22-mar-2024)** ,

**Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.**

**FIRMA:** Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

**NOMBRE:** JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

**FECHA:** 09 - MAY - 2024

# COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

**Nit 800248337**
Tel.: 3125487542 Correo: ana.contables@gmail.com

## Factura electrónica de venta
**No. FEC64**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** | **02/05/2024** | **$ 15.643.222,00** |
| **NI No. :** 800215807-2 | VENDEDOR | |
| **DIRECCION :** calle 25 73b 90 centro empresarial | HELI - HELI | |
| **EMAIL :** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **TELEFONO :** 7056000 | 01/06/2024 | |
| **CIUDAD :** Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia | | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410595 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - | 1 | $ 13.979.645,84 | | $ 13.979.645,84 |
| 2 | | PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL-YOPAL PR 103+0287 PR105+04448- LOTE 3. ACTA N. 07 CONTRATO 2805 DE 2023 | 1 | | | |
| 3 | 410598 | Utilidad | 1 | $ 1.397.963,16 | | $ 1.397.963,16 |
| 4 | | Periodo 01 AL 28 ABRIL 2024 | 1 | | | |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 2

| LIQUIDACION | VALOR BASE | % | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 15.377.609,00 |
| IVA liquidado | $ 1.397.963,15 | 19,00% | $ 265.613,00 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 15.643.222,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 01/06/2024 | $ 15.643.222,00 |

**VALOR (en letras) :** QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESO

OBSERVACIONES

#$24-02-00;2805-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 01/06/2024.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
gZb4MstSo7CBsv9H3za7F7NyEFC7ujX3zYyxIWE1e1dVTdEM4iGXHn3q+4YipXTl8kFSZgwD34rsI6P5gt0B33hRotHcwcgPXfd26Z5fWMffR3hdTlUaKXrEcdwpoiFmPVhXNAIcyDAGphzIxLffxNvhKRfoiNAe4VOGj3WuKwbFBlofEKLNxLBSAFgTYMFOODWVAIAa8M1Tw9pEZqYooYVyMiZC4G+p8sm+1QKYAFuvhlS+o2JC7a6voQnMcDl9fCXP/vFb4hdQBiBFkudvQmNdn4LK71Cw5jFdyRNWnGDNKlwsfo/rg09lxc4oPW35WtUKZoujH+OOhFn8q0RmJw==

**CUFE:** cdfe3562972cda05b09ebc07aa64282b4e44509b34a0c1195b7d907054d42b1ae0c98189a88173014bff905c2a928dbd
**Fecha emisión:** 2024-05-03 15:03:00 **Fecha validación DIAN:** 2024-05-03 15:03:08-05:00
**Proveedor Tecnológico:** Cadena S.A.



Resolución DIAN: 18764051462602. Prefijo: FEC. Rango: 50 al 70. Vigencia: 06/07/2023 hasta 06/07/2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 29 - ABR - 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA N°: 7
ACTA FINAL: X (Indique con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 15.377.609,00
MES: 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No : 2805 DE 2023 (Indique número y año)
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2642-2023
INTERVENTOR: CONSORCIO CONSULTORIAL

PLAZO INICIAL: 4 MESES
PLAZO ACUMULADO: 6,18 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15 sep 2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 28 abr 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26 ene 2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 04 mar 2024
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 67.282.675,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 36.444.783,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 103.727.458,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 4-mar-2024 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3 | MES | 4 | $ 16.535.063,00 | $ 66.140.252,00 | 6,16666673 | $ 101.966.223,00 | 0,93 | $ 15.377.609,00 | 6,16 | $ 101.855.989,00 |
| | | | | *AJUSTE* | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL OBRAS | | | | | | | $ 66.140.252,00 | | $ 101.966.223,00 | | $ 15.377.609,00 | | $ 101.855.989,00 |
| | VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | | | | $ 66.140.252,00 | | $ 101.966.223,00 | | $ 15.377.609,00 | | $ 101.855.989,00 |
| | VALOR IVA (OBRA) (E) | | | | | | | $ 1.142.423,00 | | $ 1.761.235,00 | | $ 265.613,00 | | $ 1.759.331,00 |
| | AJUSTE | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL - BÁSICO | | | | | | | $ 66.140.252,00 | | $ 101.966.223,00 | | $ 15.377.609,00 | | $ 101.855.989,00 |
| | TOTAL - IVA | | | | | | | $ 1.142.423,00 | | $ 1.761.235,00 | | $ 265.613,00 | | $ 1.759.332,00 |
| | VALOR TOTAL | | | | | | | $ 67.282.675,00 | | $ 103.727.458,00 | | $ 15.643.222,00 | | $ 103.615.321,00 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 10 %
Utilidad ____ %

| | VALOR | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | N.A | N.A |
| Valor Amortizado Presenta Acta | N.A | N.A |
| Valor Amortizado Acumulado | N.A | N.A |
| Valor saldo por amortizar | N.A | N.A |

# ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA



FECHA: 29 - ABR - 2024

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE
**ACTA N°:** 7
**ACTA FINAL:** X (Indicar con una X)
**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15.377.609,00
**MES:** 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024

## RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 15.377.609,00 | $ 265.613,00 | $ 15.643.222,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 265.613,00 | $ 265.613,00 | $ 15.643.222,00 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

## RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | | |
| SB | | |
| B | | |
| P | | |
| OA | | |
| SCT | | |
| OV | | |
| T | | |
| TOTAL | | |

## RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| 1 Obras de Explanación | | |
| 2 Sub-bases y bases | | |
| 3 Transporte de materiales | | |
| 4 Aceros y elementos metálicos | | |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | | |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | | |
| 7 Concreto para superestructuras | | |
| 8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles | | |
| (N) Ítems no sujetos a ajuste | | |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 15.643.222**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

**OBSERVACIONES**

Por terminación el día 26 de abril de 2024, del contrato No. 2642-2023 de administración vial CONSORCIO CONSULTORIAL, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Firma
HELÍ BALDIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC 3297269 DE VILLAVICENCIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES


| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |
| FECHA | 29 - ABR- 2024 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 7 Y FINAL
**SEGUIMIENTO No.** 7 Y FINAL (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al consecutivo del Acta de recibo parcial de obra)
**DE** 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024 (Indicar mes y año)
**VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 15.377.609,00

**CONTRATO No:** 2805 DE 2023
**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE O...LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL)
**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2642-2023
**INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTORIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 4,00 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: | 6,18 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: | 15 sep 2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 28 abr 2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año) |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 26 ene 2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: | 4 mar 2024 (Indique día/mes/año) |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): | $ 67.282.675,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) | $ 36.444.783,00 |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): | $ 103.727.458,00 | | |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | %Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado | 1 (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023) | 2 (OCTUBRE 2023) | 3 (NOVIEMBRE 2023) | 4 (DICIEMBRE 2023) | 5 (1 AL 26 DE ENERO 2024) | (SUSPENSIÓN 01) | 6 (4 AL 29 DE MARZO DE 2024) | 7 (1 AL 28 DE ABRIL DE 2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO | $66.140 | 100,00% | 100,00% | % P | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 18,18% | | 14,57% | 15,33% |
| | | | | $ P | $ 8.268 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 13.724 | | $ 14.882 | $ 15.655 |
| | $102.134 | 100,00% | 101.856 | $ E | $ 8.268 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 13.724 | | $ 14.882 | $ 15.378 |
| | | | | % E | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 18,18% | | 14,57% | 15,06% |
| | | | | | | | | ADICIÓN 01 | | | ADICIÓN 02 | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 66.140 | 100% | 100,00% | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 102.134 | 100% | $ 101.856 | | | | | | | | | |




**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**
1. Indicar los ítems de cada agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra acordado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se hayan considerado ítems de obra que no se puedan ejecutar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**CONVENCIONES**

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | | |
| CURVAS | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ACTUALIZADO AL(ÚLTIMO) ACUMULADO | 6 | 7 | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 18,18% | | 14,57% | 15,33% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 8.268 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 13.724 | | $ 14.882 | $ 15.655 | $ 101.856 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 12,50% | 37,50% | 62,50% | 87,50% | 94,82% | | 84,67% | 100,00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 8.268 | $ 24.803 | $ 41.338 | $ 57.873 | $ 71.597 | | $ 86.478 | $ 102.134 | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 12,50% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 18,18% | | 14,57% | 15,06% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 8.268 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 16.535 | $ 13.724 | | $ 14.882 | $ 15.378 | $ 101.856 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 12,50% | 37,50% | 62,50% | 87,50% | 94,82% | | 84,67% | 99,73% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $ 8.268 | $ 24.803 | $ 41.338 | $ 57.873 | $ 71.597 | | $ 86.478 | $ 101.856 | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | $ - |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADO ( B' ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) | $ 66.140,25 | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B') | $ 102.133,68 | $ 101.855,99 | 100,0% |

**NOTA:**
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

**OBSERVACIONES:**
Por terminación el día 26 de abril de 2024, del contrato No. 2642-2023 de administración vial CONSORCIO CONSULTORIAL, la revisión y firma del acta la realiza el ingeniero supervisor

Aprueba Firma
HELÍ BALDIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC 3297269 DE VILLAVICENCIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Aprueba Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA




# HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 29 - ABR - 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
**DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE
**PERIODO MES:** 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024

**ACTA PARCIAL DE OBRA No.** 7 Y FINAL (Indique el número del acta)
**ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.** N.A (Indique el número del acta)
**ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.** N.A (Indique el número del acta)
**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15.377.609,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 29 - ABR - 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 29 - ABR - 2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 29 - ABR - 2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 09 - MAY - 2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO |  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | —— | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | —— | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | —— | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | —— | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | N.A | N.A | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 09 - MAY - 2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO |  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

**CONTRATO No :** **2805** DE **2023**


**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO **NIT** NIT. 800.248.337-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 15.643.222,00** VALOR EN L **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **N° 7 Y FINAL** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 28 DE ABRIL DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma:  | Firma:  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL | Firma: **N/A** | Firma:  Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL |
| MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO | Nombre | JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO |
| MP. 25202-77804 CND | TP. 54202240042 NTS | Matrícula profesional | TP. 54202240042 NTS |
| INGENIERO SUPERVISOR | DIRECTOR TERRITORIAL (e) | GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO | DIRECTOR TERRITORIAL (e) |
| Fecha firma: 29-ABR-2024 | Fecha firma: 09-MAY-2024 | Fecha firma **N/A** | Fecha firma: 09-MAY-2024 |
| (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) | (Suscribe según su competencia) |

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**CONTRATO No:** 2805 DE 2023

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO** | | | ACTA DE OBRA | X | **7 Y FINAL** | **1 AL 28 DE ABRIL DE 2024** |
| **PAGO ANTICIPADO** | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | |
| **DESEMBOLSO** | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL ?: | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | **254224** | **C-2401-0600-103-51102D-2401023-02** | | RECURSO No. | **20** | VALOR AFECTADO | **$ 15.643.222,00** |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 15.643.222,00** |

Firma Original firmado
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE | VERSIÓN | 1 |
| | **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | PÁGINA | 1 DE 1 |

**Contrato No.** 2805 DE 2023 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

**Objeto del Contrato** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3

**Acta No.** 7 Y FINAL **Valor basico** $ 15.377.609,00 **Período** 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024

**Valor incluido el Iva** $ 15.643.222,00

## VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

| Item | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6211 | PR 105+0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR 118+0616 (AGUAZUL) | | | $ 13.296.738,70 | $ 13.070.968,00 |
| 2 | 6512 | PR 103+0287 - PR 105+0448 (PASO NACIONAL POR YOPAL) | | | $ 2.346.483,30 | $ 2.306.641,00 |
| | | **TOTALES** | | | **$ 15.643.222,00** | **$ 15.377.609,00** |

## VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | CASANARE | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891.855.200 | MUNICIPIO 1 | AGUAZUL | $ 13.296.738,70 | $ 13.070.968,00 |
| 891.855.017 | MUNICIPIO 2 | YOPAL | $ 2.346.483,30 | $ 2.306.641,00 |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | **$ 15.643.222,00** | **$ 15.377.609** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | $ - | $ - |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | $ - | - |

Firma
HELÍ BALDIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC 3297269 DE VILLAVICENCIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

## CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor HELÍ BALDIÓN, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, identificada con NIT 800.248.337-4, durante el desarrollo del Contrato No 2805 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 Y FINAL del contrato de mantenimiento rutinario No 2805 DE 2023

Dada en Yopal el dia 29 de ABRIL de 2024

(Firma) 

HELÍ BALDIÓN
REPRESENTANTE LEGAL
CC 3297269 DE VILLAVICENCIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO

**EL INGENIERO MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, EN SU CALIDAD DE INGENIERO SUPERVISOR, CERTIFICA QUE:**

El señor HELÍ BALDIÓN, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, identificada con NIT 800.248.337-4, durante el desarrollo del Contrato No 2805 DE 2023, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3, presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 Y FINAL del contrato de mantenimiento rutinario No 2805 DE 2023

.

Dada en Yopal el dia 29 de ABRIL de 2024

(Firma)

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
INGENIERO SUPERVISOR

El Señor, HELÍ BALDIÓN, representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, identificada con NIT 800.248.337-4

## CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO, dentro de la jurisdicción del municipio de Aguazul y para la ejecución del contrato No 2805 DE 2023 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6211 SOGAMOSO AGUAZUL, PR105+ 0642 (PUENTE Q. LA GUAYMARA) - PR118+0616 (AGUAZUL) /6512 AGUAZUL - YOPAL PR 103+0287 PR105+0448 - LOTE 3) durante el periodo del 1 AL 28 DE ABRIL DE 2024: no tiene vallas, avisos, tableros o emblemas instalados en la vía pública, en lugares públicos o privados visibles desde el espacio público

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 7 Y FINAL del contrato de mantenimiento rutinario No 2805 DE 2023

(Firma)

**HELÍ BALDIÓN**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**CC 3297269 DE VILLAVICENCIO**
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS AIRES DEL LLANO**