CONTRATO N°	963	FECHA	29 de diciembre de 2022

Se hace constar:

1) Que mediante Acta de suspensión No. 01 del 12 de octubre de 2023, se suspendió el Contrato de Obra Pública No. 963 de 2022

2) Mediante la suscripción de la presente orden de reinicio, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- ✔ Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato
- ✔ Nueva fecha de terminación del contrato con respecto a la inicialmente pactada
- ✔ Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado
- ✔ Relación de personal y maquinaria inactiva
- ✔ Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato

En consecuencia, el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo la responsabilidad exclusiva del interventor y el contratista.

3) El Interventor del contrato velará porque las razones por las cuales se reinicia el contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio o ejecución de la obra.

DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	963 DE 2022
VIGENCIA	29 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BPIN 2022005500032 CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA: Departamento del Meta, casco urbano del municipio de Villavicencio, Comuna 7, Carrera 39, calle 11, carrera 42, calle12B, Barrio La Esperanza, Latitud 4°8'12" N – Longitud 73°37'15 W BPIN 2022005500071 PARQUE SIKUANY: Departamento del Meta, casco urbano del municipio de Villavicencio, Comuna 5, carrera 19 N° 21 – 22, Barrio Catatumbo, Latitud 4°07'41.51 N – Longitud 73°37'54.74 W

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DOCE (12) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	01 DE MARZO DE 2023	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (Letras y números)	CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($45.806.464.729,00)	
CONTRATISTA	CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS Nit. N° 901.666.597-1 RL. JUAN CARLOS LOZANO LEON CC N° 17.349.727 de Villavicencio	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERDEPORTIVO Nit N° 901.669.685-5 RL. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES C.C N° 1.119.892.860 de Cumaral	
SUPERVISOR	N/A	
MODIFICACIÓN No. 01	**FECHA** 30 DE JUNIO DE 2023	MODIFICA EL CONTENIDO DE LA CLAUSULA SEPTIME (7ª) DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 963 DE 2022
MODIFICACIÓN No. 02	**FECHA** 07 DE JULIO DE 2023	ACLARACION DE LA FECHA DE SUCRIPCION DE LA MODIFICACION N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 963 DE 2022
MODIFICACIÓN No. 03	**FECHA** 22 DE MARZO DE 2024	**PRORROGA (01) - PY PARQUE SIKUANY** SEIS (6) MESES **ADICIÓN (01) - PY PARQUE SIKUANY** $12.741.684.131,00
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No. 01:	06 DE FEBRERO DE 2025 - PY 2022005500071 PARQUE SIKUANY	
VALOR TOTAL PY 2022005500071 PARQUE SIKUANY	$38.225.146.280,00	
NUEVO VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIÓN No. 01:	$58.548.148.860,00	

ANTECEDENTES DEL CONTRATO	
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) - PY 2022005500071
ACTA MODIFICATORIA N° 3 DEL 22 DE MARZO DE 2024	SEIS (6) MESES - (60 DIAS CALENDARIO) ADICION - PY 2022005500071 $12.741.684.131

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN	
ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
SUSPENSIÓN N° 1 - 12/10/2023	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN Nº 1 SUSPENSIÓN Nº 1 - 11/12/2023	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN Nº 2 SUSPENSIÓN Nº 1 - 09/02/2024	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)
AMPLIACIÓN Nº 3 SUSPENSIÓN Nº 1 - 11/04/2024	DOS (2) MESES - (60 DIAS CALENDARIO)

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE	11/04/2024 - PY 2022005500032
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	SIETE (7) MESES Y DIEZ (10) DÍAS - PY 2022005500032
FECHA DE REINICIACIÓN	21/05/2024 - PY 2022005500032
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2024 - PY 2022005500032
VALOR ACTUAL (Letras y números)	CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($58.548.148.860,00)

En Villavicencio, a los 21 días del mes de mayo de 2024, se reunieron en Villavicencio el Ingeniero JUAN CARLOS LOZANO LEON identificado con cédula de ciudadanía N° 17.349.727 de Villavicencio Representante Legal del CONSORCIO ESPACIOS DEPORTIVOS, identificado con el NIT N° 901.666.597-1, en calidad de contratista de obra, el Ingeniero HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.119.892.860 de Cumaral, Representante Legal del CONSORCIO INTERDEPORTIVO, identificado con el NIT N° 901.669.685-5 en calidad de Interventoría y por parte del Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, el Ingeniero FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía N° 17.349.461 de Villavicencio en calidad de Representante legal de la entidad contratante, con el fin de aprobar la orden de reiniciación del contrato, para ejecutar el objeto contratado de MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL PARQUE SIKUANY DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META para el proyecto Identificado con el BPIN 2022005500032 MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META y fijar la nueva fecha de terminación, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión del citado proyecto.

El contratista, se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación suscrita.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024

Interventor

Firma Interventor contrato de obra
Ing. HECTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES
R. L. Consorcio Interdeportivo

Contratista

Firma Contratista
Ing. JUAN CARLOS LOZANO LEÓN
R. L. Consorcio Espacios Deportivos

Firma Ordenador del Gasto
FABIAN HERNÁN GONZALO TORRES CARRILLO
Director - Idermeta

Proyectó: FABIAN ALBERTO SAAVEDRA RIOS - Profesional de apoyo a la supervisión
Revisó: BIBIANA PAN MERCHAN - Jefe Planeación y Asuntos Administrativos