	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Hacienda GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN CONTABLE FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO	
Versión: 02		Vigencia 02-2019

OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

No. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS X

SI ES DE PROPIEDAD DE TERCEROS DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD PEREIRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2							
026 - Via Sucre - Tres Esquinas - Cruce Arabia Mpio. De Pereira * 2,78 Km			$ 29.443.499,52						
Valor total acta			$ 29.443.499,52					$ 29.443.499,52	$ 39.102.149,99
060 - Via Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Pital de Colombia Mpio. De Pereira * 9,3 Km									
Valor total acta									$ 36.336.910,30
Cercano a ramal de la via Municipal 020 - Via Calle Larga - El Jazmin - Cruce Altagracia Mpio. De Pereira *9,7 Km									
Valor total acta									$ 11.130.885,54
Carcano a ramal de la via Departamental 003 - Via Arabia - Yarumal - Cruce									
Valor total acta									$ 14.766.371,29
045 - Via Guacari - Catamonos Mpio. De Pereira * 1,8 Km	$ 24.391.512,13								
Valor total acta	$ 24.391.512,13							$ 24.391.512,13	$ 26.512.513,19
038 - Via la Cecilia - La Esmeralda Mpio. de Pereira * 0,95 Km									
Valor total acta									$ 24.072.482,90
043 - Via Venecia - Cruce Mundo Nuevo Mpio. De Pereira *2,55 Km			$ 5.476.033,07						
Valor total acta			$ 5.476.033,07					$ 5.476.033,07	$ 29.524.082,79
029 - Via La Horqueta (Cruce Tribunas) - El Guayabo - 2500 Lotes Mpio. De Pereira * 10,28 Km	$ 25.171.099,15								
Valor total acta	$ 25.171.099,15							$ 25.171.099,15	$ 27.359.890,38
050 - Via El Rincon - La bella Mpio. De Pereira * 2, Km	$ 5.931.960,58	$ 11.360.137,89							
Valor total acta	$ 5.931.960,58	$ 11.360.137,89						$ 17.292.098,47	$ 18.795.759,21
004 - Via casa Loma - La Colonia - Corozal Mpio. De Pereira * 6,2 Km		$ 18.109.133,20							
Valor total acta		$ 18.109.133,20						$ 18.109.133,20	$ 19.683.840,44
060 - Via Cruce Alto Erazo - Llano Grande - Pital de Colombia Mpio. De Pereira * 9,3 Km									
Valor total acta									$ 27.624.231,45
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación								$ 119.883.375,54	$ 274.909.117,46

Firma de Responsable encargado

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Director Interventoria

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Contacto	ACTA 1		ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA N	TOTAL ACTAS	VALOR TOTAL ASIGNADO A LA OBRA *
	MES 1	MES 2							
003									
Via Arabia - Yarumal - Cruce Armenia Mpio. de Pereira * 13,3 Km									
Valor total acta									$ 10.663.851,66
006									
Via La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 5 Km			$ 20.802.210,81						
Valor total acta			$ 20.802.210,81					$ 20.802.210,81	$ 22.611.098,71
006									
Via La Estrella Morron - El Chocho - Canceles Mpio. De Pereira * 5 Km		$ 27.854.654,45	$ 17.422.299,13						
Valor total acta		$ 27.854.654,45	$ 17.422.299,13					$ 45.276.953,58	$ 49.214.079,97
Distribución:									
Valor mantenimiento									
Valor, construcción, mejora o rehabilitación									$ 82.489.030,34
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**									
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble									
Valor								$ 66.079.164,39	$ 164.978.060,69
Nombre de la entidad									
Nit de la entidad									
Contacto									

Firma de Responsable encargado

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Director Interventoria

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :74095

Impreso en: 19-DIC-23 06:21 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 17161

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1655

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALES con identificación 901713373 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	19/05/2023	**Valor orden gasto**	627.959.555
Fecha iniciación	19/05/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	112.818.497
Fecha Terminación	31/12/2023	**Valor acta**	73.144.043
Duración	315 DIAS	**Saldo pendiente**	441.997.015

OBJETO DEL CONTRATO:

NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
6	PEREIRA - NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL,	61.465.582	11.678.461
Total:		**61.465.582**	**11.678.461**

Total recibido	73.144.043
- Amortización de anticipo	
	73.144.043

Valor Setenta Y Tres Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Cuarenta Y Dos Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 19/12/2023

FIRMADO

OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
02460298170533-724546-001290207

FIRMADO

CONSORCIO INTERVIAS RURALES
02460298182104-724546-001290433

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Nosotros **ALVARO HERNANDO VERA AYALA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.022.329.221 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con Nit: 901.713.373-0 y **MARIBEL BASTO PRIETO** identificada con cedula de ciudadanía N° 52.384.865 de Bogotá en condición de Contador Público con tarjeta profesional expedida por la Junta central de Contadores N 266372-T certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Caja de Compensación Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, (Artículo 65 Ley 1819 de 2016) cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante el mes de Septiembre de 2023.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Dada en Bogotá D.C., a los (Diecinueve) 19 días del mes de Diciembre 2023.

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal

MARIBEL BASTO PRIETO
C.C. 52.384.865 de Bogotá
Contador Público
TP 266372-T




JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

266372-T

MARIBEL
BASTO PRIETO
C.C. 52384866
RES. INSCRIPCION 2033 DEL 09/12/2019
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

286027 297616



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1)
o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 N...
Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

Powered by CamScanner

16

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4CEF94A4A827C341

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIBEL BASTO PRIETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52384865 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 266372-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD IBC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	04/10/2023	71416718	$6.982.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dependiente	Aportante	Extranjero	Cotiza en el exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DOMICILIACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000954239	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	1013870218	CUARTE TRIANA KAREN YULIANA	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS008	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	1015436316	RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTIAN FELIPE	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS008	4.000.000	160.000	14-11	4.000.000	1	20.900	CCF22	4.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1016026253	SANCHEZ SOLANO ANDERSON ESMID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	1	6.100	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
5	CC	1022329221	VERA AYALA ALVARO HERNANDO	1	0			S																	230301	4.300.000	688.000	0	0	0	0	EPS037	4.300.000	172.000	14-11	4.300.000	1	22.500	CCF22	4.300.000	86.000	0	0	0	0	0
6	CC	1094929126	CUELLAR LEGUIZAMON CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230301	5.604.000	896.700	0	0	28.100	28.100	EPS005	5.604.000	224.200	14-11	5.604.000	1	29.300	CCF22	5.604.000	112.100	0	0	0	0	0
7	CC	52384885	BASTO PRIETO MARIBEL	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	1	15.700	CCF22	3.000.000	60.000	0	0	0	0	0
8	CC	79276971	ESMERAL VARGAS JOSE ALEXANDER	1	0			S																	230301	6.284.000	1.005.500	0	0	31.500	31.500	EPS005	6.284.000	251.400	14-11	6.284.000	1	32.900	CCF22	6.284.000	125.700	0	0	0	0	0
9	CC	1013587539	SOLANO REYES GINA PAOLA	1	0			S																	230301	1.821.000	291.400	0	0	0	0	EPS010	1.821.000	72.900	14-11	1.821.000	1	9.600	CCF22	1.821.000	36.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	04/10/2023	71416718	$6.982.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	647.000	0		0		0	0	0	0	647.000	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	326.400	0		0		0	0	0	0	326.400	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.900	0		0		0	0	0	0	72.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.979.200	0	0	59.600	59.600	0	0		4.098.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	159.500				159.500	0	0	159.500			1.595	159.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	609.500	0	0	609.500	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.218.900	1.218.900
Pensión	3	4.994.400	4.994.400
Riesgos Laborales	1	159.500	159.500
CCF	1	609.500	609.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.982.300	6.982.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL	PPAL	CALDAS	RISARALDA	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E	07/11/2023	72042491	$1.126.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colmena	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	IRET	INT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004680090	AVENDAÑO CORTES JUAN MANUEL	1	0			S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF11	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	1085688508	ARTEAGA RODRIGUEZ JHON FERNANDO	1	0			S																23301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	ESSC18	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	13.100	CCF11	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Powered by CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

LCAICEDO-024602981602O8-724537-001289907-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901713373-0	CONSORCIO INTERVIAS RURALES	CALLE 123 N 7 A 17	3033518	administrativo@almaintercon.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	PRINCIPAL / PPAL	CALDAS	RISARALDA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	07/11/2023	72042491	$1.126.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	20	1.700	0	81.700	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	100.000	0		0		0	20	2.100	0	102.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	20	8.200	0	408.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	20	6.600	0	326.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	23.600				23.600	20	500	24.100			236	24.100	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF11	Comp Fliar Caldas	890806490-5	180.000	20	3.700	183.700	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor sniss de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	180.000	183.900
Pensión	2	720.000	734.800
Riesgos Laborales	1	23.600	24.100
CCF	1	180.000	183.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.103.600	1.126.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR / 02	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E		71365206	$634.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegio	Madre	Extranjero	Cotiz. variable	Dependiente	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	85203617	LEYVA DELGADO JUAN BAUTISTA	1	0			S																	230301	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS037	2.100.000	84.000	14-11	2.100.000	5	148.200	CCF15	2.100.000	42.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

LCAICEDO-02460298160208-724537-001289907-A

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901573477-6	ALMA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA SAS	CALLE 123 N 7 A 17 OFC 304	3033518	ADMINISTRATIVO@ALMAINTERCON.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	VALLEDUPAR / 02	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-10	2023-09	E		71365208	$634.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	84.000	0		0		0	42	3.600	0	87.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	336.000	0	0	0	0	42	14.200	0	350.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	146.200				146.200	42	6.200	152.400			1.462	152.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	42.000	42	1.800	43.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	84.000	87.600
Pensión	1	336.000	350.200
Riesgos Laborales	1	146.200	152.400
CCF	1	42.000	43.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	608.200	634.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Powered by CamScanner

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. COT.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624 959 555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION(ES) : $ 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 10 de Mayo 2023

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 02
ACTA PARCIAL
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA:
FECHA: 10/10/2023

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO	
						Cantidad	Valor	Cantidad Mes 3	Valor	MES 1	MES 2	TOTAL ACTAS ANTERIOR	Cantidad	Valor
1. PERSONAL PROFESIONAL														
Profesional	Actividad	Salario Mes	DEDICACION	TOTAL	Vr/Total									
Ingeniero Civil	Ingeniero Civil (Diretor de obra)	$ 5.500.000	0,50	10	27.500.000,00			0,50	2.750.000,00	0,50	0,50	1,00	1,50	8.250.000
Ingeniero Civil con especializacion en Vias	Especialista en Vias y transporte y/o pavimentos	$ 4.500.000	0,33	9	13.365.000,00			0,99	4.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,99	4.455.000
Ingeniero Civil	Residente de Interventoria	$ 4.500.000	1,00	10	45.000.000,00			1,00	4.500.000,00	1,00	1,00	2,00	3,00	13.500.000
Ingeniero Ambiental	Profesional en area ambiental	$ 3.300.000	0,50	9	14.850.000,00			0,50	1.650.000,00	0,50	0,50	1,00	1,50	4.950.000
Ingeniero Industrial especialista en salud ocupacional	Profesional en area SISO	$ 3.000.000	0,50	9	13.500.000,00			0,50	1.500.000,00	0,50	0,50	1,00	1,50	4.500.000
Ingeniero Civil	Inspector de obras civiles de interventoria	$ 2.000.000	1,00	9	18.000.000,00			1,00	2.000.000,00	1,00	1,00	2,00	3,00	6.000.000
Topografo	Topógrafo	$ 3.000.000	0,50	9	13.500.000,00			0,50	1.500.000,00	0,50	0,50	1,00	1,50	4.500.000
Cadenero	Cadenero	$ 1.500.000	0,50	9	6.750.000,00			0,50	750.000,00	0,50	0,50	1,00	1,50	2.250.000
Secretaria	Secretaria	$ 1.160.000	1,00	9	10.440.000,00			1,00	1.160.000,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3.480.000
Contador Publico	Contador	$ 2.466.660	0,30	9	6.659.982,00			0,60	1.479.996,00	0,00	0,30	0,30	0,90	2.219.994
	Total Costo de Personal				169.564.982,00				21.744.996,00					54.104.994
	Factor Multiplicador			188%										
	TOTAL PERSONAL				318.782.166,00				40.880.592,00					101.717.389
COSTOS DIRECTOS														
	Cantidad	Unidad	Tarifa											
Alquiler de oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	1	Mes	$ 700.000		9,00	6.300.000,00		1,00	$700.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	2.100.000
Alquiler de computo	6	Und	$ 155.000		9,00	8.370.000,00		1,00	$930.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	2.790.000
Elementos de consumo y papeleria	1	Und	$ 200.000		9,00	1.800.000,00		1,00	$200.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	600.000
Equipo de topografia	3	Mes	$ 950.000		9,00	25.650.000,00		1,00	$2.850.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	8.550.000
Transporte (Camioneta - Incluye conductor y combustible)	2	Mes	$ 3.500.000		9,00	63.000.000,00		1,00	$7.000.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	21.000.000
Fotocopias y reproduciones	1	Mes	$ 150.000		9,00	1.350.000,00		1,00	$150.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	450.000
Fotografias	1	Mes	$ 150.000		9,00	1.350.000,00		1,00	$150.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	450.000
Telecomunicaciones (Radiotelefono, celulares,)	1	Und	$ 300.000		9,00	2.700.000,00		1,00	$300.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	900.000
Edicion de informes	1	Und	$ 200.000		9,00	1.800.000,00		1,00	$200.000,00	1,00	1,00	2,00	3,000	600.000

LCAICEDO-02460298160208-724528-001289909-A

Powered by CamScanner

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624.959.555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION(ES) : $ 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 10 de Mayo 2023

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 92
ACTA PARCIAL
ACTA FINAL
VALOR DEL ACTA:
FECHA: 10/10/2023

	CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO	
							Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	TOTAL ACTAS ANTERIOR	Cantidad	Valor
Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos, Granulometría combinada por tamizado e hidrometría (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 200.209		7,00	5.605.852,00									
Límite líquido de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 56.629		7,00	1.585.612,00			1,50	$339.774,00			1,00	1,500	[illegible]
Índice de plasticidad de [illegible] (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 56.630		7,00	1.585.640,00			1,50	$339.780,00			0,00	1,500	[illegible]
Material orgánico (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 92.326		7,00	2.585.128,00									
Densidad en campo (Sub base y mat. de mejoramiento)	12	Semanla	$ 50.500		7,00	4.242.000,00									
Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado (Sub base y mat. de mejoramiento)	4	Quince Dias	$ 14.098		7,00	394.744,00			1,50	$84.588,00			0,00	1,500	[illegible]
Relación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Sub base y mat. de mejoramiento)	2	Mensual	$ 333.357		7,00	4.666.998,00			2,00	$1.333.428,00			0,00	2,000	[illegible]
Proctor modificado (Sub base y mat. de mejoramiento)	6	Quince Dias	$ 153.273		7,00	6.437.466,00									
Resistencia a la compresión de cilindros	6	Quince Dias	$ 20.902		7,00	877.884,00			1,33	$166.797,96			0,00	1,330	[illegible]
Equivalente de arena	2	Mensual	$ 93.498		7,00	1.308.972,00									
Determinación del valor del 10% de finos (Valor en seco y humedo, Relación Humedad/Seco)	2	Mensual	$ 246.884		7,00	3.456.376,00									
Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados	3	Quince Dias	$ 127.220		7,00	2.671.620,00									

LCAICEDO-02460298160208-724528-001289909-A

Powered by CamScanner

DIRECCION TECNICA

(CONTRATO) Nro. CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223
OBJETO:
INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
MUNICIPIO: PEREIRA
CONTRATISTA : CONSORCIO INTERVIAS RURALES
INTERVENTOR: N/A
IMPUTACIONES (No./fecha)
RUBRO: No 00RG-2402-0600-2019-00366-0023
CDP: No 624.959.555 (2023-06-13)
REGISTRO: No 14123 (2023-06-13)

VALOR CONTRATO: $ 627.959.555
VALOR ADICION(ES) : $ 0
VALOR TOTAL: $ 627.959.555
VALOR ANTICIPO: $ 0
FECHA DE INICIACION: 10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION: 10 de mayo de 2023
SUSPENSION:
REINICIACION:
PLAZO: 10.5 Meses
PRORROGA:
FECHA TERM. FINAL: 10 de Mayo 2023

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
Acta parcial No. 02

ACTA PARCIAL ■
ACTA FINAL □

VALOR DEL ACTA:

FECHA: 10/10/2023

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			ACUMULADO	
							Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	MES 1	MES 2	TOTAL ACTAS ANTERIOR	Cantidad	Valor
Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio (5 ciclos)	3	Quince Dias	$ 342.412		7,00	7.190.652,00									
Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños por medio de la máquina de los ángeles (con trituración de agregados) (Con reporte a 100 y a 500 Revoluciones)	2	Mensual	$ 153.967		7,00	2.155.538,00									
Índices de aplanamiento y de alargamiento de los agregados para carreteras	2	Mensual	$ 120.521		7,00	1.687.294,00									
		Subtotal				158.771.776,00				$14.744.367,96					$39.704.367,96
		Factor Multiplicador Costos Directos (Rango Mínimo 1,0-Maximo 1,25)													
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M				318.782.166,00				$40.880.592,00					$101.717.389,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON F.M. Y COSTOS DIRECTOS				477.553.942,00				$55.624.959,96					$141.421.756,96
Polizas		1,0% SOBRE SUB-TOTAL CON IMPUESTOS				$4.775.539,00				$556.250,00					$1.414.218,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor		3,0%				$14.326.618,00				$1.668.749,00					$4.242.653,00
Estampilla Procultura		1,0%				$4.775.539,00				$556.250,00					$1.414.218,00
Estampilla Pro-Desarrollo y Pro		3,0%				$14.326.618,00				$1.668.749,00					$4.242.653,00
Estampilla Pro-Deporte		2,5%				$11.938.849,00				$1.390.624,00					$3.535.544,00
						$50.143.163,00				$5.840.622,00					$14.849.286,00
SUB-TOTAL CON IMPUESTOS						$ 527.697.105,00				$61.465.581,96					$156.271.042,96
IVA		19%				$100.262.450,00				$11.678.460,57					$29.691.498,16
TOTAL						$627.959.555,00				73.144.042,53					185.962.541,12
							AMORTIZACIÓN ANTICIPO:			0,00					0,00
							TOTAL A PAGAR:			73.144.042,53			TOTAL ACUMULADO:		185.962.541,12

Nombre Alvaro Hernando Vera Ayala
Contratista

Nombre Olga Liliana Ospina Jimenez
Supervisor

Powered by CamScanner
LCAICEDO-02460298160208-724528-001289909-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Infraestructura NOMBRE DEL PROCESO NOMBRE DEL SUBPROCESO (SI APLICA) ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 02 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

ACTA PARCIAL X
ACTA FINAL

En el municipio de RISARALDA se reunieron ALVARO HERNANDO VERA AYALA, en calidad de Interventor y OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ en calidad de Supervisora, con el objeto de realizar la presente acta parcial del (Contrato de Interventoría No interno: 1655 SECOP II No CO1.PCCNTR.4964560 de fecha 25/01/223, conforme a lo siguiente:

OBJETO	INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS RURALES integrado por (ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S NIT. 901.573.477-6 y ARA INGENIERÍA S.A.S NIT 830.068.724-8)
NIT O CEDULA	901.713.373-0
REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO HERNANDO VERA AYALA
CEDULA	1.022.329.221 de Bogotá
IMPUTACIONES	Rubro No 2.3.24.02.0600.09 fuente 96 Disponibilidad No 624.959.555 (2023-06-13) Registro No 14123 (2023-06-13)
PLAZO INICIAL	Diez meses
FECHA DE INICIACION	10 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	10 de mayo de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$ 627.959.555
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrato que se suscriba con ocasión de este concurso de méritos abierto de la siguiente forma: Mediante presentación de actas parciales deavance de interventoría y un acta final con la liquidación del contrato. La última acta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.
FECHA DE ELABORACIÓN:	15/12/2023

LCAICEDO-02460298160209-724524-001289915-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 02 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$0
Valor amortizado actas anteriores	$0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$0	
Saldo por amortizar	$0	
SUMAS IGUALES	$0	$0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$627.959.555,00
Valor Adición		$0
Valor total de actas pagadas	$0	
Actas Anteriores	$112´818.497,40	
Valor presente acta	$ 73´144.042,53	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$441´997.015,07	
SUMAS IGUALES	$627.959.555,00	$627.959.555,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ **73´144.042,53**

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE **10/09/2023** HASTA **09/10/2023**

OBSERVACIONES:

SEPTIEMBRE	• Se realiza acompañamiento por parte de equipo de interventoría, director de obra, residente y auxiliar a socialización de la obra con la comunidad en los tramos 52 (El Chocho) y 54 (Cruce Mundo nuevo). • Para seguimiento de las labores de la interventoría se realizan comités técnicos semanales

- Se ubican las evidencias de los ítems a cancelar en la presente acta en la siguiente tabla:

LCAICEDO-02460298160209-724524-001289915-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 02 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

OTROS COSTOS DIRECTOS	SOPORTE/EVIDENCIA
Alquiler de oficina y/o campamento (Incluye servicios públicos)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 76 Arriendo oficina
Alquiler de computo	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 78 Factura FEVN 895
Elementos de consumo y papeleria	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 79 Factura DTF 835165
Equipo de topografia	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 80 a 86 Cuenta de cobro y certificados de calibración
Transporte (Camioneta - Incluye conductor y combustible)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 87 a 97 Nómina y documentos vehículos
Fotocopias y reproduciones	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 98 Factura FUVN 874
Fotografias	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 99 Cuenta de cobro
Telecomunicaciones (Radiotelefono, celulares,)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 100 a 105 Facturas

LCAICEDO-02460298160209-724524-001289915-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 02 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

ACTIVIDAD	SOPORTE/EVIDENCIA
Ingeniero Civil (Diretor de obra)	Revision documentacion del contrato (Acta parcial 02 - Informe mensual N°03) - Asistencia a comites de obra - anexo 08 con titulo "Comités de seguimiento" del presente informe.
Especialista en Vías y transporte y/o pavimentos	Anexo 10: Correspondencia enviada por interventoria comunicado C.INTERVIAS RURALES - 047 - TEC, C.INTERVIAS RURALES - 048 - TEC, C.INTERVIAS RURALES - 048 - TEC
Residente de Interventoria	Supervision de obra elaboracion de informes semanales y mensuales asistencia a comites. - Anexo 08 y Anexo 09 del presente informe.
Profesional en area ambiental	Informe mensual N°03 - Numeral 4,6 con titulo "GESTON AMBIENTAL".
Profesional en area SISO	Informe mensual N°03 - Numeral 4,8 con titulo "GESTON DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO".
Inspector de obras civiles de interventoría	Vigilancia, supervision y control de obra.
Topógrafo	Trabajos de campo
Cadenero	Trabajos de campo

LCAICEDO-02460298160209-724524-001289915-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 02 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

Edicion de informes	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 106 Cuenta de cobro
Límite líquido de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 55 Cuenta de cobro. Pag 59-70 resultados de laboratorio.
Indice de plasticidad de suelos (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 56 Cuenta de cobro. Pag 59-70 resultados de laboratorio.
Determinación en laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo -agregado (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 57 Cuenta de cobro. Pag 59-70 resultados de laboratorio.
Relación de soporte del suelo en laboratorio CBR (Sub base y mat. de mejoramiento)	Pág- 54 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 58 Cuenta de cobro. Pag 59-70 resultados de laboratorio.
Resistencia a la compresión de cilindros	Pág- 71 "Soportes acta parcial de Interventoría". pág 55 Cuenta de cobro. Pag 70-75 resultados de laboratorio.

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar qué el contratista CONSORCIO INTERVIAS RURALEScumplió satisfactoriamente con el objeto contractual INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARALAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

LCAICEDO-02460298160209-724524-001289915-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 02 Contrato No interno 1655 de fecha 19/05/2023 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4964560 de fecha 25/01/2023

- El contratista ALVARO HERNANDO VERA AYALA declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) (fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes). (Se deben anexar las constancias de pago o certificados). Planillas de pago Nº 71416718, 72042491 del personal de INTERVENTORIA

Firma
ALVARO HERNANDO VERA AYALA
Contratista

firma
OLGA LILIANA OSPINA JIMENEZ
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Gina Paola Solano Reyes

LCAICEDO-02460298160209-724524-001289915-A

Powered by CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVIAS RURALES
NIT 901.713.373-0
Cl 123 N 7 a 17 Ofc 304
Tel: (601) 3117528883
Bogotá - Colombia
almaintercon@gmail.com
www.almaintercon.com

Detalle de producto
No. FE 2

				Fecha
Señores	Departamento de Risaralda			
NIT	899.999.230-7	**Teléfono**	(603) 3239030 - Ext. 000	2023-12-15
Dirección	Cl 19 13 17	**Ciudad**	Pereira - Colombia	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cto 1655 Objeto : Interventoría para el seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Ambiental, Contable y Jurídico para las Obras de Mejoramiento de Vías terciarias en diferentes municipios del Departamento del Risaralda. Periodo 3 corresppondiente del 10 de septiembre al 9 de octubre del 2023.	1.00	61,465,581.96	73,144,042.53

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Setenta y tres millones ciento cuarenta y cuatro mil cuarenta y dos pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

Total Bruto	61,465,581.96
IVA 19%	11,678,460.57
Total a Pagar	73,144,042.53

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 73,144,042.53

Observaciones:

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

LCAICEDO-02460298160208-724526-001289913-A
Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 101404

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 22442 De 19/12/2023 Por 73.144.042,53

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES

ACTA No.: 17161 **de 19/12/2023**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVIAS RURALES **C.C o Nit** 901713373

BANCO: 23 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 267874659

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1655 de 19/05/2023 Por 627.959.555,01

NTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.

VALOR A PAGAR Setenta Y Tres Millones Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Cuarenta Y Dos Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte. **73.144.042,53**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901713373	196	11.678.460,57	15,00	1.751.769,00	**7.929.465,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	901713373	203	61.465.581,96	0,55	338.061,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SGR 1%	901713373		61.465.581,96	1,00	615.000,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SGR 2.5%	901713373		61.465.581,96	2,50	1.536.700,00	
RETEFUENTE	901713373	196	61.465.581,96	6,00	3.687.935,00	

NETO A GIRAR **65.214.577,53**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3095 **Fecha.** 13/06/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
12	**2019003660023**	2.3.24.02.0600.09	Proyecto mejoramiento en vías terciarias en diferentes municipios del Departamento de Risaralda-00RG-BPIN-2019003660023	96 00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES	73.144.042,53

Total obligación **73.144.042,53**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
17050104	Red Terrestre De Propiedad De Terc	73.144.043,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
24362790	Reteica- Interventoria - Pereira- SG	0,	338.061,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
1305880604	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	615.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
1305880504	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	1.536.700,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
2436251302	Iva Ret Honorarios - Sgr	0,	1.751.769,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
24360309	Honorarios Sgr	0,	3.687.935,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
2401020212	Proyecto De Inversión - Honorarios -	0,	65.214.578,	ACTA RECIBO PARCIAL 2023-17161 FUENTE 96, ACTA
Sumas Iguales		**73.144.043**	**73.144.043**	

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 101404

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 22442 De 19/12/2023 Por 73.144.042,53

FUENTE 96, ACTA DE RECIBO PARCIAL N2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1655 DEL 2023SECOP II CO1.PCCNTR 4964560 CONTRATISTA 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES

ACTA No.: 17161 de 19/12/2023

FIRMADO

JUAN DANIEL GIRALDO OCHOA

02460298214511-724573-001290857