	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría Jurídica** **ACTA DE APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN**
Versión: 0	Vigencia: 10 - 2022

COMITÉ EXTRAORDINARIO DE CONTRATACIÓN N° 21 DEL 24 DE MAYO DE 2024

ADICIÓN Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO NO. INTERNO 1655 DEL 2023

OBJETO:ADICIÓN NO.1 AL CONTRATO NO. INTERNO 1655 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA ".

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAS RURALES

VALOR INICIAL: SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($627.959.555)
VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN NO.1: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE ($144.203.323)

PLAZO INICIAL: DIEZ 10 MESES Y QUINCE 15 DÍAS
PRESENTE PRÓRROGA NO.1: DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

FASE DEL PROCESO QUE SE APRUEBA: ADICIÓN Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO NO. INTERNO 1655 DEL 2023

Que en la fecha arriba señalada se puso a consideración del Comité de Contratación la adición y prórroga No.1 al contrato No. interno 1655 del 2023, por lo tanto queda aprobado según la recomendación y requisitos establecidos del ordenador del gasto y el abogado de la dependencia.

Para constancia se firma por los miembros del Comité:

JORGE ARBOLEDA HINCAPIE
Delegado del Gobernador

SANDRA MILENA HENAO HENAO
Secretaria Jurídica

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO
Delegado Secretaría de Hacienda

GLORIA PATRICIA MEZA ZAPATA
Secretaría Técnica del comité

JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura