CONCEPCIÓN
Un proyecto de Todos

CONVENIO No. 282-2023
INFORME DE AVANCE NRO 1

OBJETO: Fortalecer el Ecoturismo en el Municipio de Concepción, en las rutas Piedra del Ermitaño en la vereda Arango, y Despertar Montañero en la vereda Morro Reyes.

CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
CONTRATANTE:	CORNARE
SUPERVISOR:	ANGEL DANIEL RIOS OSORIO
VALOR TOTAL:	$ 63.561.695
APORTE DE CORNARE:	$ 42.061.695
APORTE MUNICIPIO:	$ 16.700.000
FECHA DE INICIO:	15 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	15 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO:	SEIS MESES (06) MESES
FECHA DEL INFORME:	7 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Powered by CamScanner

En la tabla 1. Se relaciona las actividades realizadas durante el periodo de junio a 7 de septiembre de 2023

Actividad	Unidad	Cantidad Total	Cantidad ejecutada Acta de Avance No. 1	Cantidad ejecutada acumulada	Porcentaje de ejecución
Socialización del proyecto	taller	1	1	1	100%
Grabación y edición de 4 cuñas radiales para Promoción y divulgación	cuña	4	2	2	50%
Edicion de 2 videos promocionales para promoción y divulgación	video	2	1	1	50%
Recorrido Ruta 1 Piedra del Ermitaño	jornada	1	0.5	0.5	50%
Recorrido 2 Despertar Montañero	jornada	1	0.5	0.5	50%
Dotación Ruta 1 Piedra del Ermitaño-Suministro de equipamiento necesario para la realización de avistamiento de aves	materiales e insumos	1	0.5	0.5	50%
Mantenimiento manual del camino-2.48 km en la ruta Piedra del Ermitaño	jornal	30	15	15	50%
Dotación Ruta 2 Despertar Montañero-suministro de equipamiento necesario para el fortalecimiento de la ruta	materiales e insumos	1	0	0	0
Mantenimiento manual del camino-3.10 km en la ruta Despertar montañero	jornal	42	0	0	0
Capacitacion para 15 personas en atención al cliente, manipulación de alimentos y primeros auxilios.	capacitacion	3	2	2	66.66%
Vallas informativas (2 vallas-1 por cada ruta)	elemento de señalectica	2	1	1	50%
Señalizaciones para cada ruta	elemento de señalectica	25	15	15	60%
Asistencia tecnica	Técnico contratista (mes)	6	3	3	50%
Total porcentaje de cumplimiento					**48.20%**

Powered by CamScanner

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACTA DE AVANCE NRO 01

1. Socialización de proyecto


Se realizó la socialización de las actividades del proyecto ante el Comité local de Turimo, el día 28 de julio en las instalaciones del parque educativo con la presencia del señor Alcalde, la secretaria de Desarrollo Rural, la coordinadora municipal de turismo y el técnico del proyecto; se dio a conocer el alcance, objetivos, metas y población beneficiada y se propusieron posibles fechas para próximos eventos.





Se realizó socialización en la vereda Morro Reyes, dirigida a la la Junta de acción comunal con la participación de todos sus asociados, quienes agradecieron a CORNARE y al Municipio por la oportunidad de mejorar sus emprendimientos y recibieron el proyecto con satisfacción y compromiso para la realización de las actividades. Dicha reunión se realizó el 8 de agosto y asistieron 19 personas personas y fue dirigida por Miguel Angel Sánchez, el tecnico del proyecto.







Powered by CamScanner

Para la ejecución de dicha actividad se publico proceso de mínima cuantia, prestación de servicios por valor de $ 10.021.250 pesos m.l. para las siguientes actividades dentro de las cuales se encuentra la socialización:

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Alejandro Orozco Salazar	1036840905-6	Contrato de Prestación de Servicios Nro UDR6-263-2023	$ 10.021.250	Prestacion de servicios logísticos a todo costo para la realización de jornadas de socialización, capacitaciones y recorridos de las rutas ecoturisticas.	Dos (2) meses. 04/09/2023-04/11/2023	Logistica: 23-13-13779367

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para la reunión de socialización ($290.000).

Anexo 1: CPS Nro. UDR6-263-2023
Anexo 2: Listado de asistencia a socialización Comité Local de Turismo
Anexo 3: Listado de asistencia a socialización Junta de Acción Comunal. Vereda Morro Reyes

2. Grabación y edición de 4 cuñas radiales para Promoción y divulgación

Para la ejecución de esta actividad se realizó convocotaria de mínima cuantía el día 2 de septiembre, la cual después de agotar las fases del proceso se realizó contrato de prestación de servicios el día 4 de septiembre, en conjunto con la actividad de los videos promocionales.

3. Edición de 2 videos promocionales para promoción y divulgación

Esta actividad se oferto dentro de la misma convocatoria de las cuñas radiales y ambas se contrataron de la siguiente manera:

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Prospectiva Conexa S.A.S y/o Jorge Iván Serna Gallo	901370433-0	Contrato de prestación de servicios Nro UDR6-261-2023	$ 2.032.000	Elaboración y edición de cuñas radiales y videos promocionales de las Rutas Ecoturisticas Despertar Montañeo y Piedra del Ermitaño.	Dos (2) meses. 04/09/2023-04/11/23	23-13-13778133

Se están elaborando los textos para ser enviados a CORNARE, para su aprobación y posterior entrega al contratista.

Anexo 4: CPS Nro UDR6 261-2023

Powered by CamScanner

4. Recorrido Ruta 1 Piedra del Ermitaño

Para la ejecución de dicha actividad se publico proceso de mínima cuantia, prestación de servicios por valor de $ 10.021.250 pesos m.l. para las siguientes actividades dentro de las cuales se encuentra el Recorrido de la Ruta 1-Piedra del Ermitaño

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Alejandro Orozco Salazar	1036840905-6	Contrato de Prestación de Servicios Nro UDR6-263-2023	$ 10.021.250	Prestacion de servicios logisticos a todo costo para la realización de jornadas de socialización, capacitaciones y recorridos de las rutas ecoturisticas.	Dos (2) meses. 04/09/2023-04/11/2023	Logistica: 23-13-13779367

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para el Recorrido 1-Piedra del Ermitaño $ 3.240.000

5. Recorrido 2- Despertar Montañero

Para la ejecución de dicha actividad se publicó proceso de mínima cuantia, prestación de servicios por valor de $ 10.021.250 pesos m.l. para las siguientes actividades dentro de las cuales se encuentra el Recorrido de la Ruta 2-Despertar Montañero

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Alejandro Orozco Salazar	1036840905-6	Contrato de Prestación de Servicios Nro UDR6-263-2023	$ 10.021.250	Prestacion de servicios logisticos a todo costo para la realización de jornadas de socialización, capacitaciones y recorridos de las rutas ecoturisticas.	Dos (2) meses. 04/09/2023-04/11/2023	Logistica: 23-13-13779367

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para el Recorrido 2-Despertar Montañero $ 1.200.000

6. Dotación Ruta 1 Piedra del Ermitaño-Suministro de equipamiento necesario para la realización de avistamiento de aves

Para la ejecución de la actividad se realizó convocatoria de mínima cuantia el 24 de agosto de 2023 y después de agotar todas las fases del proceso se contrato el dia 30 de agosto.

Powered by CamScanner

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Prospectiva Conexa S.A.S y/o Jorge Iván Serna Gallo	901370433-0	CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. UDR6-258-2023	$ 25.614.445	Suministro de enseres, equipos materiales y dotación para el fortalecimiento de las Rutas Ecoturísticas Despertar Montañero y Piedra del Ermitaño; actividades descritas dentro del Convenio Interadministrativo Nro. 282-2023, suscrito con CORNARE.	Un (01) mes. 30/08/2023-30/09/23	23-13-13774370

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para suminsitro de equipamiento Ruta 1 $ 11.767.560

7. Mantenimiento manual del camino-2.48 km en la ruta Piedra del Ermitaño

Para la ejecución de esta actividad se realizó proceso de mínima cuantia el dia 24 de agosto y se firmo contrato con la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Clara.

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Junta de Accion Comunal de La Vereda La Clara y/o Sandra Lorena Aguilar	811001544-1	Contrato de Prestación de Servicios Nro UDR6-255-2023	$ 3.600.000	Mantenimiento manual (jornadeles de camino), Rutas ecoturisticas que conducen a la piedara del eremitaño de la vereda Arango y al Despertar Monalero de la vereda Morro Reyes	Dos (2) meses 30/08/2023-30/10/23	23-13-13774312

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para los jornales de mantenimiento de las dos rutas, para la Piedra del Ermitaño el valor es de $ 1.500.000

Anexo 5: CPS Nro UDR6 255-2023

Durante la ejecución del proyecto se realizarán 3 mantenimientos, a la fecha se ha realizado uno (1).

Powered by CamScanner

EVIDENCIAS MANTENIMIENTO NRO. 01-PIEDRA DEL ERMITAÑO

Antes








Powered by CamScanner

Durante







Powered by CamScanner

Después







Powered by CamScanner

8. Dotación Ruta 2 Despertar Montañero-suministro de equipamiento necesario para el fortalecimiento de la ruta

Para la ejecución de la actividad se realizó convocatoria de mínima cuantia el 24 de agosto de 2023 y después de agotar todas las fases del proceso se contrato el día 30 de agosto.

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Prospectiva Conexa S.A.S y/o Jorge Iván Serna Gallo	901370433-0	CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. UDR6-258-2023	$ 25.614.445	Suministro de enseres, equipos materiales y dotación para el fortalecimiento de las Rutas Ecoturísticas Despertar Montañero y Piedra del Ermitaño; actividades descritas dentro del Convenio Interadministrativo Nro. 282-2023, suscrito con CORNARE.	Un (01) mes. 30/08/2023-30/09/23	23-13-13774370

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para suministro de equipamiento Ruta 2 $ 13.846.885

9. Mantenimiento manual del camino-3.10 km en la ruta Despertar montañero

Para la ejecución de esta actividad se realizó proceso de mínima cuantía el dia 24 de agosto y se firmo contrato con la Junta de Acción Comunal de la Vereda la Clara.

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Junta de Accion Comunal de La Vereda La Clara y/o Sandra Lorena Aguilar	811001544-1	Contrato de Prestación de Servicios Nro UDR6-255-2023	$ 3.600.000	Mantenimiento manual (jornadeles de camino), Rutas ecoturisticas que conducen a la piedara del eremitaño de la vereda Arango y al Despertar Monalero de la vereda Morro Reyes	Dos (2) meses 30/08/2023-30/10/23	23-13-13774312


Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para los jornales de mantenimiento de las dos rutas, para el Despertar Montañero el valor es de $ 2.100.000

Powered by CamScanner

Durante la ejecución del proyecto se realizarán 3 mantenimientos, a la fecha se ha realizado uno (1):

EVIDENCIAS MANTENIMIENTO NRO. 01-DESPERTAR MONTAÑERO

Antes





Powered by CamScanner


Durante






Powered by CamScanner

Después





Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

10. Capacitacion para 15 personas en atención al cliente, manipulación de alimentos y primeros auxilios.

Para la ejecución de dicha actividad se publicó proceso de minima cuantia, prestación de servicios por valor de $ 10.021.250 pesos m.l. para las siguientes actividades dentro de las cuales se encuentran las capacitaciones

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Alejandro Orozco Salazar	1036840905-6	Contrato de Prestación de Servicios Nro UDR6-263-2023	$ 10.021.250	Prestacion de servicios logisticos a todo costo para la realización de jornadas de socialización, capacitaciones y recorridos de las rutas ecoturisticas.	Dos (2) meses. 04/09/2023-04/11/2023	Logistica. 23-13-13779367

Dentro del contrato descrito se encuentran los recursos para las capacitaciones así:

Primeros auxilios (cotización con la Cruz Roja)	$ 3.720.000
Atención al cliente	$ 1.020.000
Manipulación de alimentos	$ 551.250

11. Vallas informativas (2 vallas-1 por cada ruta)

Para la ejecución de dicha actividad se realizo convocatoria pública el dia 29 de agosto y se firmó contrato de suministro con fecha de 2 de septiembre y se se esta organziando la información para revisión por parte de CORNARE y posterior entrega al contratista.

12. Señalizaciones para cada ruta

Para la ejecución de dicha actividad se realizo convocatoria pública el dia 29 de agosto y se firmó contrato de suministro con fecha de 2 de septiembre y se se esta organziando la información para revisión por parte de CORNARE y posterior entrega al contratista.

Ambas actividades se Incluyeron en el mismo contrato:

CONTRATISTA	NIT	CONTRATO	VALOR	OBJETO	PLAZO	CONSTANCIA SECOP I
Moisés María Henao Gallego	98.474.244 – 0	Contrato de Suministro NRO. UDR6-262-2023	$ 2.946.000	Suministro e instalación a todo costo de vallas	Dos (02) meses	23-13-13778158

Powered by CamScanner

				informativas de las Rutas Ecoturísticas Despertar Montañero y Piedra del Ermitaño del Municipio de Concepción; actividades descritas dentro del Convenio Interadministrativo Nro. 282-2023, suscrito con CORNARE.		

Anexo 6: CPS Nro UDR6 262-2023

13. Asistencia tecnica

El proyecto cuenta con un coordinador por parte del Municipio adscrito a la Unidad de Desarrollo Rural, quien en compañía de la coordinadora municipal de Turismo direccionan y ejecutan las actividades en campo.

MARTHA CECILIA CEBALLOS CEBALLOS

Secretaria Unidad de Desarrollo Rural

MIGUEL ANGEL SANCHEZ

Coordinador Proyecto

Powered by CamScanner