CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	CIENTIFICA MODULO 1



Movimiento de equipo



Instalacion de mini split



Instalacion de bandeja en cientifica 2




Instalacion de acometida



Instalacion de aparatos electricos



Instalacion de tableros



Alistamiento para instalacion de equipo




Instalacion de tuberia para aires



Media caña en ducha



Inicio de instalacion de equipo de presicion








Instalacion de media Caña









Instalacion de ductos



			
Instalacion de equipo	**finalizacion de instalacion de ductos**	**Instalacion de tapa testero**	**Instalacion de tapa testero**
			
Finalizacion de instalacion de media caña	**Instalacion de estructura y cielo raso**	**Aplicación de barrera de vapor**	**Aplicación de pegante para piso vinilo**
			
Inicio de instalacion de piso en vinilo	**Inicio de instalacion de piso en vinilo**	**Inicio de instalacion de piso en vinilo**	**Primera capa de pintura**

			
Pintura en exteriores	Pintura en exteriores	Continuidad de acometida electrica	Continuidad de instalacion de aparatos
			
Instalacion de red contraincendios	Instalacion de red contraincendios	Finalizacion de instalacion de luminarias	Finalizacion de instalacion de luminarias
			
Instalacion y cableado de tableros	Instalacion y cableado de tableros	Instalacion y cableado de tableros	Finalizacion de instalacion de cielo raso


			
Instalacion de tuberia de suministro	**Abertura de espacio para ventilacion**	**Instalacion de marcos para cajas de inspeccion**	**Instalacion de rejilla para ventilacion**
			
Finalizacion de instalacion de piso	**Finalizacion de instalacion de piso**	**Finalizacion de instalacion de piso**	**lavado de ladrillo interno**
			
Lijada en muro para aplicar pintura	**Mano de pintura epoxica**	**Instalacion de guardaescoba**	**Finalizacion de instalacion de aparatos**

			
Instalacion de red contraincedios	**Instalacion del RACK**	**puesta en marcha red contraincendios**	**acometida del cuarto electrico**
			
Puesta en marcha de luminarias	**Detalles y se procede a mano de epoxica**	**Detalles en pasillo**	**Masillado para finiquitar la actividad**
			
Lijada de muros	**Finalizacion de Instalacion de Superboard**	**Masillado en superboard**	**Finalizacion de Instalacion de Superboard**

			
Lijada de muros	**Primera mano de pintura epoxica**	**Instalacion de geotextil**	**Suministro de recebo**
			
Compactacion de material	**compactacion de matrerial**	**Suministro de gravilla**	**Suministro de gravilla**
			
Continuidad con instalacion de acometida	**Continuidad con instalacion de acometida**	**Instalacion de camaras de seguridad**	**Instalacion de camaras de seguridad**

			
Continuidad de instalacion de voz y datos	**Instalacion de poyo en condensadores de equipos**	**Limpieza de cubierta de cientifica modulo 1**	**Limpieza de cubierta de cientifica modulo 1**
			
Limpieza de cubierta de cientifica modulo 1	**Limpieza de cubierta de cientifica modulo 2**	**Limpieza de cubierta de cientifica modulo 2**	

CONSORCIO IKAROS	REGISTRO FOTOGRAFICO
PROYECTO:	4 EDIFICACIONES
INFRAESTRUCTURA	JARDIN BOTANICO -JOSE CELESTINO MUTIS
ZONA	ALCANTARILLADO

			
Detalles en pozos	Detalle de bordillos en la trocha	Fundida de bordillos en la trocha	Instalacion de entibado en la cascada
			
Excavacion mecanica en tramo de la cascada	Excavacion mecanica en tramo de la cascada	Instalacin de bordillo en tramo del SUD	Material para relleno de SUD
			
Instalacion de adoquin tramo casacada	Instalacion de tuberia filtro en tramo casa vieja	Instalacion de Gramoquin	Relleno con material en gramoquin

			
Relleno de material en tramo cascada	**Instalacion de entibado**	**Fundida de bordillo**	**Construcción de pozo**
			
Finalizacion de instalacion de gramoquin	**Compactacion de materal**	**Instalacion de adoquinen tramo de la cascada**	**Instalacion de adoquinen tramo de la cascada**

			
Finalizacion de instalacion de adoquin	Instalacion de adoquin casa vieja	Instalacion de adoquin casa vieja	Fundida de bordillo en casa vieja
			
Instalacion de rejillas	Instalacion de carcamo y rejilla	traslado de rejilla y carcamo	Instalacion de rejilla y carcamo
			
Se realizan observaciones en rejillas	Cañuela para desague a carcamo	Area limpia en zona intervenida	Ajuste de obsevacion de hundimiento

			
Ajuste de observaciones fundida de bordillo	**Ajuste de observaciones de hundimiento**	**Ajuste de observaciones de hundimiento**	**Ajuste de observaciones de hundimiento**