ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 4163-23

TIPOLOGÍA CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO/CONVENIO N°	4163-23
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**
NIT	900.571.397-2
REPRESENTANTE LEGAL	**RICHARD YASER HEREDIA MONTES**
IDENTIFICACIÓN	1.096.200.607 de Barrancabermeja
TELÉFONO	3178714391
DIRECCIÓN	CARRERA 22 #65-15 Barrio el Parnaso, Barrancabermeja
OBJETO:	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**
VALOR DEL CONTRATO	**QUINIENTOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 42/100 ($510.336.995,42 COP) incluye IVA**
DURACIÓN	***DOS (02) MESES***; contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	CDP N°. 23-05824 del 28 de Julio de 2023
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL	CERTIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, CEPAA NUMERO 5368 del 25 de julio de 2023.
FECHA DE INICIO	27 de Octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de Diciembre de 2023

En Barrancabermeja, en las instalaciones del Distrito de Barrancabermeja, se reunieron, **HEYNER MANCERA RINCON – SECRETARIO DE EDUCACIÓN,** supervisor del contrato y **RICHARD YASER HEREDIA MONTES,** mayor de edad, identificado con C.C. N° 1.096.200.607 de Barrancabermeja, Representante Legal de **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS,** identificada con 900.571.397-2 Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta de suspensión No. 1:

CONSIDERANDO:

1. Que el día 24 de octubre de 2023, **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**, suscribió con el Distrito de Barrancabermeja el contrato N°. 4163-23, cuyas condiciones se especifican en el encabezado de la presente acta.

2. Que el día 27 de Octubre de 2023, se suscribió Acta de Inicio del Contrato No. 4163-23, definiendo el día 27 de Octubre de 2023, como fecha de inicio, y fecha de terminación, el día 28 de diciembre de 2023**.**

3. Que el día 21 de diciembre de 2023, **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS**, informó a este Despacho que, se han presentado eventos que han afectado la ejecución del Contrato, "*El acceso a las instituciones educativas Tenerife y Rafael Fernández se encuentra restringido debido a que las vías de acceso son terciarias y han sido afectadas por las condiciones climáticas. Dichos efectos meteorológicos han ocasionado daños en la calzada y en la capa de rodadura, obstaculizando el acceso a la zona de manera significativa, lo cual ha generado un impedimento evidente para acceder a las sedes educativas*".

4. Que el supervisor del contrato, aprobó la solicitud del Contratista.

5. Que, en virtud de lo anterior,

ACUERDAN:

PRIMERO: SUSPENDER la ejecución del Contrato No. 4163-23, a partir del 22 de diciembre de 2023, hasta que los motivos que dieron lugar a la suspensión del contrato, sean superados.

SEGUNDO: El contratista **CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS.**, deberá realizar los ajustes respectivos a las pólizas que garantizan la ejecución del Contrato No. 4163-23

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 22 días del mes de diciembre de 2023.

HEYNER MANCERA RINCON
OSECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
SUPERVISOR

RICHARD YASER HEREDIA MONTES
C.C. 1.096.200.607 de Barrancabermeja
R.L.: CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PROBCI SAS
NIT. 900.571.397-2

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	**Jorge Andrés Villamizar**		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			