Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	1	
Contrato N°	CD-EDU-0269-2024		
Nombre del Supervisor	JUAN SAMPER RUIZ		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios	X	Otro:
Nombre del contratista	RAFAEL DOMINGO LAFONT URANGO		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO A EDUBAR S.A DURANTE LA EJECUCION DE LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA) DEL CONTRATO DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DOTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES HOSPITALARIAS Y PUESTOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		
Plazo	Hasta el 31 de Julio del 2024		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 31.482.000	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 31.482.000	

Fecha de Inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
16/05/2024	31-07-2024		

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción			Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)			**$ 31.482.000**
Adición No. 1			$ 0.00
Adición No. 2			$ 0.00
Adición No. 3			$ 0.00
Valor Total del contrato			**$ 31.482.000**
Porcentaje del Anticipo		%	$ 0.00
Porcentaje del Pago anticipado		%	$ 0.00
Valor a Pagar en el Presente Informe			**$ 10.493.999.99**
Valor Ejecutado a la Fecha			**$ 10.493.999.99**
No. Factura o Cuenta de Cobro			RL-56

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Brindar apoyo a EDUBAR S.A. en la realización de la interventoría.	Brindó apoyo a EDUBAR S.A. en la realización de la interventoría.
Apoyar en la revisión de diseños.	Apoyó en la revisión de diseños.
Presentar informes de actividades cuando el supervisor lo requiera, según el desarrollo del objeto contractual.	Presentó informes de actividades cuando el supervisor lo requirió, según el desarrollo del objeto contractual.
Apoyar a EDUBAR S.A, para la elaboración de proyectos en ejecución.	Apoyó a EDUBAR S.A, para la elaboración de proyectos en ejecución.
Apoyar al supervisor del contrato durante la revisión de los informes de los proyectos cuando lo requiera.	Apoyó al supervisor del contrato durante la revisión de los informes de los proyectos.
Acompañar y apoyar durante la inducción de residentes de obra dando apoyo permanente en el desempeño de sus actividades.	Acompañó y apoyó durante la inducción de residentes de obra dando apoyo permanente en el desempeño de sus actividades.
Apoyo en los aspectos de ingeniería, catalogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de actividades de la obra, programas de ejecución y suministros o utilización de los proyectos	Apoyó en los aspectos de ingeniería, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de actividades de la obra, programas de ejecución y suministros o utilización de los proyectos
Asistir y participar activamente en los comités técnicos de obra y demás reuniones a que haya lugar en los cuales se evaluará el estado y avance de las obras.	Asistió y participó activamente en los comités técnicos de obra y demás reuniones en los cuales se evaluó el estado y avance de las obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: informe de actividades mensual.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente entre el 16 de mayo del 2024 y el 31 de mayo del 2024.

JUAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de Mayo de 2024.

JUAN SAMPER RUIZ
Supervisor