Producción de Espectáculos - Iluminación Escénica - Alquiler de Equipos

| | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Actividades** | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **PREPRODUCCION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboracion de cronograma y plan de trabajo | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratacion de diferentes servicios para la produccion de la exposicion SOMOS CIRCO | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizacion de anticipos para personas y empresas relacionadas con la pre y la produccion de la exposicion | | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reuniones de dinamizacion del contrato segun cronograma de trabajo y ejecucion con la ventana | X | X | X | X | | | | X | | | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reunion con la ventana y equipo de comunicaciones para linea de difusion | X | X | X | | | | | X | | | | | X | | | | X | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | |
| Reunion e indicaciones para disenador grafico | X | X | X | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lineamiento de grabacion para equipo audiovisual del recorrido virtual | X | X | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| **PRODUCCION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compra de materiales, objetos e insumos para la expo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pago de proveedores de mobiliario | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turnos de montaje de expo (equipo humano) | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orden de servicios alquiler de equipos de proyeccion | | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funcionamiento de expo apertura a publico | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Evento de lanzamiento de la expo | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DESMONTAJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desmontaje y embalaje de elementos para entrega a ministerio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | |
| Entrega de objetos prestados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | |
| Entrega al ministerio de todos los objetos adquiridos y fichas tecnicas a la exposicion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |

Cordialmente,

OLGA LUCIA ANGULO
c.c. 52426407
Rep. Legal AHH CONTENIDOS CREATIVOS S.A.S
NIT: 900.527.733-8