Tunja, 17 de mayo de 2024

GERMAN DARIO MORA PEREZ
Secretario de infraestructura territorial
ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

OF 025 CTO SIT-183

***REFERENCIA*:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA SIT-183 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA.

ASUNTO: *Solicitud de Prórroga No.01 al contrato de obra No. 2082 de 2023 y contrato de interventoría No. 2098 de 2023.*

Cordial saludo,

Por medio de la presente y acorde a la solicitud realizada por la firma contratista de obra mediante oficio COTUN-2082-2023-012, de fecha 17 de mayo de 2024, se solicita amablemente a la supervisión del proyecto proceder con el trámite administrativo pertinente que permita la Prorroga No.01 al contrato de obra de obra No. 2082 de 2023 y en concordancia con la ejecución en paralelo y dependencia contractual la Prorroga No.01 del contrato de interventoría 2098 de 2023 por un término de dos (02) meses calendario.

CONTROL INGENIERÍA S.A.S.

Sin otro en particular, atentamente,



SEBASTIAN TOLEDO MOYA
R.L. APP Control Ingeniería S.A.S.