SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Teusaquillo)

Fecha de Solicitud: 21 de mayo de 2024	**Área de Origen:** Área de Contratación

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 012-2024 CPS P (102667).	**Fecha de Suscripción**: 9 de febrero de 2024	**Tipo de Contrato:** Prestación de Servicios Profesionales
Plazo Inicial: Cuatro (04) meses	**Fecha de Inicio:** 12 de febrero de 2024.	**Fecha de Terminación Inicial:** 11 de junio de 2024.

Contratista: JULIETH ANDREA ARRIETA ROCHA

Supervisor: JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS **Apoyo a la Supervisión:**		**Valor Inicial: VEINTIÙN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 21.200.000)**
Número del proceso SECOP I o II: FDLT-CD-011-2024 (102662)	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 9 de febrero de 2024	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUni

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 2**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ N/A	**Tiempo**: No aplica. **Fecha Terminación Final**: N/A	Se solicita cesión del contrato **012-2024 CPS-P (102667)** a partir del 24 de junio de 2024 por los motivos expuestos en la solicitud de la contratista.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: **$** N/A CDP No.: N/A	Tiempo N/A Fecha Terminación Final: N/A	Se solicita cesión del contrato 012-2024 CPS-P (102667) por los motivos expuestos en la solicitud, a partir del 6 de marzo de 2024.

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto Prestar los servicios profesionales en derecho que contribuyen a la formulación, seguimiento e implementación de planes, proyectos y /o actividades técnicas y administrativas, relacionadas con la estrategia local de impulso y depuración de las actuaciones administrativas que cursan en la Alcaldía Local de Teusaquillo Asistencia Técnica del DGDL.

Valor ejecutado a última factura: $ 4.063.333 al 23 de mayo de 2024.

Plazo de ejecución actual: Veintitrés (23) días.

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$ 21.200.000**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 4.063.333**

Valor total ejecutado a la fecha: **$17.843.333**
Valor pendiente por ejecutar: **$3.356.667**
Valor a Adicionar: **$ N/A**
Valor total (incluyendo la adición solicitada): **$ N/A**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Justificación jurídica

Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: "De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre que no se causen perjuicios a la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Justificación Técnica

La Alcaldía Local de Teusaquillo, considera viable la cesión del contrato de prestación de servicios profesionales 012-2024 CPS-P (102667) de acuerdo con la solicitud de fecha del 21 de mayo de 2024, en la cual se solicita la autorización de la cesión del contrato, prestando sus servicios profesionales hasta el día 23 de mayo de 2024.

El contrato se encuentra vigente hasta el 11 de junio de 2024, en ese contexto, se solicita el trámite de cesión, a partir del 24 de mayo de 2024, quedando un plazo de diecinueve (19) días de ejecución del contrato y un valor por ejecutar de $**3.356.667**.

Se aclara que la fecha de cesión y/o terminación estará supeditada a la firma transaccional de las partes, mediante la plataforma del SECOP II.

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la Cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales**: 012-2024 CPS-P (102667).**

Supervisor(a)
JUAN PABLO BELTRÁN VARGAS
ALCALDE LOCAL (E) ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO.

Elaboró: Andrea Arrieta Rocha – Abogado Contratista FDLT
Reviso: Julieth Sabrina Cantillo Sanjuanelo – Abogada Contratista FDLT
Aprobó: Juan Pablo Beltrán Vargas – Alcalde (e) FDLT