**CONSORCIO**
CARACAS SUR

Bogotá, febrero 29 de 2024
CCS-D-368

Señores:
**CONSORCIO INTERDISEÑOS – TRONCAL CARACAS.**
**Atn. Ing. Máximo Franco Lozano.**
**Director de Interventoría.**
CARRERA 9 A No. 52-56 sur
Bogotá D.C.


**Correspondencia Despachada**
Vigencia: 2024 - Consecutivo: D-368
Sede: CONSORCIO CARACAS SUR
Fecha de Radicación: 29/02/2024-11:05 AM
Referencia: REVISION BALANCE DE CANTIDADES NO 17
Folios: 27
ANEXOS: UN TOMO

**REFERENCIA:** Contrato IDU No. 1601 del 25 de noviembre de 2019. Construcción de la Extensión Troncal Caracas Tramo 1 y Obras Complementarias en la Ciudad de Bogotá D.C.

**ASUNTO: REVISION BALANCE DE CANTIDADES NO. 17**

Respetado Ingeniero Máximo:

En atención a las recomendaciones realizas por la Interventoría al balance presentado en el comunicado al comunicado D-316 del 24 de febrero de 2024, se anexa al presente cuadro balance no. 17; atendiendo la recomendación de modificar la tabla porcentaje de pago de los hitos conforme al nuevo valor del global de construcción que se incrementó por la adición por ajustes de las estaciones BRT molinos y Danubio; así también se deja ver dentro de los porcentajes un total de 14 decimales así:



Lo anterior para su revisión.

Cordialmente,

**TEÓFILO VALENZUELA CAMACHO**
DIRECTOR DE PROYECTO
**CONSORCIO CARACAS SUR**

CC. Ing. Luis Fernando Quesada Saltarín – Director Técnico de Construcciones - IDU.
Anexo: LINK DE DESCARGA balance de cantidades No. 17
Elaboró: VEBP