BOGOTÁ | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Al contestar cite este radicado
20241500005116 3

MEMORANDO

Bogotá, D.C. 24-05-2024

PARA: **JUAN SEBASTIÁN REYES LÓPEZ**
Director Jurídico

ASUNTO: **Solicitud de AMPLIACION DE SUSPENSION 1 CONTRATO DE OBRA No. CVP-CTO-655-2023**

La Dirección de Mejoramiento de Barrios, de manera atenta remite la solicitud de suspensión al contrato de obra CVP-CTO-655-2023, suscrito con el CONSORCIO ECOBARRIOS EPICON.

Para tal efecto, se adjuntan a la presente solicitud los siguientes documentos:

- Oficio 089-2205-655 del 22 de mayo de 2024.
- Constancia de estado en trámite y actividades pendientes RETILAP.
- Constancia de estado en trámite y actividades pendientes RETIE.
- Oficio CVP-CI-656-2023-194 de 23 de mayo del 2024.
- Oficio aclaración de tiempos CVP-CI-656-2023-196
- Justificación de modificación contractual.

Cordialmente,

MOLINA RENGIFO MARIA MERCEDES
Firmado digitalmente por MOLINA RENGIFO MARIA MERCEDES
Fecha: 2024.05.24 16:17:37 -05'00'

MARÍA MERCEDES MOLINA RENGIFO
Directora de Mejoramiento de Barrios
mmolinar@cajaviviendapopular.gov.co
Fecha de radicación: 24-05-2024

Adjunto: Lo anunciado.

Proyectó: Sergio Alejandro Gomez – Contratista apoyo técnico a la supervisión DMB
José David Cubillos – Contratista apoyo técnico a la supervisión DMB
Revisó: Paola Andrea Rojas Mesa –Contratista DMB

Calle 54 No. 13-30
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520
FAX:(60-1) 310 5583
www.cajaviviendapopular.gov.co
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.