ACTA DE REINICIO CONTRTO DE OBRA No. 001
De mayo 26 de 2024

INFORMACIÓN GENERAL				
1.	Contratante	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS	NIT	800.133.887-9
2.	Contratista	CONSORCIO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	NIT X C.C ☐	901.748.006-3
3.	Interventor del Contrato	AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.	NIT X C.C ☐	901.002.454-8
	Contrato de Obra No.	INV002-2023		
	Supervisor del Contrato	BRAYAN ALEXIS GIRALDO GARCÍA Subgerente Administrativo y Financiero - ESE Hospital San Francisco de Asís		
4.	Objeto del contrato	EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023.		
5.	Número de Disponibilidad	260		
6.	Número de Registro presupuestal	372		
7.	Duración inicial del contrato	DOSCIENTO CUARENTA (240) DIAS		
8.	Valor inicial del contrato	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M. L ($4.535.454.544,00) AU incluido.		
9.	Valor Adición del contrato	N/A		
10.	Valor final del contrato	CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M. L ($4.535.454.544,00) AU incluido.		
11.	Fecha de inicio del contrato	6 DE SEPTIEMBRE DEL 2023		
12.	Duración de la Suspensión	Número de suspensiones 2		
		Suspensión	Desde	Hasta
		1	26 DE MARZO DEL 2024	10 DE MAYO DEL 2024
		2	11 DE MAYO DEL 2024	25 DE MAYO DEL 2024

CONSIDERACIONES

1. Que el Contrato de Obra No. INV001-2023, cuyo objeto es " EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023", fue suspendido por **primera** vez el día vieneses (26) de marzo de 2024 , de manera temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día 26 de Marzo de 2024, y el día 10 de Mayo de 2024, como consta en el Acta de Suspensión N° 1 suscrita por las partes el m i s m o día 26 del mes marzo del año 2024.

2. Que el Contrato de Interventoría No. INV001-2023, cuyo objeto es "" EJECUCION DE LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCION CON RADICADO SSSA 2023060052081 DEL 25 DE ABRIL DE 2023", fue suspendido por **segunda** vez desde el día diez (10) de mayo de 2024 , de manera temporalmente durante el tiempo comprendido entre el día diez (10) Marzo de 2024 y el día 26 de Mayo de los corrientes, como consta en el Acta de Suspensión N° 2 suscrita por las partes el mismo día 26 del mes marzo del año 2024..

3. Que las causas que dieron lugar a la suspensión del contrato se encuentran superadas; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución del mismo a partir del día veintiséis (26) de mayo de 2024.

4. Que en atención a los anterior, las partes,

AC U E R D A N

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. INV001-2023. a partir del día veintiséis (26) de mayo 2024 y en consecuencia, la terminación de contrato será de acuerdo con las estipulaciones antes pactadas.

SEGUNDO: El contratista se compromete a tramitar las vigencias y coberturas de las pólizas constituidas inicialmente para garantizar el cumplimiento del objeto contractual, por el tiempo que duró la suspensión del Contrato y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

En constancia de lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo del año 2024.

CONTRATANTE,

SILVIA NAVA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

FIRMA CONTRATISTA,

JOSE MANUEL BARROZO ALMANZA
R.L. Consorcio H. San Francisco
Contratista de Obra

EL INTERVENTOR,



RAMON HERNANDO ZAPATA
INTERVENTOR
REPRESENTANTE LEGAL
AG CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S.