MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2405000857 LOCAL
ODP Nº 4381

FECHA 08/05/2024 CONTABILIZA EDIAZM
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A COASCON SAS
TERCERO NIT 804000013 - COASCON SAS
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 2 NO APLICA

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 2	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 804000013	0,00	% 0,0000	185.689.225,64	0,00	FE 95
01- 2	11100601	FONDOS COMUNES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	185.689.225,64	655810448
					TOTALES	185.689.225,64	185.689.225,64	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESPACIO PUBLICO, ADYACENTE A LA INSTITUCION EDUCATIVA CAMACHO CARREÑO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 04 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 198 DEL 28 DE JULIO DE 2023 PERIODO DE COBRO DESDE EL 14 DE DICIEMBRE HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2023 FACTURA FE 95

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
581	371	2 .3 .2 .02 .02 .005	201	23 .1 .2 .3 .2 .02 .02 .	26/01/2024 22:1	411.707.365,69	229.898.657,64	181.808.708,05

Total Aplicado: 229.898.657,64

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 240400786	30/04/2024				
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 2,0000	0,00	5.526.179,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 2,0000	0,00	5.526.179,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	11.052.358,00	% 10,0000	0,00	1.105.236,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 5,0000	0,00	13.815.448,00
24362703	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 0,4800	0,00	1.326.283,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 2,0000	0,00	5.526.179,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 2,0000	0,00	5.526.179,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	276.308.957,04	% 2,0000	0,00	5.526.179,00
24362707	RETENCION DE AVISOS Y TA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.326.283,00	% 15,0000	0,00	198.942,00
24362710	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL	1.326.283,00	% 10,0000	0,00	132.628,00
19060414	ANTICIPOS CONTRATOS DE	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	46.410.299,40
16159001	OTRAS CONSTRUCCIONES	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			276.308.957,04	0,00
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL			0,00	185.689.225,64
			TOTALES		276.308.957,04	276.308.957,04

SON:
doscientos setenta y seis millones trescientos ocho mil novecientos cincuenta y siete pesos con 4/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
EDIAZM	EDIAZM		