República de Colombia

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Nit 891480085

Compromiso Presupuestal No. 2470

Fecha expedición 24/05/2024 Fecha vencimiento Valor Total **144.203.323,00**

Son: Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones Doscientos Tres Mil Trescientos Veintitres Pesos M/Cte.

Objeto RP SPGR 724. ADICION 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO 1655 DE 2023, CON OBJETO " INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICO PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA "

Observaciones

Tercero 901713373 CONSORCIO INTERVIAS RURALES -

Documento CONTRATO ADICIONAL Nro. 1655 Fecha 24/05/2024 Nro. Int. 3716

Duración 2 MESES Y 10 DIAS Fecha fin 04/08/2024

Forma pago ACTAS PARCIALES Vig. Futura No

Nro. Disponibilidad 1994

Valor 144.203.323,00

Rubro 2.3.24.02.0600.09 **Proyecto mejoramiento en vías terciarias en diferentes municipios del Departamento de Risaralda-00RG-BPIN-2019003660023**

C. Costo 12 **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Fondo 96 **00RG-ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - REGIONES**

Proyecto 2019003660023 **MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA**

Disponibilidad 1994

Subgrupo Salud 0

Código Programático Inversion CPI: NO APLICA NO APLICA

Código CPC	Descripción	Valor

INTENCION DE PAGO

Rubro 2.3.24.02.0600.09 Fondo 96 C. Costo 12

Mes		
7	144.203.323,00	

FIRMADO

LUIS MANUEL LOZANO MERLANO

02460455145332-798471-001430038