01. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Número:	637	de	19 DE JULIO DE 2023
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)			
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL SUVA 2023**		

02. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**663**	**de**	**05 MAYO**	**de**	**2023**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**664**		**05 MAYO**		**2023**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**862**	**de**	**21 JUL**	**de**	**2023**
	864		**21 JUL**		**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**19**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**21**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Duración total del contrato:	**DOCE (12) MESES**				
Fecha de terminación del contrato:	**20**	**De**	**JULIO**	**de**	**2024**

03. PRÓRROGAS					
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**			
1					
2					
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		**de**		**de**	

04. ADICIONES		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1		
2		
3		

Valor total del contrato:	**Valor suscrito en números:**
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.	**$ 4.629.194.678,00**

05. SUSPENSIONES						
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1						
2						
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**	
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1						
2						

06. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X___

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El Interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 4.629.194.678
Valor Adiciones (10)	$ -
Valor Total del Contrato (11)	$ 4.629.194.678
Valor pagado (12)	$ 938.841.049
Valor causado que no se ha pagado (13)	466.092.911
Valor total ejecutado (14)	$ 1.404.933.960
Valor por ejecutar (15)	$ 3.224.260.718

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	6395	2-feb-24	$ 121.695.823	$ -	$ 121.695.823	2,6%
2do pago	6494	18-mar-24	$ 391.652.932	$ -	$ 391.652.932	8,5%
3er pago	7047	15-abr-24	$ 234.471.282	$ -	$ 234.471.282	5,1%
	7051	15-abr-24	$ 41.651.245	$ -	$ 41.651.245	0,9%
	7052	15-abr-24	$ 149.369.767	$ -	$ 149.369.767	3,2%
4to pago				$ -	$ -	0,0%
5to pago				$ -	$ -	0,0%
				$ -	$ -	0,0%
TOTALES			$ 938.841.049	$ -	$ 938.841.049	20,28%

07. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No___X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

08. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

09. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha: (Fecha inicio 21JUL2023) Plazo de Ejecución: DOCE (12) meses		30.35%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato su ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos constitutivos del mismo.	% de Avance: 30.35 Descripción del avance: El contratista firmó el acta de inicio Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Archivo magnético, Radicado en SG
2	Dar a conocer a la UAERMV cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	% de Avance: en el mes: 30.35% Descripción del avance: El avance físico corresponde al indicado anteriormente Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Presta los servicios en los frentes de obra
3	Comunicarle a la UAERMV cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	% de Avance: 30.35% Descripción del avance: El contrato es pactado a ocho meses y entrega el primer informe Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Archivo magnético presente cuenta
4	El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la ejecución objeto de este contrato (si aplica).	% de Avance: 0% Descripción del avance: Se realizará al finalizar el contrato, en los términos establecidos por ley Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
5	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	% de Avance: 30.35% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene los precios ofrecidos Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
6	En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.	% de Avance: 30.35% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación electrónicamente con el Supervisor Entrega producto Si___ No____ Ubicación:
7		% de Avance: 30.35%

	Presentar informe al Supervisor(a) y/o Interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago (si aplica).	Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación con el Supervisor del contrato
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
8	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con la UAERMV.	% de Avance:
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
9	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.	% de Avance: 30.35%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Unidad para la correcta ejecución del mismo.	% de Avance: 30.35%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
11	Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos por el Supervisor.	% de Avance: 30.35%
		Descripción del avance: El Supervisor solicitará lo pertinente el terminar el contrato
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
12	Dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregación de los residuos, participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y la protección del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia.	% de Avance: 30.35%
		Descripción del avance: El avance se reporta de acuerdo al número de cuentas a presentar. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la UAERMV y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.	% de Avance: 30.35%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
14	Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato	% de Avance: 30.35%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido

	que se originen de su naturaleza y de los estudios previos.	Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta

	10. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI**	**NO**	**N/A**

	11. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	**SI**	**NO**	**N/A**

	12. VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?	**No se ha presentado sanciones**			

Cuadro de Control

Avance Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia en Frentes de Obra No. 637 del 2023 - UT SUVA 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1
$ 4.629.194.678	$ -

VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3
$ -	$ -

VR TOTAL CONTRATO	SALDO
$ 4.629.194.678	$ 3.224.260.718

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	PRÓRROGA No. 1
DOCE (12) MESES	0
viernes, 21 de julio de 2023	sábado, 20 de julio de 2024

PRÓRROGA No. 2
0
sábado, 20 de julio de 2024

PLAZO TOTAL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)
365	30,35%
HASTA sábado, 20 de julio de 2024	

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		1		2		3		4		5		6	
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL MES	SV 12H N L-S		SV 12H D L-S		SV 24H DyF		SS 12H N L-S		SS 12H D L-S		SS 24H DyF	
VR. UNITARIO ADJUDICADO INCLUIDO IVA 2023		$ 213.106		$ 172.815		$ 394.015		$ 215.247		$ 172.603		$ 400.986	
CANTIDADES INICIALES ESTIMADAS		9.762		8.953		1.978		489		448		99	
VALORES INICIALES ESTIMADOS	$ 4.629.194.678	$ 2.080.340.772		$ 1.547.212.695		$ 779.361.670		$ 105.255.783		$ 77.326.144		$ 39.697.614	
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	$ 1.404.933.960	2.950	$ 628.662.700	2.639	$ 456.058.785	646	$ 254.533.690	145	$ 31.210.815	130	$ 22.438.390	30	$ 12.029.580
CANT 21JUL23 - 31JUL23	$ 121.695.823	259	$ 55.194.454	222	$ 38.364.930	58	$ 22.852.870	12	$ 2.582.964	11	$ 1.898.633	2	$ 801.972
CANT AGOSTO 2023	$ 391.652.932	803	$ 171.124.118	719	$ 124.253.985	198	$ 78.014.970	40	$ 8.609.880	35	$ 6.041.105	9	$ 3.608.874
CANT SEPTIEMBRE 2023	$ 425.492.294	939	$ 200.106.534	849	$ 146.719.935	149	$ 58.708.235	46	$ 9.901.362	42	$ 7.249.326	7	$ 2.806.902
CANT OCTUBRE 2023	$ 466.092.911	949	$ 202.237.594	849	$ 146.719.935	241	$ 94.957.615	47	$ 10.116.609	42	$ 7.249.326	12	$ 4.811.832
			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

CUADRO DE INFORME No. 04 DESDE 01 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Ing. MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.
Profesional Universitario - GI
Supervisor Contrato - UAERMV.

RECOMENDACIONES	
1	**Se recomendará al contratista la agilización del proceso de presentación de cuentas**
2	**Deberá informarse al Ordenador del Gasto, sobre el avance financiero del presente contrato y su balance.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 25 días del mes de Abril de 2024



Supervisor.
Nombre: MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.
Cargo: Profesional Especializado – GIR. Fecha: 25ABR24

Original: Expediente del contrato.