ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL - LIBERACIÓN DE RECURSOS			
	Código:	SDS-CON-FT-104	Versión:	1

Elaborado por: Nureidis Torres Vivas / Revisado por: Edgar Andres Bustos Martinez / Aprobado por: Katty Jhoana Rodriguez Lozano

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL- LIBERACIÓN DE RECURSOS

FECHA DE SOLICITUD	22/04/2024	**DEPENDECIA SOLICITANTE:**	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC	

Justificación de la modificación solicitada (Unificada): De conformidad con el valor inicial estimado del contrato, donde el plazo de ejecución se estimó hasta el 31 de julio de 2024. Se logro establecer que existe un valor no ejecutado a favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, en razón a los días no ejecutados a la suscripción del acta de inicio, por lo anterior se solicita la reducción al valor total del contrato inicialmente pactado, en concordancia con el análisis y los datos incluidos en el formato, anexo "SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL - LIBERACIÓN DE RECURSOS"

Número de solicitud SISCO	Número de proyecto de inversión	Tipo de modificación	Número de contrato	Nombre del contratista	Plazo inicial de ejecución (identificar en meses o días según SECOP)	CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) asociado al contrato	CRP (Certificado de Registro Presupuestal) asociado al contrato	Valor inicial del contrato	Valor a liberar	Nuevo plazo de ejecución del contrato (identificar en meses o días)	Nuevo valor total del contrato
40023	7788	Liberación de recursos	6166617	LORENA MARITZA NEUTA PALACIOS	145 días	1530	2112	39.323.647	9.220.717	111 días	30.102.930
40298	7785	Liberación de recursos	6223569	MARTHA LIGIA SUAREZ ROJAS	105 días	2685	2352	34.654.561	990.131	102 días	33.664.430

Firma:	Firmado digitalmente por Angela Consuelo Romero Parra Fecha: 2024.04.22 16:35:27 -05'00'
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Angela Consuelo Romero Parra
CARGO	Profesional Especializado Codigo 222 Grado 19

Proyecto:	7785 - Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio recíproco de información en Bogotá
	7788 - Transformación digital en salud Bogotá