CONTRATO DE OBRA FR-001-2024
OBJETO: "REALIZAR LAS DEMOLICIONES DE LAS CONSTRUCCIÓNES QUE PERTENECEN A LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON NUMERO DE MATRICULA 100-28040, 100-11114 Y 100-3151 UBICADOS EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN C Y F DEL PA-MATRIZ."

PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO

				FECHA		
				DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR	MANUEL FELIPE LÓPEZ NOVA	DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PROYECTOS	25	4	2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	FR-001-2024	VALOR DEL CONTRATO	$ 77,484,372.00	VALOR DEL ANTICIPO	$ 15,496,874.40
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS DEMOLICIONES DE LAS CONSTRUCCIÓNES QUE PERTENECEN A LOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON NUMERO DE MATRICULA 100-28040, 100-11114 Y 100-3151 UBICADOS EN LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN C Y F DEL PA-MATRIZ				
CONTRATISTA	Q&Q INGENIERIA S.A.S.				
FECHA ACTA DE INICIO	24/04/2024			PLAZO DE EJECUCIÓN	20 DIAS

I. DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO

El anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e insumos basicos y costos de personal, para la ejecución de los items que representen el mayor porcentaje del valor del contrato.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ESTIMADA PARA EJECUTAR	VALOR SEMANA 1	VALOR SEMANA 2	VALOR SEMANA 3		VALOR TOTAL	%
10302580020										
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL Y MIXTAS	M3	61.65	12.33	$ 1,405,997.31	$ -	$ -	$ -	$ 1,405,997.31	9.07%
1.04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	83.22	16.64	$ 809,016.22	$ -	$ -	$ -	$ 809,016.22	5.22%
1.06	DEMOLICIÓN CUBIERTA	M2	40.00	40.00	$ 465,520.00	$ -	$ -	$ -	$ 465,520.00	3.00%
1.09	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	DIA	4.00	4.00	$ 512,032.00	$ -	$ -	$ -	$ 512,032.00	3.30%
1.1	DEMOLICIÓN DE VENTANERIA	m2	5.00	5.00	$ 76,385.00	$ -	$ -	$ -	$ 76,385.00	0.49%
1.11	DEMOLICIÓN PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	und	6.00	6.00	$ 220,650.00	$ -	$ -	$ -	$ 220,650.00	1.42%
1.12	DEMOLICIÓN APARATOS SANITARIOS	und	2.00	2.00	$ 108,062.00	$ -	$ -	$ -	$ 108,062.00	0.70%

1.14	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0,6 m	ml	1.20	1.20	$ 40,473.60	$ -	$ -	$ -	$ 40,473.60	0.26%
1.16	DEMOLICIÓN DE CANALES Y BAJANTES	ml	12.00	12.00	$ 57,636.00	$ -	$ -	$ -	$ 57,636.00	0.37%
10302910005										
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL Y MIXTAS	M3	81.32	16.26	$ -	$ 1,854,569.96	$ -	$ -	$ 1,854,569.96	11.97%
1.04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	109.78	21.96	$ -	$ 1,067,126.64	$ -	$ -	$ 1,067,126.64	6.89%
1.06	DEMOLICIÓN CUBIERTA	M2	63.00	63.00	$ -	$ 733,194.00	$ -	$ -	$ 733,194.00	4.73%
1.09	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	DIA	4.00	4.00	$ -	$ 512,032.00	$ -	$ -	$ 512,032.00	3.30%
1.1	DEMOLICIÓN DE VENTANERIA	m2	5.00	5.00	$ -	$ 76,385.00	$ -	$ -	$ 76,385.00	0.49%
1.11	DEMOLICIÓN PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	und	6.00	6.00	$ -	$ 220,650.00	$ -	$ -	$ 220,650.00	1.42%
1.12	DEMOLICIÓN APARATOS SANITARIOS	und	2.00	2.00	$ -	$ 108,062.00	$ -	$ -	$ 108,062.00	0.70%
1.14	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0,6 m	ml	2.40	2.40	$ -	$ 80,947.20	$ -	$ -	$ 80,947.20	0.52%
1.16	DEMOLICIÓN DE CANALES Y BAJANTES	ml	10.00	10.00	$ -	$ 48,030.00	$ -	$ -	$ 48,030.00	0.31%
10302520002										
1.01	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL Y MIXTAS	M3	133.09	20.12	$ 2,293,926.48	$ -	$ -	$ -	$ 2,293,926.48	14.80%
1.04	RETIRO DE ESCOMBROS EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL	M3	179.67	27.16	$ 1,319,934.06	$ -	$ -	$ -	$ 1,319,934.06	8.52%
1.06	DEMOLICIÓN CUBIERTA	M2	85.24	85.24	$ 992,023.12	$ -	$ -	$ -	$ 992,023.12	6.40%
1.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	51.00	51.00	$ 652,086.00	$ -	$ -	$ -	$ 652,086.00	4.21%
1.09	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	DIA	7.00	7.00	$ 896,056.00	$ -	$ -	$ -	$ 896,056.00	5.78%
1.1	DEMOLICIÓN DE VENTANERIA	m2	10.00	10.00	$ 152,770.00	$ -	$ -	$ -	$ 152,770.00	0.99%
1.11	DEMOLICIÓN PUERTAS (INCLUYE RETIRO)	und	8.00	8.00	$ 294,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 294,200.00	1.90%
1.12	DEMOLICIÓN APARATOS SANITARIOS	und	6.00	6.00	$ 324,186.00	$ -	$ -	$ -	$ 324,186.00	2.09%
1.14	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0,6 m	ml	3.60	3.60	$ 17,290.80	$ -	$ -	$ -	$ 17,290.80	0.11%
1.15	DEMOLICIÓN DE LAVADERO	und	1.00	1.00	$ 51,967.00	$ -	$ -	$ -	$ 51,967.00	0.34%
1.16	DEMOLICIÓN DE CANALES Y BAJANTES	ml	22.00	22.00	$ 105,666.00	$ -	$ -	$ -	$ 105,666.00	0.68%
1.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLASTICOS PARA PROTECCIÓN EN TALUDES Y MUROS EXTERIORES	m2	117.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
1.27	REINSTALACIÓN DE TEJAS ZINC Y CUARTON DE MADERA	m2	19.50	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00%
TOTAL INVERSIÓN ANTICIPO									**$ 15,496,874.40**	**100%**

NOTAS: a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo recibido por el contratista.

Firma
Nombre: JESUS DAVID QUINTERO GARCIA
RPL Q&Q INGENIERIA S.A.S.
Contratista

Firma
Nombre: MANUEL FELIPE LÓPEZ NOVA
ERUM S.A.S.
Supervisor