SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 14/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	859024	**Fecha Registro:**	2024-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	907323
Valor Inicial:	67.824.138,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 67.824.138,00	**Saldo x Ordenar:**	67.824.138,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.719.322,00	**Valor Neto:**	64.104.816,00				**Valor IVA:** 11.401.815,00	**Nro. Cdp:**	83223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	25368

TERCERO

Identificacion:	901736024	**Razon Social:**	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	523814077	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	907624	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CJ7	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	67.824.138,00	0,00	67.824.138,00	67.824.138,00

Objeto:	CON 2666/2023 ACTA COSTO 7 MARZO 2024 RADICADO 3440

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-31	Generada	67.824.138,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.401.815,00	15,000 %	1.710.272,00	1.710.272,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	60.009.550,00	0,500 %	300.048,00	300.048,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	60.009.550,00	2,000 %	1.200.191,00	1.200.191,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800018650	MUNICIPIO DE COLON	4.034.064,00	1,000 %	40.341,00	40.341,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102903	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	21.349.771,00	0,900 %	192.148,00	192.148,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102906	MUNICIPIO DE SANTIAGO	12.973.959,00	0,800 %	103.792,00	103.792,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800102891	MUNICIPIO DE MOCOA	17.253.031,00	1,000 %	172.530,00	172.530,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAIR. A.C.

DT

2 obligaciones

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 14/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	859124	Fecha Registro:	2024-05-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	247724
Valor Inicial:	3.587.227,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.587.227,00	Saldo x Ordenar:	3.587.227,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.587.227,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	29924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	25369

TERCERO

Identificacion:	901736024	Razon Social:	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	523814077	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	907824	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CJ7	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-04-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA	Propios	20	CSF	05-NINGUNO	Total:	3.587.227,00	0,00	3.587.227,00	3.587.227,00

Objeto:	CON 2666/2023 ACTA COSTO 7 MARZO 2024 RADICADO 3440

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-31	Generada	3.587.227,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAW A.E.

DT

2 obligaciones

CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

NIT: 901736024-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 2 A BIS 72 A 41, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia, CP 110110

Tel. 00000000

Email. contabilidad@brainingenieria.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764052394125 válida desde 2023-07-26 hasta 2024-07-26 rango desde CJ1 hasta CJ1000.

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT :	800215807
Dirección:	CARRERA 59 26 60, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	29/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CJ7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:53:39**
FECHA FIRMADO:	**29/04/2024 11:53:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2024	29	04	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	01	Acta de costos N° 7 del periodo comprendido de 01 al 31 de marzo de 2024 para el contrato N° 2666 de 2023 con objeto "ADMINISTRACIONVIAL DE LAS CARRETERAS NACIÓNALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8."Consorcio conformado por:Caminos S.A.S 90 % J&C Ingenieria Vial S.A.S 10%	WSD	1,00	$60.009.550,00	IVA	19%	$11,401,815.00	0,00	$60.009.550,00

Notas:
#$24-02-00; CONTRATO 2666 DE 2023; jburbano@invias.gov.co#$

SON: (setenta y un millones cuatrocientos once mil trescientos sesenta y cinco pesos)
CUFE: 5441953b6eaa391b5c8bbd0148cd34a18205401c1602f49fc323b32f5e6704519a4a4833651db588f3f31d9b87ea3867

Subtotal:	$60.009.550,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.401.815,00
Total:	$71.411.365,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.009.550,00	19,00%	$11.401.815,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 3440 29/04/2024 03:52:41 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 3370

CXP 907621 OBL 859094
CXP 907824 OBL 859124

Firma Digital: NlJicLTzgN3knp6lSY2oV9/Zdp+qwVf8xUaAH8R3IoUD7+9IgLmmfWMI5xqEfe5M
AOBdL9q8YXX6q5mEPX6lGGL7DB6eu60bANOG4sBrhT0RXZHbR2
tH6jR/KsBtvqoQ RajEcxqV3n0iTsOAARurrh2H7xj5vGfSh4QY5RoCrne2KFJiU3RKjXpmcwBT857q dQoelXOw2iRFyJc+NICRbAUgfhKeUN0+xOI
hLwaHUQ/Gi+lsd9MAmLdxzvCQuCJ1 A26xpa/2NaSWi3ew6xqCJm90S/f3mEykkeG3Q94jEtwXFUP+kYXC1810NyjEhrbR bPzOThf0lUZPgOo9JjiU
6Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 5/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 60.009.550,00

PERIODO MES: 01 AL 31 DE MARZO 2024

	Dia	Mes	Año			Firma	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)	10	04	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (E)	10	04	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12	04	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL INTERVENTOR	12	04	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12	04	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 2666 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023 NIT: 901.736.024 - 4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, POR EL (indicar el ordenador del pago): DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

VALOR TOTAL A PAGAR (indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo): $71.411.365,00 VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. (indicar No. del Acta de Control): 7 DEL PERIODO (indicar el periodo del Acta): 01 AL 31 DE MARZO 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula Profesional No. 19202-65518 CAU
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma: 10 Abril 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
Fecha firma: 12 Abril 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: N.A.
Nombre
Matrícula No.
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.52202-46096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de firma:
12 Abril 2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 05/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 7 | VALOR BÁSICO ACTA: $60.009.550,00 | PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

SUPERVISOR CONTRATO: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. COOPERATIVA LA CABAÑA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 3108 DE 2023, 3117 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 7,43 MESES (En meses según las prórrogas anteriormente)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: - (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $187.921.900

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $563.765.699 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 05/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACION (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DE RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00			7,43	$ 49.038.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	6,43	$ 42.438.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00			7,43	$ 31.206.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	6,43	$ 27.006.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00			7,36	$ 21.344.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	6,36	$ 18.444.000,00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECALISTAS				$ 15.657.600,00				$ -				
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Estructuras	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00			3,72	$ 7.998.000,00	0,50	$ 1.075.000,00	3,22	$ 6.923.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	1.356.000,00		4,00	$ 5.424.000,00			7,43	$ 10.075.080,00	1,00	$ 1.356.000,00	6,43	$ 8.719.080,00
7	2	Conductor	1.413.600,00		4,00	$ 11.308.800,00			7,43	$ 21.006.096,00	1,00	$ 2.827.200,00	6,43	$ 18.178.896,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 91.490.400,00				$ 140.667.176,00		$ 18.958.200,00		$ 121.708.976,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 219.576.960,00				$ 337.601.222,00		$ 45.499.680,00		$ 292.101.542,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 05/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DE RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8	1	Ingeniero Residente	242.250,00	día	10,00	$ 2.422.500,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.022.016,00	mes	4,00	$ 48.176.128,00			7,43	$ 89.487.158,00	1,00	$ 12.044.032,00	6,43	$ 77.443.126,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	6.196.044,00	Global (s/comprobante)	1,00	$ 6.196.044,00			4,214	$ 26.110.129,00	0,00	$ -	1,88	$ 11.617.584,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	5.390.373,00	Global	1,00	$ 5.390.373,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	mes	4,00	$ 8.000.000,00			7,43	$ 14.860.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	6,43	$ 12.860.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes.	214.117,00	mes	4,00	$ 856.468,00			5,11	$ 1.094.138,00	1,00	$ 214.117,00	4,37	$ 935.693,00
15	1	Comunicaciones	441.615,00	mes	4,00	$ 1.766.460,00			5,11	$ 2.256.650,00	0,57	$ 251.721,00	4,02	$ 1.775.291,55
16	1	Capacitación microempresas	428.233,00	mes	4,00	$ 1.712.932,00			4,00	$ 1.712.932,00	0,00	$ -	2,00	$ 856.466,00
17	1	Peajes	441.615,00	mes	4,00	$ 1.766.460,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 76.287.365,00				135.521.007,00		$ 14.509.870,00		$ 105.488.160,55

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-N-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	05/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO | ACTA No. 7 | VALOR BÁSICO ACTA: $60.009.550,00 | PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO 2024

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

SUPERVISOR CONTRATO: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. / COOPERATIVA LA CABAÑA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.: 3108 DE 2023 / 3117 DE 2023

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato inicial) | PLAZO ACUMULADO: 7,43 MESES (En meses según las prórrogas y suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día mes año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, prórrogas y otrosí)

FECHA DE SUSPENSION: - (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: - (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799 | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $187.921.900

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $563.765.699 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 05/03/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN DE RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCDN DEL CONTRATO												
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios y toma muestras de campo	16.668.800,00	Global (s/comprobante)	1,00	$ 16.668.800,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
19	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1.562.000,00	Global	1,00	$ 1.562.000,00			0,40	$ 624.800,00	0,00	$ -	0,14	218.680,00
20	1000	Plegables	1.740,00	Unidad	1,00	$ 1.740.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 5.659,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (C)				$ 19.970.800,00				$ 630.459,00		$ -		218.680,00
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 315.835.125,00			Valor total básico	$ 473.752.688,00	Valor total básico	$ 60.009.550,00	Valor total básico	397.808.383,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)							IVA (19% IVA)	$ 90.013.011,00	IVA (19% IVA)	$ 11.401.815,00	IVA (19% IVA)	75.583.593,00
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 315.835.125,00			Valor total	$ 563.765.699,00	Valor total	$ 71.411.365,00	Valor total	473.391.976,00
		IVA (G) = (F) * (19 % IVA)				$ 60.008.674,00								
		Costo Total = (F) + (G)				$ 375.843.799,00								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

	Valor	%
Valor anticipo otorgado	$ -	0
Valor Amortizado Presente Acta	$ -	0
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 45.499.680,00	$ 8.644.940,00	54.144.620,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 14.509.870,00	$ 2.756.875,00	17.266.745,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 0,00	$ 0,00	0,00
-			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 60.009.550,00	11.401.815,00	71.411.365,00

VALOR BASICO PRESENTE MES SN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 60.009.550,00

VALOR BASICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 71.411.365,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se haca necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes,la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRN

Firma

ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del Contrato
Matrícula profesional No. 19202-05518 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 5 (Día) | 03 (Mes) | 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO
ACTA No. 4

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	X
POR PRORROGA	X
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

(Indicar con una "x")

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.
CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
SUPERVISOR: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
RESOLUCION No. 30 DE 14/09/2023 (Indique día/mes/año)
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO No.: 3108 DE 2023; 3117 DE 2023
CONTRATISTA: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. COOPERATIVA LA CABAÑA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 7,43 MESES (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICION #1(incluido IVA) (B): $93.960.950,00
VALOR ADICION #2(incluido IVA) (B): $93.960.950,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C): $563.765.699,00

No. De Orden	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costo Mensual	Prima Regional	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 28/02/2024 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor		PRESENTES Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 6 DE FECHA 04/03/2024 Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor	CONDICIONES ACTUALIZADAS Total Dedicación Recurso utilizado (Hombre-Mes)	Valor
		1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
1	1	Ingeniero Residente	6.600.000,00		4,00	26.400.000,00			6,37	42.042.000,00	+	1,06	6.996.000,00	5,43	35.838.000,00	7,43	49.038.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.200.000,00		4,00	16.800.000,00			6,37	26.754.000,00	+	1,06	4.452.000,00	5,43	22.806.000,00	7,43	31.206.000,00
3	1	Ingeniero PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE P	2.900.000,00		4,00	11.600.000,00			6,30	18.270.000,00	+	1,06	3.074.000,00	5,36	15.344.000,00	7,36	21.344.000,00
4		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 15.657.600,00											
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	6.990.000,00														
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	6.990.000,00														
		Especialista en Estructuras	6.990.000,00														
		Especialista en Ambiental	6.990.000,00														
		Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.990.000,00														
		Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00														
		PERSONAL AUXILIAR															
5	1	Inspector SISO	2.150.000,00		2,00	4.300.000,00			3,19	6.858.500,00	+	0,53	1.139.500,00	2,72	5.848.000,00	3,72	7.998.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o secretaria	1.356.000,00		4,00	5.424.000,00			6,37	8.637.720,00	+	1,06	1.437.360,00	5,43	7.363.080,00	7,43	10.075.080,00
7	2	Conductor	1.413.600,00		4,00	11.308.800,00			6,37	18.009.264,00	+	1,06	2.996.832,00	5,43	15.351.696,00	7,43	21.006.096,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				91.490.400,00				120.571.484,00			20.095.692,00		102.750.776,00		140.667.176,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40			2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTO DE PERSONAL				219.576.960,00				289.371.562,00			48.229.660,00		246.601.862,00		337.601.222,00

No.#	Cantidad	CONCEPTO	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS Costos	Unidad	MODIFICACIONES CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 28/02/2024 Total Dedicación Recurso	VALOR		PRESENTES Dedicación de recurso	Valor	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 5 DE FECHA 05/02/2024 Total dedicación de recurso utilizado	Valor	CONDICIONES ACTUALIZADAS Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		VIATICOS															
8	1	Ingeniero Residente	242.250,00	día	10,00	2.422.500,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
9	2	Vehiculo tipo campero ó camioneta de color gris platino o similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.022.016,00	mes	4,00	48.176.128,00			6,37	76.720.484,00	+	1,06	12.766.674,00	5,43	65.399.094,00	7,43	89.487.158,00
		OTROS COSTOS															
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	6.196.044,00	Global (s/comprobante)	1,00	6.196.044,00			1,902	11.784.876,00	+	2,312	14.325.254,00	1,875	11.617.584,00	4,214	26.110.128,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	5.390.373,00	Global (s/comprobante)	1,00	5.390.373,00											
12	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000,00	mes (s/comprobante)	4,00	8.000.000,00			6,37	12.740.000,00	+	1,06	2.120.000,00	5,43	10.860.000,00	7,43	14.860.000,00
14	1	Papelería, CDs, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc	214.117,00	mes (s/comprobante)	4,00	856.468,00			4,11	860.021,00	+	1,00	214.117,00	3,37	721.576,00	5,11	1.094.137,00
15	1	Comunicaciones	441.615,00	mes (s/comprobante)	4,00	1.766.460,00			4,11	1.815.037,00	+	1,00	441.615,00	3,45	1.523.571,00	5,11	2.256.652,00
16	1	Capacitación microempresas	428.233,00	mes (s/comprobante)	4,00	1.712.932,00			2,00	856.466,00	+	2,00	856.466,00	2,00	856.466,00	4,00	1.712.932,00
17	1	Peajes	441.615,00	mes (s/comprobante)	4,00	1.766.460,00			0,00	0,00						0,00	0,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS				76.287.365,00				104.776.884,00			30.724.126,00		90.978.291,00		135.521.007,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

135,521.010,00

FECHA: 5 (Día) 03 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO ACTA No. 4

	(indicar con una x)
POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	X
POR PRORROGA	X
POR EFECTO DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	X

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

SUPERVISOR: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

RESOLUCION No.: DE

CONTRATISTA:

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO No.: 3108 DE 2023 — COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.
3117 DE 2023 — COOPERATIVA LA CABAÑA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 7,43 MESES (En meses según las prórrogas, en suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $375.843.799 (Según contrato principal)

VALOR ADICION #1(incluido IVA) (B): $93.960.950

VALOR ADICION #1(incluido IVA) (B): $93.960.950

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C): $563.765.699

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 3 de fecha 28/02/2024		PRESENTES			EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE COSTOS No. 6 DE FECHA 04/03/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR		Dedicación de recurso	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor	Total dedicación de recurso utilizado	Valor
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
18	1	Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma muestras de campo	16.668.800,00	Global (s/comprobante)	1,00	16.668.800			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1.562.000,00	Global	1,00	1.562.000			0,40	624.800,00			0,00	0,14	218.680,00	0,40	624.800,00
20	1000	Plegables (1.000 semestrales)	1.740,00	Unidad	1,00	1.740.000			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				19.970.800				624.800,00			0,00		218.680,00		624.800,00
		Ajuste por Acta de modificación								664,00			4.995,00				5.659,00

* Valor total básico (C) = (A) + (B)	315.835.125,00	Valor total básico	394.793.910,00	78.958.781,00	337.798.833,00	$ 473.752.688,00
* Provisión para ajustes y frente adicional (D)		IVA (19% IVA)	75.010.843,00	15.002.169,00	64.181.778,00	90.013.011,00
* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)	315.835.125,00	Valor total	469.804.753,00	93.960.950,00	401.980.611,00	563.765.699,00
* IVA (F) = (E) * (19% IVA)	60.008.674,00					
* Costo Total = (E) + (F)	375.843.799,00					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	473.752.688,00	90.013.011,00	563.765.699,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)	337.798.833,00	64.181.778,00	401.980.611,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN)	78.958.781,00	15.002.169,00	93.960.950,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	135.953.855,00	25.831.233,00	161.785.086,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	3,43
ACUMULADO	7,43
FALTANTE	2,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Mediante Memorando Circular No. Radicado: 2023I-VBOG-000439 de Fecha: 2024-01-05 el Instituto Nacional de Vías indica que considerando los procesos de administración vial y mantenimiento rutinario se encuentran sin adjudicar y para evitar el mínimo tiempo sin las actividades correspondientes, se adicionen y prorroguen los mismos, para ello se asignan recursos mediante el CDP 29924 del 29/02/2024.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
ING. GABRIELA ANDREA PABON ESTUPINAN
Representante Legal Suplente o Apoderado
Consultoria: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matricula Profesional No. 52202-52621 NRN
Consultor

Firma
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del contrato de Consultoria (E.T)
Matrícula No.52202-46096 NRN

Firma N.A
Nombre:
Titular Gderencia
Matrícula No.:

Firma N.A
Nombre:
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MatriculaNo.

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS — Matrícula Profesional No.52202-46096 NRN — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión de INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Direccion Territorial

CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

CERTIFICACION

Que el CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023, identificado con el NIT. No. 901.736.024-4 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del personal que labora en el contrato 2666 de 2023 del Periodo 01 AL 31 DE MARZO 2024 ; Que se acoge al beneficio establecido en el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013,Artículo 8, en el que textualmente se indica" Exoneración de aportes parafiscales. A partir del 1° de mayo de 2013, fecha en la que de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del presente decreto se implementará el sistema de retención en la fuente para efectos del recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que dichos pagos fueron verificados mediante Planilla Integrada con base en la cual se elabora y se anexa el Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 Versión 1 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA".

La planilla reposa en el archivo de la Dirección Territorial Putumayo, conjuntamente con el Acta de costos No. 7, correspondiente al periodo 01 al 31 de Marzo de 2024.

Para constancia se firma en Sibundoy (Putumayo), el 05 día del mes de ABRIL de 2024.

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2666 DE 2023

C E R T I F I C A :

Que el CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023, identificado con el NIT. No. 901.736.024-4 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social del personal que labora en el contrato 2666 de 2013 del Periodo 01 AL 31 DE MARZO 2024 ; Que se acoge al beneficio establecido en el Decreto 862 del 26 de Abril de 2013, Articulo 8.

Con base en los pagos se presenta el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA".
La planilla reposa conjuntamente con el Acta de costos No. 7, correspondiente al periodo 01 al 31 de Marzo de 2024.

Para constancia se firma en Mocoa (Putumayo), el 05 de ABRIL de 2024.

ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula Profesional No.19202-05518 CAU.
Supervisor del Contrato
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N° 2666 de 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	X	7	Marzo 2024
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	907323	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$ 67.824.138,00
No. COMPROMISO	247724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 3.587.227,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 71.411.365,00

Ing. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: **2666 DE 2023** Consultor: **CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023**

Objeto del Contrato: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.**

Acta N°: **7** Valor básico: **$ 60.009.550,00** Periodo: **01 AL 31 DE MARZO 2024**

Valor Incluido Iva: **$71.411.365,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	1003	LA PISCICULTURA - EL PEPINO			$ 71.411.365,00	$ 71.411.365,00
		TOTALES			**$ 71.411.365,00**	**$ 71.411.365,00**

Ok

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	PUTUMAYO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.906-8	SANTIAGO	22,77 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,8% según Acuerdo Municipal Acuerdo No.022 del 30 de noviembre 2020	$ 15.439.011,00	$ 12.973.959,00
800.018.650-9	COLON	7,08 Km atendidos. Tarifa de ICA del 1% según Acuerdo Municipal No.025 de 27 de noviembre 2020.	$ 4.800.536,00	$ 4.034.064,00
891.201.645-6	SIBUNDOY	7,72 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,5% según Acuerdo Municipal No.017 de 29 de noviembre de 2019.	$ 5.234.483,00	$ 4.398.725,00
800.102.903-6	SAN FRANCISCO	37,47 Km atendidos. Tarifa de ICA del 0,9% según Acuerdo Municipal No.031 del 30 de noviembre 2014.	$ 25.406.227,00	$ 21.349.771,00
800.102.891-6	MOCOA	30,28 Km atendidos. Tarifa de ICA del 1,00% según Acuerdo Municipal No.014 del 19 de diciembre de 2020.	$ 20.531.107,00	$ 17.253.031,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 71.411.364,00**	**$ 60.009.550,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ -	
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		$ -	$ -

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula Profesional No.19202-95518 CAU.
SUPERVISOR TERRITORIAL PUTUMAYO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14948284714

(415)7707212489984(8020) 000001494828471 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 6 0 2 4	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 2 A BIS 72 A 41

42. Correo electrónico consorciocjconsultores@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 6 6 8 7 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 7 2 5							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 14 42 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 11 : 42: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HOMEZ LOPEZ SAMUEL FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948284714

(415)7707212489984(8020) 000001494828471 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 6 0 2 4	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 1 9 5 0 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: J&C INGENIERIA VIAL S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 3 0 5 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 2 0 0 3 0 0 9	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CAMINOS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 5 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CONTROLADA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Tipo de Contrato: Obra [ ] Consultoría [ ] Interventoría [X]

Contratista: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023 NIT. 901.736.024 - 4

Contrato No. 2666 DE 2023

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

Valor Básico Acta: $ 60.009.550,00

Valor IVA: $ 11.401.815,00

Valor Total Acta: $ 71.411.365,00

Periodo: 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

Acta No. 7

Factura No.

VIA	Código de vía	JURISDICCION DE VIA POR CADA MUNICIPIO						IMPUESTO ICA
		Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	% Ejecucion por Municipio
PASTO – EL PEPINO, SECTOR LA PISCICULTURA – EL PEPINO, PR 33+0000 – PR 137+0700, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 105.32 KM	1003	SANTIAGO	800.102.906-8	33+0000	55+0200	22,77	$ 12.973.959,87	21,62%
		COLON	800.018.650-9	55+0200	62+0300	7,08	4.034.063,94	6,72%
		SIBUNDOY	891.201.645-6	62+0300	69+1150	7,72	4.398.725,09	7,33%
		SAN FRANCISCO	800.102.903-6	69+1150	107+0470	37,47	21.349.770,59	35,58%
		MOCOA	800.102.891-6	107+0470	137+0700	30,28	17.253.030,52	28,75%
TOTALES						105,32	**$ 60.009.550,00**	

FIRMA:
Nombre: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matrícula Profesional No 19202-65518 CAU.
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
Nombre: GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 05/04/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2666 DE 2023

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MARZO 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	907323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	$93.960.950,00	$ -
2023	907323	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL No. 1	$375.843.799,00	$ 90.373.723,00
2024	29924	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL No. 2	$93.960.950,00	$ 93.960.950,00
		TOTAL				$563.765.699,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 563.765.699,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	15 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	$ 25.424.360,00	$ 4.830.628,00	$ 30.254.988,00	$ -	$ 30.254.988,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 533.510.711,00	$ 533.510.711,00		
2	01 A 31 DE OCTUBRE DE 2023	$ 65.808.413,00	$ 12.503.598,00	$ 78.312.011,00	$ -	$ 78.312.011,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 455.198.700,00	$ 455.198.700,00		
3	01 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 60.357.221,00	$ 11.467.872,00	$ 71.825.093,00	$ -	$ 71.825.093,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 383.373.607,00	$ 383.373.607,00		
4	DICIEMBRE DE 2023	$ 60.145.850,00	$ 11.427.712,00	$ 71.573.562,00	$ -	$ 71.573.562,00	$ -	907323 DE 2023-08-02	$ 311.800.045,00	$ 311.800.045,00		
5	01 A 31 DE ENERO DE 2024	$ 62.814.633,00	$ 11.934.780,00	$ 74.749.413,00	$ -	$ 74.749.413,00		907323 DE 2023-08-02	$ 237.050.632,00	$ 237.050.632,00		
6	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	$ 63.248.356,00	$ 12.017.188,00	$ 75.265.544,00	$ -	$ 75.265.544,00		907323 DE 2023-08-02	$ 161.785.088,00	$ 161.785.088,00		
7	01 AL 31 DE MARZO DE 2024	$ 60.009.550,00	$ 11.401.815,00	$ 71.411.365,00	$ -	$ 71.411.365,00		907323 DE 2023-08-02 29924 DE 2024-02-29	$ 90.373.723,00	$ 90.373.723,00		
TOTALES		$ 397.808.383,00	$ 75.583.593,00	$ 473.391.976,00	0,00	$ 473.391.976,00	0,00		$ 90.373.723,00	$ 90.373.723,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 292.101.542,00	$ 55.499.293,00	$ 347.600.835,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 105.488.160,55	$ 20.042.751,00	$ 125.530.911,55
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRAT	$ 218.680,00	$ 41.549,00	$ 260.229,00
VALOR TOTAL	$ 397.808.383,00	$ 75.583.593,00	$ 473.391.976,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

GABRIELA ANDREA PABON ESTUPINAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ

Firma

ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No. 19202-105518 CAU

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SUBDIRECCION DE	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

CONSULTOR : CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

FECHA DE INICIO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PLAZO INICIAL: 7,43 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 375.843.799,00

VALOR ACUMULADO: $ 563.765.699,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	34.854.379,00	28	8	2023	28	6	2024
	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	75.168.759,00	28	8	2023	28	12	2026
Calidad del servicio	30	112.753.139,00	25	12	2023	28	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100275184

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 18/08/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	56.376.569,90	28	8	2023	30	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	112.753.139,80	28	8	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30	169.129.709,70	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100275184

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: PENDIENTE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2666 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matrícula Profesional No. 52202-52621 NRÑ

Firma

Nombre: ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor Contrato
Matrícula Profesional No.19202-05518 CAU.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CODIGO	MEPI.MN1-IN-15-FR-7
VERSION	1
PÁGINA	1
FECHA	5/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE CONSULTORIA No.: 2666 DE 2023

CONSULTOR: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO GRUPO AMV 3 LOTE 8.

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA: CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S A

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Gabriela Andrea Pabon Estupiñan	30 745 837	Ing. Residente	$ 6 600 000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	$ 6 600 000	$ 459 360,00	V	NUEVA EPS	75582696	$ 264 000,00	COLPENSIONES	75582696	$ 1 056 000,00	$ 264 000,00	$ -	$ -	
2	Clara Elena Moreno España	30 739 773	Ing. Auxiliar I	$ 4 200 000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 4 200 000	$ 292 320,00	V	NUEVA EPS	75582696	$ 168 000,00	COLPENSIONES	75582696	$ 672 000,00	$ 168 000,00	$ -	$ -	
3	Jeferson Hair Duarte Paz	1 124 316 039	Ing. Auxiliar II	$ 2 900 000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 2 900 000	$ 201 840,00	V	EPS EMSSANAR	75582696	$ 116 000,00	PORVENIR	75582696	$ 464 000,00	$ 116 000,00	$ -	$ -	
4	Jose Andres Tapia Gomez	18 195 366	Inspector SISO	$ 1 075 000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50,00		$ 1 075 000	$ 74 820,00	V	EPS EMSSANAR	75582696	$ 43 000,00	PORVENIR	75582696	$ 172 000,00	$ 43 000,00	$ -	$ -	
5	Elizabeth Cristina Collazo Lopez	27 473 498	Auxiliar Administrativo a Secretaria	$ 1 356 000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1 356 000	$ 7 078,00	I	ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA	75582696	$ 54 240,00	PORVENIR	75582696	$ 216 960,00	$ 54 240,00	$ -	$ -	
6	Jeferson Arley Diaz Zambrano	1 124 316 218	Conductor	$ 1 413 600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1 413 600	$ 98 386,56	V	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	75582696	$ 56 544,00	PORVENIR	75582696	$ 226 176,00	$ 56 544,00	$ -	$ -	
7	Jose Alberto Duarte Melo	97 472 303	Conductor	$ 1 413 600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100,00		$ 1 413 600	$ 98 386,56	V	EPS EMSSANAR	75582696	$ 56 544,00	PORVENIR	75582696	$ 226 176,00	$ 56 544,00	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18 958 200,00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/04/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato

NOTAS:

1. El interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecucion del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva
2. El interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Union Temporal
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría
9. El interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestacion de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual deberá relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio

Firma
Nombre GABRIELA ANDREA PABON ESTUPIÑAN
Apoderada CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023
Matricula Profesional No. 52202-52621 NRN

Firma
Nombre ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Supervisor del Contrato
Direccion Territorial Putumayo

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestion del INVIAS
Copias: Interventor. Direccion Territorial

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901736024-4	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	CR 5 9 26 SUR	8661718	conlabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	04/04/2024	75582696	$5.918.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	432.000	0		0		0	0	0	0	432.000	2
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	54.300	0		0		0	0	0	0	54.300	1
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	56.600	0		0		0	0	0	0	56.600	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	224.600	0		0		0	0	0	0	224.600	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.341.400	0	0	0	0	0	0		1.341.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.728.000	0	0	33.000	33.000	0	0		1.794.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.248.100				1.248.100	0	0	1.248.100			12.481	1.248.100	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	767.500	0	0	767.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	767.500	767.500
Pensión	2	3.135.400	3.135.400
Riesgos Laborales	1	1.248.100	1.248.100
CCF	1	767.500	767.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.918.500	5.918.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901736024-4	CONSORCIO CJ CONSULTORES 2023	CR 5 9 26 SUR	8661718	contabilidad@brainingenieria.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-04	2024-03	E	04/04/2024	75582696	$5.918.500	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocno	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1124316039	DUARTE PAZ JEFERSON HAIR	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	ESSC18	2.900.000	116.000	14-11	2.900.000	5	201.900	CCF63	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
CC	1124316218	DIAZ ZAMBRANO JEFERSON ARLEY	1	0			S																	230301	1.413.600	226.200	0	0	0	0	EPSIC5	1.413.600	56.600	14-11	1.413.600	5	98.400	CCF63	1.413.600	56.600	0	0	0	0	0
CC	18195366	TAPIA GOMEZ JOSE ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC18	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF63	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
CC	27473498	COLLAZOS LOPEZ ELIZABETH CRISTINA	1	0			S																	230301	1.356.000	217.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.356.000	54.300	14-11	1.356.000	1	7.100	CCF63	1.356.000	54.300	0	0	0	0	0
CC	30739775	MORENO ESPAÑA CLARA ELENA	1	0			S																	25-14	4.200.000	672.000	0	0	0	0	EPS037	4.200.000	168.000	14-11	4.200.000	5	292.400	CCF63	4.200.000	168.000	0	0	0	0	0
CC	30745837	PABON ESTUPIÑAN GABRIELA ANDREA	1	0			S																	25-14	6.600.000	1.056.000	0	0	33.000	33.000	EPS037	6.600.000	264.000	14-11	6.600.000	5	459.400	CCF63	6.600.000	264.000	0	0	0	0	0
CC	97472303	DUARTE MELO JOSE ALBEIRO	1	0			S																	230301	1.413.600	226.200	0	0	0	0	ESSC18	1.413.600	56.600	14-11	1.413.600	5	98.400	CCF63	1.413.600	56.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información