UNIÓN TEMPORAL VL SED 2023

Grupo 11

CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

Contrato CO1.PCCNTR 5482111DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS

PERIODO: 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024

Bogotá D.C., mayo de 2024

ÍNDICE

Contenido

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO VoBo 5

1.1. CAPACITACIÓN (**Anexo técnico** 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES) 5

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 5

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO 5

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar 7

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 7

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar 8

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 8

1.4. PERSONAL 11

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL) 11

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 11

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES 11

1.4.4. DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES 12

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia) 13

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones) 13

1.7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 13

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo 14

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA 14

2.1.1. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS . 14

2.1.2. NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS .. 14

2.1.3. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE) 22

2.2. VISITAS COORDINADOR 22

2.3. HURTOS 23

2.3.1. HISTÓRICO 23

2.3.2. DEL MES 23
3. COMPONENTE TÉCNICO. VoBo 24
3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD 24
3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS) 24
3.3. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO 30
3.4. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 30
No se realizaron mantenimientos preventivos durante el mes de Marzo 2024 31
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción) 31
DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL 31
Hallazgos y Plan de Trabajo 32

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado 5
Tabla 2 Participantes Capacitación del período 6
Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación 6
Tabla 4 Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado 7
Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo 8
Tabla 6 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo 8
Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado 9
Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período 11
Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes 11
Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales 12
Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes 12
Tabla 12 Descripción de Novedades Asegurando Credenciales, Licencia de Tránsito y Documentación 12
Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal 12
Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario 13
Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes 13
Tabla 18 Relación de Servicios 14
Tabla 19 Relación de Novedades del Servicio 14
Tabla 20 Relación de Hurtos Histórico 23
Tabla 21 Relación de Hurtos por período 23
Tabla 22 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad 24
Tabla 23 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño 24
Tabla 24 Relación de Sistemas Monitoreados 27
Tabla 25 Renovaciones tecnológicas 30
Tabla 26 Relación de mantenimientos preventivos 30
Tabla 27 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos 31
Tabla 28 Hallazgos y Plan de Trabajo 32

INFORME CONTRATISTAS

1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO VoBo _____

1.1. CAPACITACIÓN **(Anexo técnico** 3.4. PROGRAMA DE CAPACITACIONES)

1.1.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

1.1.2. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 1 Plan de Capacitación Ejecutado Vs Proyectado

Noviembre 2023	Diciembre 2023	Enero 2024	Febrero 2024	Marzo 2024	Abril 2024
Promoción al buen trato	Atención al usuario, ciudadano y comunidad educativa	Circular 026 2023 "prevención de acoso laboral y sexual contra las mujeres y personas LGTBI Q+ en el ámbito laboral.	Prevención de desastres y primer respondiente	Primeros auxilios. Derechos a la primera infancia.	Curso de SST Seguridad y salud en el trabajo. Plan estratégico de seguridad vías PESV. ISO 18788.

1.1.2.1. Descripción de actividad

En el mes de abril de 2024, la capacitación que se desarrolló para el personal de **SED CIUDAD BOLIVAR** de manera virtual a través de plataforma digital en donde mediante WhatsApp se le compartió al personal tanto el material como los enlaces para acceder a la plataforma y participar de la capacitación en el tema relacionado.

1.1.2.2. Tema

Curso de SST Seguridad y salud en el trabajo.

Plan estratégico de seguridad vías PESV.

ISO 18788

Su objetivo principal es promover en el personal el cuidado que se debe tener con los menores que se encuentran en los colegios asignados a nuestra seguridad

1.1.2.3. Cuando se realizó

Las actividades se realizaron durante el mes de abril de 2024 del 01 al 25.

1.1.2.4. Como se realizó

La actividad fue realizada a través del campus VISAN a todo el personal

1.1.2.5. Cuántas personas participaron

La totalidad del personal participo de la misma de acuerdo con los lineamientos establecidos y las directrices impartidas.

Tabla 2 Participantes Capacitación del período

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en el período
551	551

1.1.2.6. Porcentaje de participación

La participación en la capacitación fue del 100% de los colaboradores de manera virtual a través del campus VISAN.

1.1.2.7. Promedio de evaluación

Se realizó evaluación de la capacitación por medio de un formulario de Google enviado a través de los grupos de WhatsApp con un link de ingreso. El 100% de los participantes obtuvieron resultados satisfactorios, quienes presentaron inconvenientes se retroalimentaron y resolvieron nuevamente el cuestionario para obtener una calificación satisfactoria. El promedio final de calificación que se obtuvo fue de 97 sobre 100.

Tabla 3 Participantes Evaluados por periodo de capacitación

Total de Colaboradores Evaluados	Promedio de evaluación
551	97/100

La aprobación para estas evaluaciones es de cumplimento del 70 o más.

1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar.

1.2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.2.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 4 Cronograma de actividades Seguridad y salud en el Trabajo, proyectado Vs. ejecutado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Distanciamiento Social Políticas y cumplimiento normativo	Uso de Mascarilla Planes de Vacunación	Socialización de lecciones aprendidas de accidentes de trabajo acaecidos en diciembre. Poster sobre ejercicios para fortalecer pie y tobillo y evitar complicaciones en accidentes.	Socialización de lecciones aprendidas de accidentes de trabajo acaecidos en enero 2024. Capacitación en prevención de actos inseguros.	Socialización de lecciones aprendidas de accidentes de trabajo acaecidos en febrero de 2024.	Socialización de lecciones aprendidas de accidentes de trabajo acaecidos en marzo 2024. Manejo de clientes conflictivos.
		Prevención de accidentes realizando ronda de seguridad.	Capacitación Tipos de accidentes por agente de riesgo.	Capacitación Tipos de accidentes por agente de riesgo.	Investigación de siniestros e incidentes.

1.2.1.2. Descripción de actividad

Se realizo la capacitación en los siguientes temas

- Socialización de lecciones aprendidas de accidentes de trabajo acaecidos en marzo.
- Manejo de clientes conflictivos.

- Investigación de siniestros y accidentes.

1.2.1.3. Subprograma e intervención

El subprograma es el de Higiene y Seguridad Industrial intervención en los Riesgos asociados a su labor, Riesgo Biomecánico, públicos, locativos, de tránsito y Psicosocial.

1.2.1.4. Cuando se realizó

Durante el transcurso del mes de abril 2024 se realizaron las actividades establecidas para este periodo con todo el personal del contrato

1.2.1.5. Como se realizó

La Socializaciones se realizaron de forma y virtual, por medio de correos y grupos de WhatsApp al personal de los contratos a nivel nacional para visualizar los videos y registrar la asistencia.

1.2.1.6. Cuántas personas participaron

Tabla 5 Participantes en actividad, Seguridad y Salud en el Trabajo

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
551	551

Participo la totalidad de los colaboradores que laboran en el contrato.

1.2.1.7. Porcentaje de participación

- El 100% de los colaboradores participaron de las diferentes capacitaciones enviadas y establecidas por cada una de las compañías.

1.2.1.8. Porcentaje de satisfacción

Tabla 6 Participación y porcentaje de participación en actividades Seguridad y salud en el Trabajo

Total de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción
551	100%	100%

El 100% de los colaboradores quedaron satisfechos con la actividad realizada.

1.3. BIENESTAR (Anexo técnico 3.5. Programa de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, programa de Bienestar

1.3.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

1.3.1.1. PLANEADO – EJECUTADO

Proyectado

Ejecutado

Tabla 7 Cronograma de actividades de Bienestar, Proyectado Vs. Ejecutado

NOVIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024	MARZO 2024	ABRIL 2024
Reconocimiento día nacional del vigilante	Impacto VISAN sabor a la navidad	1. Acompañamiento a los trabajadores de las dos zonas del contrato G3 y G11 (San Cristóbal y Ciudad Bolívar) en los temas de afiliación y vinculación con la caja de compensación Comfacundi, información sobre tramite y retiro del subsidio familiar. Información para la entrega de los kits escolares de la caja de compensación 2. Envío de información de actividades, descuentos, ofertas y promociones de servicios de la caja de compensación familiar.	Generación del cuadro de Honor y personal destacado en el trimestre, reconocimientos recomendados por coordinadores de contrato de acuerdo con evaluación	Acompañamiento a los trabajadores de Ciudad Bolívar) en los temas de la caja de compensación Comfacundi, información sobre tramites y servicios. Envío de información de actividades, descuentos, ofertas y promociones de servicios de la caja de compensación familiar. Generación del personal destacado, reconocimientos postulados por coordinadores de contrato de acuerdo con evaluación. Entrega de detalles conmemoración **DIA DE LA MUJER VISAN 2024** Entrega de detalles celebración **DIA DEL HOMBRE VISAN 2024** envío de Tarjeta virtual y video de reconocimiento.	Acompañamiento a los trabajadores de la localidad en los temas de afiliación y vinculación con la caja de compensación Comfacundi, información sobre tramites y servicios. Generación del personal destacado, reconocimientos postulados por coordinadores de contrato de acuerdo con evaluación

1.3.1.2. Descripción de actividad

- Durante el mes de abril de 2024 se manejaron las inquietudes presentadas por los trabajadores de la secretaria en la localidad de Ciudad Bolívar en los Temas relacionados con la caja de compensación comfacundi.

- Se atendió a los trabajadores a través de los grupos de WhatsApp establecidos para la comunicación y contacto telefónico con el área de bienestar, se le dio a conocer a los coordinadores de los contratos la información o inquietudes de los trabajadores en diversos temas.

- De igual forma se difundió información de interés de la caja de compensación familiar en temas de promociones, viajes, descuentos, cursos, entre otros.

- Para el personal operativo de trabajadores de SED aun no aplica aun el tiempo de antigüedad en el otorgamiento de créditos a través de la cooperativa Comerbas, aunque ya figuran en la plataforma para que el próximo mes de abril a finales aplique este beneficio. (dependiendo de la continuidad del contrato)

- En Se entregó al personal masculino un detalle por el día del hombre, este fue ofrecido al personal por parte de la caja de compensación familiar comfacundi para reconocer su día especial, se hizo llegar el detalle a los grupos de trabajadores durante el mes de abril.

- En los temas de reconocimientos de personal, los coordinadores enviaron para el mes de febrero los trabajadores destacados, con el fin de consolidar un cuadro de honor que permita identificar a los mejores en cada contrato, se reconocieron a 3 trabajadores de la localidad y se representó en el cuadro de honor del mes de abril de 2024.

PERSONAL PARA RECONOCIMIENTO

52242170 MARIA ISABEL DIAZ MANTILLA

79.919.428 MIGUEL ANGEL LOPEZ GOMEZ

En el área de convivencia social, los trabajadores retirados han manifestado verbalmente algunos temas de trato con respecto a supervisores y compañeros de labor, el comité de convivencia mostrará el tema a los coordinadores a través de correo electrónico para evidencia de futuros llamados a temas en el orden de clima laboral y organizacional, para el mes de abril de 2024 se solicitó a uno de los coordinadores presentar versión libre en un caso especial recibido por parte del comité.

A través de piezas publicitarias, se les dio a conocer información sobre planes turísticos y recreativos, se difundió por los grupos de WhatsApp establecidos.

1.3.1.3. Subprograma e intervención

Programa de bienestar social y responsabilidad visan.

1.3.1.4. Cuando se realizó

Durante el transcurso del mes de abril de 2024.

1.3.1.5. Como se realizó

La actividad se realizó a través de los grupos de comunicación de WhatsApp, supervisores y coordinadores, difundiendo la información remitida por la caja de compensación en el tema de referencia.

Los reconocimientos a los trabajadores destacados fueron entregados por los señores coordinadores a través de un diploma de reconocimiento "mención de honor" con un detalle a cada uno.

1.3.1.6. Cuántas personas participaron

El 100% de los colaboradores participo de la actividad realizada.

Tabla 8 Total de participantes en la actividad de este período.

Total, de Colaboradores	Total, de Participantes en la actividad
551	551

1.3.1.7. Porcentaje de participación

Se contó con la participación de la totalidad de los colaboradores que laboran en el dispositivo SED con reconocimiento a 3 de los colaboradores destacados.

1.3.1.8. Porcentaje de satisfacción

El personal que participo de la actividad quedo satisfecho con la misma.

Tabla 9 Porcentaje de Participación y de Satisfacción en la actividad de Bienestar del mes

Total, de Colaboradores	Porcentaje de Participación	Porcentaje de Satisfacción	Cantidad de Personas Impactadas
551	100%	100%	551

1.4. PERSONAL

1.4.1. NOVEDADES EN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Anexo técnico 3.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL)

La estructura organizacional no ha sufrido cambios a la fecha.

1.4.2. NOVEDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El proceso de selección de personal hasta la fecha no ha sufrido modificaciones.

1.4.3. ASIGNACIÓN DE PERSONAL CON REFERENCIA A NOVEDADES

Se conto con el personal asignado por parte de la unión temporal para cubrir las diferentes novedades que se presenten en el mes tales como incapacidades, renuncias y calamidades.

1.4.4.DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES

1.4.4.1. Temporales

Tabla 10 Descripción de Novedades Temporales

Aislamiento	Incapacidades	Vacaciones
0	4	0

Las novedades presentadas fueron cubiertas por el mismo personal del contrato.

1.4.4.2. Permanente

Tabla 11 Descripción de Novedades Permanentes

Cambios	Renuncia	Solicitudes SED
0	6	0

1.4.4.3. Aseguramientos credenciales, licencia de tránsito y documentación del personal.

Tabla 12 Descripción de Novedades Asegurando Credenciales, Licencia de Tránsito y Documentación

Nota: Las novedades que se presentaron fueron cubiertas con el personal del mismo contrato y los disponibles fijos para el dispositivo.

1.4.5 PERSONAL DISPONIBLE PARA RELEVO DE PERSONAL: (Anexo técnico 4.1. Reemplazo de personal)

Se conto con el siguiente personal asignado para cubrir las diferentes novedades que se presentaron en el dispositivo por parte de la unión temporal VL SED 2023. Además, el personal solo diurno estuvo en permiso no remunerado durante el receso por lo que se tuvieron disponibles para cubrir novedades.

Tabla 13 Personal disponible para Relevo de Personal

Nombre	Identificación
BEJARANO BENAVIDEZ EMILCEN	52462464
VIRGUEZ RESTREPO JESSICA	1012372475
LOPEZ RAMOS ANGIE	1012425864

1.4.6 ENTREGA DE DOTACIÓN: (Fecha de entrega)

Para el mes de abril 2024 no se contó con entregas de dotación al personal.

1.4.7 RELACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE RESPUESTA:

Durante el mes de abril 2024 se cumplió con las visitas a cada uno de los puestos teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico.

1.5. NOVEDADES DE INVENTARIO POR COLEGIO / SEDE (Anexo técnico 4.5. Recibo y entrega de puestos de vigilancia)

Durante el mes de abril 2024 no se presentó ninguna novedad en cuanto a inventarios de las sedes educativas.

Tabla 14 Relación de Colegios donde se revisó el inventario

ÍTEM	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	NOVEDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.6. COMUNICACIONES (Anexo técnico 3.7. Comunicaciones)

1.6.1. NOVEDADES EN COMUNICACIONES

Durante el mes de abril 2024 no se presentó ninguna novedad con los medios de comunicación asignados a la localidad.

1.7. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

Tabla 15 Detalle de Ejecución de presupuesto del mes

	Abril 2024							
Vigilancia humana	Coordinador/ supervisor	Monitoreo	Mantenimientos	Total	Valor Total Contrato	Valor Ejecutado Contrato	% Ejecutado Contrato	Saldo Contrato
$ 1.945.402.270	$ 7.241.303	$6.204.491	$330.050	$ 1.959.178.116	$ 11.530.442.220	$ 11.478.823.805	99.9%	$ 51.618.415

2. COMPONENTE OPERATIVO Vo Bo

2.1. SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA

Tabla 16 Relación de Servicios

CANTIDADES DE SERVICIOS REQUERIDOS			TIPO DE SERVICIO				
GRUPO	**LOCALIDAD**	**SEDES**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
			24H	**12H D**	**12H N**	**12H D L-V**	**8H L-S**
11	CIUDAD BOLÍVAR	94	161	0	0	56	0
11	**SUBTOTAL SEDES**	**94**	**161**	**0**	**0**	**56**	**0**
TOTAL DE SERVICIOS						**217**	

Durante el mes de abril de 2024 se continuo con la visita a los predios Madelena y Villas del diamante de día y de noche realizando registro en minuta asignada para tal fin al igual que se toman fotografías diarias de la respectiva revista.

2.1.1.PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MENORES DE 28 AÑOS

Se mantiene el porcentaje de participación de menores de 28 años el cual es del 12%.

En la actualidad en el dispositivo se cuenta con el 52% de colaboradores de género femenino.

2.1.2.NOVEDADES INSTALACIÓN-LEVANTAMIENTO DE SERVICIOS

Durante el mes de abril 2024 se presentaron las siguientes novedades en cuanto a instalación o levantamiento de servicios en la localidad.

Tabla 17 Relación de Novedades del Servicio

INSTALACION

Durante el mes de abril 2024 no se presentaron novedades en cuanto a instalación de servicios en la localidad

LEVANTAMIENTO

El día 26 de abril a las 06:00 horas se llevó a cabo el levantamiento de servicios en los colegios de la localidad por culminación de contrato de la UT con la SED.

MBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	SEDE	A	B	C	D	DETALLES
I.E.D. REPUBLICA DE MEXICO	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO
I.E.D. REPUBLICA DE MEXICO	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RAFAEL URIBE URIBE	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ISMAEL PERDOMO	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LEON DE GREIFF	A	3				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LEON DE GREIFF	B	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CIUDAD DE MONTREAL	A	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CIUDAD DE MONTREAL	B	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SANTA BÁRBARA	A	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SANTA BÁRBARA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.

I.E.D. SANTA BÁRBARA	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. UNION EUROPEA	A	2			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. UNION EUROPEA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ARBORIZADORA BAJA	A	3			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. NICOLAS GOMEZ DAVILA (SAN FRANCISCO I - LA CASONA)	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. NICOLAS GOMEZ DAVILA (SAN FRANCISCO I - LA CASONA)	B	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ACACIA	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ACACIA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ACACIA	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. JOSE JAIME ROJAS	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA	A	4			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA	B	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.

I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA	C	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RODRIGO LARA BONILLA	D	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. GUILLERMO CANO ISAZA	A	3			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	A	1	1			EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO B POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	C	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL PARAISO DE MANUELA BELTRAN	D	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LA ARABIA	A	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LA ARABIA	B	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ARBORIZADORA ALTA	A	3			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ARBORIZADORA ALTA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. PARAISO MIRADOR	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. PARAISO MIRADOR	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01

						SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. PARAISO MIRADOR	C	3				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. PARAISO MIRADOR	D	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. MARIA MERCEDES CARRANZA	A	3			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ESTRELLA DEL SUR	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ESTRELLA DEL SUR	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ESTRELLA DEL SUR	C	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ESTRELLA DEL SUR	D	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ESTRELLA DEL SUR	E	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SOTAVENTO	A	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SAN FRANCISCO	A	3	1			EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO B POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SAN FRANCISCO	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SAN FRANCISCO	B1	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.

I.E.D. SAN FRANCISCO	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SAN FRANCISCO	C1	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CEDID CIUDAD BOLIVAR	A	5			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 05 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CEDID CIUDAD BOLIVAR	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CEDID CIUDAD BOLIVAR	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CEDID CIUDAD BOLIVAR	D	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SIERRA MORENA	A	3			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 03 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SIERRA MORENA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SIERRA MORENA	C	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. SIERRA MORENA	D	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01

						SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. LA JOYA	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	2			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	B1	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL TESORO DE LA CUMBRE	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL TESORO DE LA CUMBRE	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL TESORO DE LA CUMBRE	C	4			4	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 04 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. VILLAMAR	A	1			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. VILLAMAR	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. VILLAMAR	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.

I.E.D. COMPARTIR RECUERDO	A	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. COMPARTIR RECUERDO	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL MINUTO DE BUENOS AIRES	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. EL MINUTO DE BUENOS AIRES	B	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. JOSE MARIA VARGAS VILA	A	4			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CUNDINAMARCA	A	4			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 02 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. ANTONIO GARCIA	A	4			3	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 03 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. FANNY MICKEY	A	4			3	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 03 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RURAL PASQUILLA	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RURAL PASQUILLA	A1	2			1	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RURAL PASQUILLA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RURAL PASQUILLA	C	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.

I.E.D. RURAL PASQUILLA	D	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RURAL QUIBA ALTA	A	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. RURAL QUIBA ALTA	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. MOCHUELO ALTO	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. JOSE CELESTINO MUTIS (MOCHUELO BAJO)	A	4			3	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 03 SERVICIOS TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. JOSE CELESTINO MUTIS (MOCHUELO BAJO)	B	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. CANADA	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
PREDIO BRISAS DEL VOLADOR	A	1				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 01 SERVICIO TIPO A POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. AGUDELO RESTREPO	A	4			2	EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 04 SERVICIOS TIPO A Y 02 TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
I.E.D. MARIA CURREA MANRRIQUE	A	2				EL DIA 26 DE ABRIL A LAS 06:00 HORAS SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DE 02 SERVICIOS TIPO A Y 01 SERVICIO TIPO D POR FINALIZACION DE CONTRATO.
TOTAL		161	0	0	56	

2.1.3. NOVEDADES MEDIOS DE TRANSPORTE (Anexo técnico 5.3.5. TRANSPORTE)

- Desde el inicio de contrato a la fecha no se han presentado novedades con los medios de transporte referenciados.

2.2. VISITAS COORDINADOR

Durante el mes de abril de 2024 se cumplió con las revistas a las 94 sedes que conforman el grupo 11 de la localidad de ciudad Bolívar.

Los soportes de las visitas del coordinador se presentan en soportes de facturación numeral 5.1

2.3. HURTOS

Desde el inicio del contrato y hasta la fecha en las 94 sedes que conforman el grupo 11 de la localidad de ciudad Bolívar se han presentado los hurtos o pérdidas relacionados, sin embargo, se ha continuara retroalimentando al personal en el cumplimiento de todas las medidas protocolos y procedimientos establecidos para minimizar el riesgo de hurtos o pérdidas de activos en cada una de las instituciones educativas y se adoptaran medidas para minimizar este riesgo.

2.3.1. HISTÓRICO

Durante la ejecución del contrato no se han presentado casos de reporte de hurtos o perdidas de activos en los colegios de la localidad

Tabla 18 Relación de Hurtos Histórico

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
febrero	PARAISO MIRADOR	D	PORTATIL	NO	N/A
febrero	RURAL QUIBA	B	PORTATIL	SI	06/05/2024
marzo	ESTRELLA DEL SUR	C	CELULAR CORPORATIVO	NO	N/A
marzo	ESTRELLA DEL SUR	B	TABLETA	NO	N/A
marzo	UNION EUROPEA	A	15 TABLETAS Y 03 PORTATILES	NO	N/A
Abril	GUILLERMO CANO ISAZA	A	07 PORTATILES	NO	N/A

2.3.2. DEL MES

Tabla 19 Relación de Hurtos por período

Se presentaron reportes de hurtos o perdidas de activos durante el mes de abril 2024 en los colegios de la localidad así:

Mes	Colegio / Sede	Sede	Activos reportados	Responsabilidad	Reposición
Abril	GUILLERMO CANO ISAZA	A	07 PORTATILES	NO	N/A

3. COMPONENTE TÉCNICO. VoBo _____

3.1. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD

Tabla 20 Resumen de Sistemas Electrónicos de Seguridad

CANTIDAD DE SISTEMAS INSTALADOS			TIPO DE SISTEMA					
GRUPO	LOCALIDAD	N° SEDES	CCTV IED	CCTV FVS	MONITOREO DE ALARMAS	MANTENIMIENTO CCTV	MANTENIMIENTO ALARMAS	MANTENIMIENTO ACCESOS
11	CIUDAD BOLÍVAR	94	33	12	102	1	0	0

3.2. POR LOCALIDAD COLEGIO GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO (Anexo técnico 7.2.6. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE ACUERDO CON EL TAMAÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS)

Tabla 21 Relación de Distribución de Equipos por Localidad y Tamaño

LOCALIDAD	INSTITUCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA	SEDE	TIPO
11	ACACIA	A	MEDIANO
11	ACACIA	B	PEQUEÑO
11	ANTONIO GARCIA	A	GRANDE
11	ARBORIZADORA ALTA	A	GRANDE
11	ARBORIZADORA ALTA	B	PEQUEÑO
11	ARBORIZADORA BAJA	A	GRANDE
11	CEDID CIUDAD BOLIVAR	A	GRANDE
11	CEDID CIUDAD BOLIVAR	B	PEQUEÑO
11	CEDID CIUDAD BOLIVAR	C	PEQUEÑO
11	CEDID CIUDAD BOLIVAR	D	PEQUEÑO
11	CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA	A	GRANDE
11	CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA	B	PEQUEÑO
11	CIUDAD DE MONTREAL	A	MEDIANO

LOCALIDAD	INSTITUCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA	SEDE	TIPO
11	COMPARTIR RECUERDO	A	MEDIANO
11	COMPARTIR RECUERDO	B	PEQUEÑO
11	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	GRANDE
11	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	B	MEDIANO
11	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	C	MEDIANO
11	CUNDINAMARCA	A	GRANDE
11	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	A	MEDIANO
11	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	B	GRANDE
11	EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRAN	A	MEDIANO
11	EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRAN	B	PEQUEÑO
11	EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRAN	C	PEQUEÑO
11	EL TESORO DE LA CUMBRE	A	PEQUEÑO
11	EL TESORO DE LA CUMBRE	B	PEQUEÑO
11	EL TESORO DE LA CUMBRE - BACHILLERATO	C	GRANDE
11	ESTRELLA DEL SUR	A	PEQUEÑO
11	ESTRELLA DEL SUR	B	PEQUEÑO
11	ESTRELLA DEL SUR	C	PEQUEÑO
11	ESTRELLA DEL SUR	D	PEQUEÑO
11	ESTRELLA DEL SUR	E	PEQUEÑO
11	FANNY MICKEY	A	GRANDE
11	GUILLERMO CANO ISAZA	A	GRANDE
11	ISMAEL PERDOMO	A	GRANDE.
11	JOSÉ CELESTINO MUTIS	A	GRANDE
11	JOSE JAIME ROJAS	A	GRANDE
11	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	GRANDE
11	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	GRANDE
11	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	GRANDE
11	LA ARABIA	A	GRANDE
11	LA ARABIA	B	MEDIANO
11	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	A	GRANDE

LOCALIDAD	INSTITUCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA	SEDE	TIPO
11	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	B	MEDIANO
11	LA JOYA	A	GRANDE
11	LEON DE GREIFF	A	GRANDE
11	MARIA MERCEDES CARRANZA	A	GRANDE
11	MOCHUELO ALTO	A	MEDIANO
11	NICOLAS GOMEZ DAVILA	A	GRANDE
11	NICOLAS GOMEZ DAVILA	B	MEDIANO
11	PARAISO MIRADOR	A	PEQUEÑO
11	PARAISO MIRADOR	B	PEQUEÑO
11	PARAISO MIRADOR	C	MEDIANO
11	PASQUILLA	A	GRANDE
11	PASQUILLA	C	PEQUEÑO
11	PASQUILLA	D	PEQUEÑO
11	QUIBA ALTA	A	MEDIANO
11	QUIBA ALTA	B	MEDIANO
11	RAFAEL URIBE URIBE	A	GRANDE
11	REPUBLICA DE CANADA	A	MEDIANO
11	REPUBLICA DE MEXICO	A	MEDIANO
11	REPUBLICA DE MEXICO	B	PEQUEÑO
11	RODRIGO LARA BONILLA	A	GRANDE
11	RODRIGO LARA BONILLA	B	MEDIANO
11	SAN FRANCISCO	A	GRANDE
11	SAN FRANCISCO	B	MEDIANO
11	SANTA BARBARA	A	MEDIANO
11	SANTA BARBARA	B	MEDIANO
11	SANTA BARBARA	C	MEDIANO
11	SIERRA MORENA	A	GRANDE
11	SIERRA MORENA	B	MEDIANO
11	SIERRA MORENA	C	MEDIANO
11	SIERRA MORENA	D	PEQUEÑO

LOCALIDAD	INSTITUCIÓN DISTRITAL EDUCATIVA	SEDE	TIPO
11	SOTAVENTO	A	GRANDE
11	UNIÓN EUROPEA	A	GRANDE
11	UNIÓN EUROPEA - MARIA CANO	B	MEDIANO
11	VILLAMAR	A	MEDIANO
11	VILLAMAR	B	PEQUEÑO
11	PASQUILLA SANTA BARBARA	B	PEQUEÑO
11	RODRIGO LARA BONILLA	C	MEDIANO
11	RODRIGO LARA BONILLA	D	PEQUEÑO
11	VILLAMAR	C	PEQUEÑO
11	ACACIA	C	PEQUEÑO
11	PARAISO MIRADOR	D	PEQUEÑO

3.3. *SISTEMAS MONITOREADOS*

Tabla 22 Relación de Sistemas Monitoreados

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PANELES
CIUDAD BOLÍVAR	ACACIA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	ACACIA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	ANTONIO GARCIA	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	ARBORIZADORA ALTA	A	0
CIUDAD BOLÍVAR	ARBORIZADORA ALTA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	ARBORIZADORA BAJA	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	A	3
CIUDAD BOLÍVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	CEDID CIUDAD BOLIVAR	D	1
CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD BOLIVAR ARGENTINA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD DE MONTREAL	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	CIUDAD DE MONTREAL	B	3

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PANELES
CIUDAD BOLÍVAR	COMPARTIR RECUERDO	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	COMPARTIR RECUERDO	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	CUNDINAMARCA	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL MINUTO DE BUENOS AIRES	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRAN	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRAN	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL PARAÍSO DE MANUELA BELTRAN	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	EL TESORO DE LA CUMBRE	C	2
CIUDAD BOLÍVAR	ESTRELLA DEL SUR	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	ESTRELLA DEL SUR	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	ESTRELLA DEL SUR	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	ESTRELLA DEL SUR	D	1
CIUDAD BOLÍVAR	ESTRELLA DEL SUR	E	1
CIUDAD BOLÍVAR	FANNY MICKEY	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	GUILLERMO CANO ISAZA	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	ISMAEL PERDOMO	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	JOSÉ CELESTINO MUTIS	A	3
CIUDAD BOLÍVAR	JOSE JAIME ROJAS	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	JOSE MARIA VARGAS VILA	A	3
CIUDAD BOLÍVAR	LA ARABIA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	LA ARABIA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	LA ESTANCIA SAN ISIDRO LABRADOR	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	LA JOYA	A	1

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PANELES
CIUDAD BOLÍVAR	LEON DE GREIFF	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	MARIA MERCEDES CARRANZA	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	MOCHUELO ALTO	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	NICOLAS GOMEZ DAVILA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	NICOLAS GOMEZ DAVILA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	PARAISO MIRADOR	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	PARAISO MIRADOR	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	PARAISO MIRADOR	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	PASQUILLA	A	3
CIUDAD BOLÍVAR	PASQUILLA	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	PASQUILLA	D	1
CIUDAD BOLÍVAR	QUIBA ALTA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	QUIBA ALTA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	RAFAEL URIBE URIBE	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	REPUBLICA DE CANADA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	REPUBLICA DE MEXICO	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	REPUBLICA DE MEXICO	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	RODRIGO LARA BONILLA	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	RODRIGO LARA BONILLA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO	A	2
CIUDAD BOLÍVAR	SAN FRANCISCO	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	SANTA BARBARA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	SANTA BARBARA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	SANTA BARBARA	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	SIERRA MORENA	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	SIERRA MORENA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	SIERRA MORENA	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	SIERRA MORENA	D	1
CIUDAD BOLÍVAR	SOTAVENTO	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	UNIÓN EUROPEA	A	2

LOCALIDAD	COLEGIO	SEDE	PANELES
CIUDAD BOLÍVAR	UNIÓN EUROPEA - MARIA CANO	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	VILLAMAR	A	1
CIUDAD BOLÍVAR	VILLAMAR	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	PASQUILLA SANTA BARBARA	B	1
CIUDAD BOLÍVAR	RODRIGO LARA BONILLA	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	RODRIGO LARA BONILLA	D	1
CIUDAD BOLÍVAR	VILLAMAR	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	ACACIA	C	1
CIUDAD BOLÍVAR	PARAISO MIRADOR	D	1
TOTAL, PANELES MONITOREADOS			**104**

3.3. RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA EN CCTV E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO

Tabla 23 Renovaciones tecnológicas

RESUMEN RENOVACIONES				
ITEM	**NOMBRE DEL COLEGIO**	**SEDE**	**SISTEMA**	**VALOR TOTAL**
1	N/A	N/A	N/A	N/A
				N/A

No se realizaron renovaciones tecnológicas durante el mes de abril de 2024.

3.4. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CRONOGRAMA, EJECUTADO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Tabla 24 Relación de mantenimientos preventivos

RESUMEN PREVENTIVOS				
ITEM	**NOMBRE DEL COLEGIO**	**SEDE**	**SISTEMA**	**VALOR TOTAL**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL, MANTENIMIENTOS				N/A

No se realizaron mantenimientos preventivos durante el mes de abril 2024.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS (Descripción)

Tabla 25 Relación de mantenimientos Correctivos y Equipos

Mantenimientos correctivos				
ITEM	**NOMBRE DEL COLEGIO**	**SEDE**	**SISTEMA**	**VALOR TOTAL**
1	CIUDAD DE MONTREAL	A	ALARMA	330.050,00
Total				330.050,00

DESCRIPCIÓN Y CAMBIO DEL EQUIPO TÉCNICO EVENTUAL

No se han presentado cambios en el equipo técnico durante la ejecución del contrato

Hallazgos y Plan de Trabajo

Tabla 26 Hallazgos y Plan de Trabajo

CAPÍTULO	SEGMENTO	GRUPO 11			
		%	Pregunta	Plan de Acción	Evidencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cordialmente:

LUIS HUMBERTO LOPEZ BECERRA
COORDINADOR CONTRATO
UNION TEMPORAL VL SED 2023

JHON JAIRO MUNERA ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL
Unión Temporal VL SED 2023

Vo. B. JORGE ENRIQUE BOHÓRQUEZ CUBILLOS
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CEINTE SAS

VISAN Servicios Privados

UNIÓN TEMPORAL VL SED 2023

LUBECK SECURITY

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Educación BOGOTÁ

364

RECIBIDO A SATISFACCION No. 5

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. VL11

LUIS GUILLERMO GOMEZ MAYA, identificado con C.C 71.750.137 Representante Legal del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5396092 del l 02-10-2023, en su calidad de interventor del contrato de vigilancia y seguridad privada No. CO1.PCCNTR.5482111 del 25 de Octubre de 2023 del grupo 11

CERTIFICA:

Que la UNIONTEMPORAL VL SED 2023 con NIT 901.765.341-8, ha cumplido con el objeto del contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.542111 del 25 de Octubre de 2023, cuyo objeto es "PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES EDUCATIVAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO" de conformidad con la adjudicación del grupo 11 de la localidad 19 de ciudad Bolivar, de la Licitación N° SED-LP-DSA-060-2023, y en cumplimiento a lo estipulado en el literal 2.8 "forma de pago" del pliego de condiciones del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 25 de abril de 2024 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	$ 7.389.675.677
Adicion 1	$ 4.140.766.543
Adicion 2	$ -
Adicion 3	$ -
Valor Total del Contrato	$ 11.530.442.220
Saldo antes de esta factura	$ 2.010.796.531
Valor de la factura Servicios prestados del 01 al 25 de Abril de 2024	$ 1.959.178.116
Saldo después de esta Factura	$ 51.618.415
Grupo	$ 11
Localidades	19 - CIUDAD BOLIVAR

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024

Modalidad	Valor Dia	# Servicios	Dias	Valor Base 9,06 SMLVM	Valor AyS	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	$ 392.700,00	161	25	$ 1.580.617.500,00	-$ 126.449.400,00	$ 1.707.066.900,00	$ 170.706.690,00	$ 32.434.271,10	$ 1.739.501.171,10
A = 24H	$ 392.700,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
A = 24H	$ 392.700,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
B = 12H	$ 175.823,91			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
C=12HN	$ 216.842,76			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
D = 12HD L-V	$ 175.840,58	56	19	$ 187.094.372,86	$ 14.967.549,83	$ 202.061.922,69	$ 20.206.192,27	$ 3.839.176,53	$ 205.901.099,22
D = 12HD L-V	$ 175.840,58			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
E=8 H D L-S	$ 117.235,38			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Totales		217		$ 1.767.711.872,86	$ 141.416.949,83	$ 1.909.128.822,69	$ 190.912.882,27	$ 36.273.447,63	$ 1.945.402.270,32
SEDES	94	539	Vigilantes						

2. VALOR SERVICIO MONITOREO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024

Valor Dia Servicio	SISTEMAS	Dias	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19% del AIU)	Valor total
2.388,70	101	25	6.031.475,78	603.147,58	114.598,04	$ 6.146.073,82
2.388,70	1	24	57.328,88	5.732,89	1.089,25	$ 58.418,13
			-	-	-	$ 0,00
Total	102		$ 6.088.804,66	$ 608.880,47	$ 115.687,29	$ 6.204.491,95

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024

VALOR SERVICIO				
Servicio Preventivo de	Valor Bruto	Sistemas	Valor IVA (19%)	Valor total
CCTV				
Alarmas				
Total Mantenimiento Preventivo			$ -	$ -

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024

VALOR SERVICIO				
Servicio correctivo de	Sistemas	SUBTOTAL	IVA EQUIPOS	VALOR TOTAL
Alarmas	1	277.353,30	$ 52.697,13	$ 330.050,43
CCTV	-		$ -	$ -
Total mantenimiento Correctivo		277.353,30	$ 52.697,13	$ 330.050,43

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 25 DE ABRIL DE 2024

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad servicios	DIAS	Valor Base	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR	$ 284.251,37	1	25	$ 7.106.284,23	$ 710.628,42	$ 135.019,40	$ 7.241.303,63
Total		1		$ 7.106.284,23	$ 710.628,42	$ 135.019,40	$ 7.241.303,63

Valor base A.I.U	1.922.323.912
Valor A.I.U	192.232.391
IVA 19 % del A.I.U	36.524.154
Valor servicio de mantenimientos	277.353
Valor IVA mantenimientos	52.697
Subtotal	1.922.601.265
Total IVA	36.576.851
Total Servicios prestados Incluido IVA	1.959.178.116

Dada a los 09 Dias del mes de abril de 2024, Bogotá D.C.

JHON JAIRO MUNERA ESTUPIÑAN
Representante Legal
UNIONTEMPORAL VL SED 2023

LUIS GUILLERMO GOMEZ AMAYA
Representante Legal
CEINTE SAS