SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	500 de 2023
Periodo y/o No. de Pago	Del 23 de ABRIL de 2024 al 25 de MAYO de 2024
Nombre Del Contratista	FUNDACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA GLOBAL
Nit:	830.089.058-0
Objeto Del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO LOGÍSTICO Y DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A MONTO AGOTABLE REQUERIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL LOCAL, EN TODOS LOS ESPACIOS, EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE REALICE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL".
Fecha de Inicio	06 de julio de 2023
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	05 de julio de 2024
Póliza	NB-100268760

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	**Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)**	**Modificación (Valor / Plazo / Clausula)**	**PÓLIZA aprobada y vigente**
ADICIÓN	22/12/2023	335.000.000	NB-100268760
PRORROGA	N/A	N/A	N/A
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
OTRO SI	N/A	N/A	N/A

SEGUIMIENTO TÉCNICO – ADMINISTRATIVO

PRIMER REPORTE
Se realizó reunión con el representante legal de FUNCITEG con el fin de solicitar cargue de las pólizas el día 29 de junio de 2023, seguido a ello se realiza nueva reunión el día 05 de julio de 2023 para realizar la verificación de las hojas de vida del personal requerido para el perfil de recurso humano. Se realizó comité técnico el día 06 de julio de 2023 con el fin de dejar claridad sobre temas puntuales frente al contrato, ítems no previstos y formatos a utilizar durante la ejecución.
SEGUNDO REPORTE
Se realizó comité técnico el día 28 de julio con el fin de establecer pautas para la recepción de informes para pagos y la forma en la que se establecerían los ingresos a almacén. Se recepcionaron las solicitudes de eventos y/o actividades solicitadas por los enlaces, se elevaron actas de verificación de insumos y actas de recibo a satisfacción, dando cumplimiento de manera satisfactoria al objeto contractual hasta la fecha. Se inicia trámite para primer pago del contrato.
TERCER REPORTE
Se tramita correctamente primer pago, el porcentaje de ejecución para ese momento correspondía a un 3%, queda por ejecutar un total de $647.948.590. Se tramita correctamente segundo pago, el porcentaje de ejecución para ese momento corresponde al 28%, queda por ejecutar un total de $480.369.696.
CUARTO REPORTE
Se reciben las solicitudes por parte de los enlaces, son enviadas al operador y se tramitan las debidas actividades.
QUINTO REPORTE
Para el presente mes se han recibido alrededor de 10 solicitudes de los enlaces, las cuales han sido atendidas y los elementos han sido suministrados como consta en actas de verificación de elementos y de recibos a satisfacción. Se realizó solicitud al operador de presentación de informes de actividades correspondientes al mes de septiembre y octubre, se realizó la verificación de la misma, de los informes financieros y las facturas correspondientes, dando cumplimiento así a la programación del PAC.
SEXTO REPORTE
Para el presente mes se recepcionaron alrededor de 5 solicitudes de los enlaces, eventos de fin de año, las cuales fueron atendidas, los elementos fueron suministrados y se soporta en actas de verificación de elementos y acatas de recibo a satisfacción. Se cargaron los informes de septiembre, octubre y noviembre a la carpeta para pagos según programación

del PAC.
SEPTIMO REPORTE
El presente mes se hizo revisión del el sexto informe para pago correspondiente al mes de diciembre y se cargó a la carpeta para pagos correspondiente al mes de enero, a la fecha en el transcurso del mes se ha recibido una solicitud del enlace de Desarrollo económico a la cual se le dio cumplimiento en las fechas establecidas,
OCTAVO REPORTE
Se lograron reflejar los pagos que se habían cargado en los meses anteriores, se realizó organización del expediente contractual, a la fecha se ha ejecutado una solicitud y se tienen programados dos más.
NOVENO REPORTE
Para el presente mes se programaron varias solicitudes, las cuales se llevaron a cabo a satisfacción tal y como consta en actas recibo a satisfacción, se solicitó presentación de informes para pagos No.7 y No.8.
DECIMO REPORTE
Se reflejaron los pagos No.7 y No.8 y se realizaron alrededor de 3 solicitudes, las cuales fueron recibidas a satisfacción por los enlaces, además de eso el operador dio cumplimiento al servicio de Catering consto 0 plasmado en la propuesta.
ULTIMO REPORTE
El contrato tiene fecha de terminación del 05 de mayo de 2024 puesto que su objeto es a monto agotable y se ejecutó el recurso debidamente, quedando un saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local de Engativá establecerá en el informe final de supervisión y en el acta de liquidación.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 670.000.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	$ 335.000.000
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	$1.005.000.000
Pago No. 1	$ 22.051.410
Pago No. 2	$167.578.894
Pago No. 3	$14.758.581
Pago No. 4	$32.333.485
Pago No. 5	$48.285.706
Pago No. 6	$402.307.386
Pago No.7	$9.115.400
Pago No.8	$237.760.091
Saldo (el valor total- el número de pagos realizados)	$70.809.047

Especifico

Recursos del FDL

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
1	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	222	Unidades solicitadas en oferta económica.	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 22.051.410	$647.948.590	Ver Factura No. F208 Pago No. 1 Evidencia Pago No. 1
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
2	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	1998	Unidades solicitadas en oferta económica.	N/A	N/A	N/A	N/A	$167.578.894	$480.369.696.	Ver Factura No. F 211 Evidencia pago No. 2
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
3	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	107	Unidades solicitadas en oferta económica.	N/A	N/A	N/A	N/A	$14.758.581	$800.611.114	Ver Factura No. FVE - F245 Evidencia pago No. 3
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**

			medida							
4	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	757	Unidades solicitadas en oferta económica.	N/A	N/A	N/A	N/A	$32.333.485	$768.277.629	Ver Factura No. FVE - F246 Evidencia pago No. 4
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
5	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	349	Unidades solicitadas en oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$48.285.706	$719.991.923	Ver Factura No. FVE-F253 Evidencia pago No. 5
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
6	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	2380	Unidades solicitadas en oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$402.307.386	$317.684.537	Ver Factura No. FVE-F253 Evidencia pago No. 6
N°	**Actividades**	**Cantidad**	**Unidad de medida**	**Valor unitario**	**Total**	**Mes 1**	**Mes 2**	**Total**	**Saldo**	**Observaciones**
7	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	50	Unidades solicitadas en oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$9.115.400	$308.569.137	Ver Factura No. FVE-F259 Evidencia pago No. 7

N°	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Total	Mes 1	Mes 2	Total	Saldo	Observaciones
8	Recursos solicitados por el Fondo de Desarrollo Local de Engativá según oferta económica.	1951	Unidades solicitadas en oferta económica	N/A	N/A	N/A	N/A	$237.760.091	$70.809.047	Ver Factura No. FVE-F260 Evidencia pago No. 8

Para constancia se firma a los 25 días del mes de Mayo de 2024.

María Paula Luna Acuña
Apoyo a la supervisión Administrativo

ANGELA MARÍA MORENO TORRES
Supervisor
Alcaldesa Local de Engativá

Proyectó: María Paula Luna
Revisó: Shayuri Yulieth Pinto Muñoz
Juan Pablo Cháves Rodríguez