CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**B&C BIOSCIENCES SAS.**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**830.102.500 0**
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME WILSON VELANDIA GRAJALES	**No. IDENTIFICACIÓN**	79.434.935

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			X	**INTERVENTORÍA**							
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		X	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogota, D.C		23 de Noviembre de 2023							
ACTA No.	**1**	**DE**	**5**	PERÍODO A PAGAR :			01 DE ABRIL AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023				
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA**				CENTRO DE COSTOS		601010				
CONVENIO											
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	X
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2110**	Fecha		*03 de marzo de 2023*							
CON SITUACION DE FONDOS				X	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	CORRIENTE		NUMERO	086084738		ENTIDAD	BANCO DE BOGOTÁ		

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ

Municipio de ejecución 100% Mosquera.

EL SUPERVISOR YA QUE RECIBIÓ A SATISFACCIÓN LA PRIMERA ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y REPUESTOS REQUERIDOS, AUTORIZA EL PAGO N°1 POR VALOR DE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE $1.312.697.731 DE LA BYC 2822 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023,CORRESPONDIENTE Al VEINTE POR CIENTO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, AL CUMPLIRSE CON LA PRIMERA ENTREGA DEL TREINTA 30% DE LOS EQUIPOS O REPUESTOS REQUERIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, CON SU RESPECTIVO TRAMITE DE INGRESO A ALMACEN NUMEROS 2552 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 COMO EQUIPOS DE LABORATORIO Y 2553 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COMO RESPUESTOS CONSUMIBLES, A LOS CUALES SE LES AMORTIZO EL VEINTICINCO 25% DEL VALOR DEL ANTICIPO, CONFORME A LA CLAUSLUA DECIMA SEGUNDA - FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONTRATO
Se incluye certificación bancaria.

EQUIVALENTES AL PRIMER PAGO

El valor sera descontado del rubro presupuestal que se describe a continuación: 2-3-3204-02-3026-16-0301-0000000-2.3.2.01.01.003.02.08. - COD Resumido 530: $1.312.697.731

VALOR	**MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS PESOS M/CTE**	**$ 1.312.697.731**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 10.501.581.850	VALOR ANTICIPO	3.150.474.555
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 507.416.850	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	787.618.639
ADICIONES INCLUIDO IVA		AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 10.501.581.850	SALDO POR AMORTIZAR	2.362.855.916
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 3.150.474.555		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.312.697.731	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR		DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	1.175.725.150
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 6.038.409.564	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 3.276.041.520

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**23602207**	**de**	**2023**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**23803198**	VALOR A AFECTAR	**$ 1.312.697.731**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

	SUPERVISOR CAR	**APOYO A LA SUPERVISION**	**FIRMAS**	
Nombre:	**Edwin Giovani Garcia Masmela**			.
Correo Electrónico:	egarciam@car.gov.co			
Identificación No.	**79.806.398 de Bogotá**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2110 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

SUMINISTRO ☒ **CONSULTORIA** ☐ **PREST. DE SERV** ☐ **OBRA** ☐ **OTRO** ☐ **INTERVENTORÍA** ☐ **SUPERVISIÓN** ☐

I. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y EN TERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

ENTREGA DEL INFORME N°1 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2110 DE 2023 CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL PRIMERO (01) DE ABRIL AL DOS (02) DE NOVIEMBRE DE 2023.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista B&C BIOSCIENCES S.A.S y la CAR, han desarrollado las actividades estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Tres (3) de Marzo de 2023
PLAZO TOTAL: Once (11) meses
FECHA DE INICIO: Trece (13) de Marzo de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Doce (12) de Febrero de 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CON RESPECTO DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO: Sesenta y Nueve Punto Seis Por Ciento (69,6%)
VALOR DEL CONTRATO: Diez Mil Quinientos Un Millón Quinientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/cte. ($10.501.581.850)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO: Veinte Por Ciento (20%)

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato **Sí X No**____

II. Cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato

ITEM	OBLIGACIÓN	% Cumplimiento	OBSERVACIONES	SOPORTE
1	Efectuar el suministro e instalación de equipos y repuestos de conformidad con lo establecido en el Anexo denominado FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.	100%	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
2	Suministrar los equipos y repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, libres de uso y de última tecnología, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo denominado FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	100%	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, libres de uso y de última tecnología según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. 2. Certificados de equipos y repuestos.
3	Prestar asistencia técnica remota (vía celular y/o internet) referente a solución de fallas de equipos y software en los horarios que se realicen los ensayos por parte de LA CORPORACIÓN, durante el tiempo de la garantía.	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no se requirió por parte de la supervisión prestar asistencia técnica remota.	No aplica.
4	Contar con un buen soporte post venta en el caso de presentarse alguna eventualidad con los equipos y repuestos suministrados, para lo cual deberá garantizar adecuados canales de comunicación entre el fabricante de los repuestos y LA CORPORACIÓN.	-	El contratista dispuso del personal (Director del proyecto) para prestar servicio post venta en caso de ser requerido por parte de la supervisión del contrato.	Jaime Wilson Velandia Grajales Director de Proyecto direccion@bycenlinea.com Celular: 317 658364
5	Entregar a LA CORPORACIÓN los equipos y repuestos debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.	100%	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023, debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del contrato.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.

6	Entregar la certificación de garantía por daños o defectos de fábrica en los equipos y repuestos mínimo por un (1) año, contados a partir de la instalación.	-	El contratista realizo la primera entrega de los equipos y repuestos los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión. Queda pendiente la instalación de los equipos para la emisión correspondiente de la garantía conforme a la fecha de ejecución.	No aplica.
7	Entregar los certificados de calidad y originalidad de los equipos y repuestos suministrados emitidos por el fabricante.	100%	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos certificados de calidad y originalidad emitidos por el fabricante.	1. Certificados de equipos y repuestos.
8	Entregar los catálogos, manuales y certificados de manufactura de las marcas en específico, de cada uno de los equipos y repuestos indicados en el Anexo denominado FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	100%	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos catálogos, manuales y certificados de manufactura.	1. Catálogos, manuales y certificados de manufactura.
9	Remplazar los elementos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por LA CORPORACIÓN, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	Hasta la fecha del periodo de ejecución del presente informe no se han presentado elementos defectuosos.	No aplica.
10	Prestar apoyo en las actividades de capacitación, en el uso del equipo, estandarización y/o validación de metodologías analíticas donde se utilicen los equipos adquiridos, o en el proceso de acreditación o validación, según lo	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no fueron requeridas por parte de la supervisión	No aplica.

	determine y requiera la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de las técnicas o metodologías implementadas por LA CORPORACIÓN.		actividades de capacitación y/o validación de metodologías analíticas donde se utilicen los equipos adquiridos, o en el proceso de acreditación o validación.	
11	Capacitar teórica y técnicamente sobre el principio de funcionamiento, normatividad aplicada, metodología y operación de los equipos a suministrar con personal idóneo y competente, al personal de la entidad que se requiera, en operación de los equipos (teórica y en campo) y mantenimiento preventivo de los mismos (mínimo cuarenta (40) horas). Dicha capacitación deberá ser certificada por la empresa a por lo menos de cinco (5) personas designadas por el supervisor del contrato.	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no fueron requeridas por parte de la supervisión actividades de capacitación al contratista.	No aplica.
12	Entregar los equipos debidamente verificados con patrones certificados trazables NIST.	-	El contratista realizó la primera entrega de los equipos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 y una vez se instalen se realizarán las verificaciones pertinentes.	No aplica.
13	Tramitar en conjunto con LA CORPORACIÓN el trámite de exclusión de IVA ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, en las condiciones y términos previstos por la Ley.	100%	Se realizó el trámite en conjunto con el contratista para la certificación ambiental para acceder al Incentivo Tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA.	1. Certificación ambiental expediente SBTI0079-00-2023. 2. Notificaciones de la Certificación ambiental expediente SBTI0079-00-2023.
14	Contar con un Director del proyecto Profesional en QUÍMICA, O INGENIERÍA QUÍMICA, O INGENIERÍA ELECTRÓNICA, O INGENIERÍA DE CONTROL, O TÉCNICO ELÉCTRICO, O TÉCNICO ELECTRÓNICO, O TECNÓLOGO EN DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMO MECATRÓNICO, el cual deberán contar	100%	El contratista garantizó la idoneidad del director del proyecto con la respectiva trazabilidad, experiencia y documentos que	1. Hoja de vida del Director del proyecto con sus respectivos soportes.

	con Experiencia Profesional o General de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o de la expedición del título según corresponda.		acreditan su experiencia.	
15	Garantizar la logística, el transporte y el aseguramiento de los equipos y repuestos que deban ser trasladados a las instalaciones del laboratorio, en un vehículo dispuesto para tal fin; servicios que correrán por cuenta del contratista a todo costo.	100%	El contratista garantizó y corrió con todos los costos de la logística, el transporte y el aseguramiento de los equipos y repuestos que fueron trasladados y entregados según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 en las instalaciones del laboratorio en la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
16	Presentar las cartas o certificados de autorización de distribución y venta de la marca de los equipos y repuestos suministrados.	100%	El contratista remitió las cartas o certificados de autorización de distribución y venta de las marcas de los equipos y repuestos suministrados según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.	1. Cartas o certificados de autorización de distribución y venta.
17	Presentar Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo a la forma de pago prevista en el contrato, especificando los equipos y repuestos suministrados de acuerdo a lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de LA CORPORACIÓN.	100%	El contratista realizo la entrega del informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe de acuerdo con la forma de pago prevista en el contrato.	1. Informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe.
18	Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de LA CORPORACIÓN (NTC GP 10000).	100%	El contratista tuvo en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de LA CORPORACIÓN (NTC GP 10000).	No aplica.

19	Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y pandemias que estipule el gobierno Nacional, Departamental, Municipal y LA CORPORACIÓN.	-	El contratista tuvo en cuenta los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y pandemias estipulados.	No aplica.
20	Presentar para la aprobación de la Supervisión antes del inicio de la ejecución del contrato, todas las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar los contagios y la propagación de virus o enfermedades infecciosas, a costo del contratista, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del cálculo del F.M. (Factor Multiplicador) dentro de la propuesta presentada para la suscripción del contrato.	100%	Se certifica que la empresa B&C BIOSCIENCES S.A.S identificada con NIT 830102500 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 23/05/2023, fecha anterior a la entrega de los equipos y repuestos conforme a la remisión de entrega aprobada.	1. Certificación por parte de Colmena Seguros ARL.
21	Mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de LA CORPORACIÓN, a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato. Por lo anterior, el contratista no podrá divulgarla a terceras personas e igualmente, no podrán utilizarla, explotarla, ni emplearla en una forma diferente a lo establecido en los términos del contrato. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, LA CORPORACIÓN ejercerá las acciones legales que sean del caso.	100%	El contratista realizó la entrega de la carta de compromiso de confidencialidad a cumplir, durante todo el periodo de ejecución del contrato.	1. Carta de compromiso de confidencialidad.
22	Informar oportunamente al supervisor de la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental — DLIA, sobre los errores, inconsistencias e irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones y las formuladas por los usuarios para proceder a su solución investigación si fuere procedente.	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no se presentaron errores, inconsistencias e irregularidades que hayan sido informadas por parte del contratista.	No aplica.

23	Las demás que LA CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el plan de condiciones la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	-	No se requirieron obligaciones especificas adicionales.	No aplica.

III. Cumplimiento de los productos del contrato

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Equipos y repuestos instalados, en perfecto funcionamiento, e ingresados en el almacén de la Corporación, con su respectivo software para la operación del equipo, de acuerdo con la FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	30%	No aplica.	Instalaciones DLIA.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
2	Certificación de garantía por daños o defectos de fábrica en los equipos y repuestos mínimo por un (1) año, contados a partir de la instalación.	-	No aplica.	El contratista realizo la primera entrega de los equipos y repuestos los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión. Queda pendiente la instalación de los equipos para la emisión correspondiente de la garantía conforme a la fecha de ejecución	No aplica.
3	Certificados de calidad y originalidad de los equipos y repuestos suministrados emitidos por el fabricante.	30%	No aplica.	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos certificados de calidad y originalidad emitidos por el fabricante.	1. Certificados de equipos y repuestos.
4	Catálogos, manuales y certificados de manufactura de las marcas en específico, de cada uno de los equipos y repuestos indicados en el Anexo denominado FICHA	30%	No aplica.	El contratista realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023	1. Catálogos, manuales y certificados de manufactura.

	TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.			con sus respectivos catálogos, manuales y certificados de manufactura.	
5	Registro y certificación de la capacitación teórica practica certificada de cuarenta (40) horas en operación y mantenimiento de los equipos entregados. Dicha capacitación deberá ser certificada por la empresa a por lo menos (5) personas designadas por el supervisor del contrato.	-	No aplica.	Para el periodo de ejecución del presente informe no fueron requeridas por parte de la supervisión actividades de capacitación al contratista.	No aplica.
6	Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo a la forma de pago prevista en el contrato, especificando los equipos entregados de acuerdo a lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de LA CORPORACIÓN.	30%	No aplica.	El contratista realizo la entrega del informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe entre el primero (01) de abril al dos (02) de noviembre de 2023 de acuerdo con la forma de pago prevista en el contrato.	1. Informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe.
7	Informe final que dé cuenta del cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, las obligaciones y los productos entregados en su totalidad.	-	No aplica.	De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el tiempo de ejecución del contrato, al finalizar el contratista hará entrega del informe final.	No aplica.

IV. Entregas conforme a las especificaciones técnicas

ITEM	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial de hidrógeno (pH) en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Rango de medición DWA: 0…14 PH, medición de temperatura NTC integrada, -5...+60 °C-, Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron treinta y seis (36) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 del 01 de noviembre de 2023.

3	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de conductividad eléctrica en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron veintisiete (27) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 del 01 de noviembre de 2023.
7	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de sólidos suspendidos totales en agua cruda y residual con limpiador ultrasónico; para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 del 01 de noviembre de 2023.
8	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial REDOX en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron diecinueve (19) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 del 01 de noviembre de 2023.
11	Analizador de color (rango de 0-5000 UPC) para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Equipo 2552 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron tres (3) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
13	Equipo multiparamétrico marca WTW IQ NET 2020, pantalla a color, USB Ethernet memoria interna 525600 pares de datos, material ASA, protección IP66. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Equipo 2552 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron nueve (9) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
18	Electrodo combinado para sensor de pH compatible con IQ SENSOR NET. Rango de medición 0…14 pH.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron cuarenta (40) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
22	Electrodo de referencia para sensor de medición de Nitratos y Cloruros compatibles con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
23	Electrodo de nitrato compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
24	Electrodo de cloruro compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
25	Solución estándar múltiple 1 (baja concentración) para sensor de nitratos, cloruros, amonio y potasio: Volumen: 1000 mL.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron treinta y seis (36) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.

32	Electrodo combinado de ORP para sensor de potencial REDOX compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles 2553 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron diecinueve (19) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
34	Monitor para sistema MIQ/TC 2020 3G: Terminal y controlador MIQ/TC 2020 3G con Terminal IQ - WTW. Que se puede acoplar a cualquier módulo, compatibilidad electromagnética: EN 613261, Clase B; FCC Clase A. Área visible: 114 x 86 mm (4,49 x 3,39 pulg.). Suministro eléctrico: Directamente a través de IQ Sensor Net cuando se acopla al módulo MIQ. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Equipo 2552 del 2023-11-16	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se recibieron diecinueve (18) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.

Informe financiero

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	**$10.501.581.850**
VALOR IVA DEL CONTRATO	**$ 507.416.850**
ADICIONES INCLUIDO IVA	**$ 0.00**
VALOR IVA DE LA ADICION	**$ 0.00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$10.501.581.850**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$ 3.150.474.555**
VALOR PRESENTE PAGO	**$ 1.312.697.731**
SALDO A FAVOR DE LA CAR	**$ 0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 6.038.409.564**

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

UNA VEZ REVISADO EL INFORME DE ACTIVIDADES ENTREGADO POR B&C BIOSCIENCES S.A.S, EN CALIDAD DE CONTRATISTA, SE RECIBE A SATISFACCION EL MISMO, TENIENDO EN CUENTA QUE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL 2096 DE 2023	CANTIDAD ADICIONAL REQUERIDA	FECHA PROGRAMADA
1.2	Retiro de manto o revestimiento de impermeabilización de azotea	m2	50	165	2023-10-16 a 2023-10-31
1.3	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante	m2	2	8	2023-09-18
1.5	Desmonte de vidrios de ventanas y/o fachada	m2	4	10	2023-10-16 a 2023-10-31
2.3	Limpieza de canaletas de cubierta domo	m	40	30	2023-10-20
2.4	Instalación de cielo raso láminas de dimensiones 61 cm x 61 cm en material fibro mineral	m2	2	8	2023-09-18
2.5	Suministro e instalación de impermeabilización de azotea con revestimiento en poliurea	m2	51	164	2023-10-16 a 2023-10-31

3.4	Instalación de empaques para sifón (pocetas)	Unidad	2	1	2023-09-20
3.5	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la planta de tratamiento de aguas residuales, Desocupe y lavado de cada compartimiento Cambio de elemento neutralizante Desocupe y lavado de tanque de floculante Limpieza externa/interna de las tres (3) bombas hidráulicas Cambio de lecho filtrante (Coque, gravilla y arena). (incluye la mano de obra, los repuestos y materiales necesarios para garantizar la correcta operación del elemento)	Unidad	2	1	2023-11-11
3.6	Sondeo de tuberías de aguas residuales	m	50	50	2023-11-11
6.1	Revisión, ajuste y puesta a punto de puerta principal de acceso a área de análisis primer piso	Unidad	1	1	2023-10-02
8.1	Adecuación de fachada hasta 3 pisos, Ajuste de ventanas, cambio de empaques, lavado (uso de limpiador y desengrasante), Sellamiento e impermeabilización para su normal funcionamiento.	m2	60	580	2023-10-16 a 2023-10-31
10.1	Suministro, Instalación y/o Reposición de Vidrio transparente para Fachada	m2	1	13	2023-10-16 a 2023-10-31
10.2	Suministro, Instalación y/o Reposición de Vidrio transparente de 3 mm	m2	0,5	1,0	2023-10-02
11.2	Demarcación visible con cinta antideslizante para tráfico pesado en rampas y escaleras.	m	10	120	2023-09-25
12.5	Mantenimiento rejillas de extracción y difusores de suministro, limpieza interior y exterior junto con ajuste mecánico de las rejillas.	Unidad	1	61	2023-09-30
14.8	Láminas de cielo raso de dimensiones 61 cm x 61 cm en material Fibro Mineral	m2	5	5	2023-09-18

DA CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA PRESENTA LOS SOPORTES RELACIONADOS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION, Y RIESGOS PROFESIONALES), DEL PERIODO DE EJECUCUCIÓN.

LA SUPERVISION ACLARA QUE EL PRESENTE INFORME No. 1 DE SUPERVISION CORRESPONDE AL CONTRATO 2110 DE 2023 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL PRIMERO (01) DE ABRIL AL DOS (02) DE NOVIEMBRE DE 2023.

POR LO ANTERIOR Y EN ATENCIÓN A LA CLAUSULA NO. 12 DEL CONTRATO 2110 DEL 2023, SE CONSIDERA PROCEDENTE REALIZAR EL PAGO POR UN VALOR DE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.312.697.731) EQUIVALENTES AL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL VEINTE POR CIENTO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, AL CUMPLIRSE CON LA PRIMERA ENTREGA DEL TREINTA 30% DE LOS EQUIPOS O REPUESTOS REQUERIDOS POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, CON SU RESPECTIVO TRAMITE DE INGRESO A ALMACEN NUMEROS 2552 DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COMO EQUIPOS DE LABORATORIO Y 2553 DEL 16 DE NOVIEMBRE COMO RESPUESTOS CONSUMIBLES, A LOS CUALES SE LES AMORTIZO EL VEINTICINCO 25% DEL VALOR DEL ANTICIPO,

CORRESPONDIENTE A LA REMISION 1° DE ENTREGA DEL PRIMERO (01) DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FACTURA DE VENTA N° BYC 2822 DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

	CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE CONTRATO	PORCENTAJE
1	EN ATENCIÓN AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 2110 DE 2023, SE PRESENTA UN AVANCE DEL TIEMPO CONTRATADO ACUMULADO	69,6%
2	EN ATENCIÓN AL VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO 2110 DE 2023, SE PRESENTA UN AVANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AVANCE ACUMULADO DEL CONTRATO.	20%
3	LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN CUMPLEN CON LOS PARAMETROS Y CRITERIOS DE CALIDAD NECESARIOS PARA ALCANZAR EL OBJETO CONTRACTUAL	100%

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA: | | | | | | | | |

DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe a los 23 días del mes de noviembre de 2023.

Supervisor CAR
EDWIN GIOVANI GARCIA MASMELA

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato No. 2110 de 2023
1ª copia: Dirección de Laboratório e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Edwin Giovani García Másmela
3ª Copia: Contratista: B&C BIOSCIENCES S.A.S

INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATO No. 2110 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

I. OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

II. OBJETO DEL INFORME DE CONTRATISTA

Por medio del presente, me permito entregar informe de actividades No. 02 realizadas para el cumplimiento del presente contrato correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre el primero (01) de abril al dos (02) de noviembre de 2023.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se han desarrollado las obligaciones estipuladas dentro en las cláusulas del contrato.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO: Tres (3) de Marzo de 2023
PLAZO TOTAL: Once (11) Meses
FECHA DE INICIO: Trece (13) de Marzo de 2023
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: Doce (12) de Febrero de 2024
VALOR DEL CONTRATO: Diez Mil Quinientos Un Millón Quinientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta Pesos M/cte. ($10.501.581.850).

IV. RESUMEN DEL INFORME

Cumplimiento de las obligaciones del contrato:

I. Obligaciones Generales del Contratista

Se han cumplido con las obligaciones generales estipuladas en las cláusulas del contrato referido.

II. Cumplimiento de las obligaciones Específicas

ITEM	OBLIGACIÓN	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	SOPORTE
1.	Efectuar el suministro e instalación de equipos y repuestos de conformidad con lo establecido en el Anexo denominado FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS.	100%	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
2.	Suministrar los equipos y repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, libres de uso y de última tecnología, de acuerdo a lo estipulado en el Anexo denominado FICHA TECNICA -	100%	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos originales, nuevos, no remanufacturados,	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. 2. Certificados de equipos y repuestos.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.		libres de uso y de última tecnología según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.	
3.	Prestar asistencia técnica remota (vía celular y/o internet) referente a solución de fallas de equipos y software en los horarios que se realicen los ensayos por parte de LA CORPORACIÓN, durante el tiempo de la garantía.	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no se requirió por parte de la supervisión prestar asistencia técnica remota.	No aplica.
4.	Contar con un buen soporte post venta en el caso de presentarse alguna eventualidad con los equipos y repuestos suministrados, para lo cual deberá garantizar adecuados canales de comunicación entre el fabricante de los repuestos y LA CORPORACIÓN.	-	Se dispuso del personal (Director del proyecto) para prestar servicio post venta en caso de ser requerido por parte de la supervisión del contrato.	Jaime Wilson Velandia Grajales Director de Proyecto direccion@bycenlinea.com Celular: 317 658364
5.	Entregar a LA CORPORACIÓN los equipos y repuestos debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del Contrato.	100%	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023, debidamente inventariados, revisados y recibidos a satisfacción por el Supervisor del contrato.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
6.	Entregar la certificación de garantía por daños o defectos de fábrica en los equipos y repuestos mínimo por un (1) año, contados a partir de la instalación.	-	Se realizó la primera entrega de los equipos y repuestos los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión. Queda pendiente la instalación de los equipos para la emisión correspondiente de la garantía conforme a la fecha de ejecución.	No aplica.
7.	Entregar los certificados de calidad y originalidad de los equipos y repuestos suministrados emitidos por el fabricante.	100%	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la	1. Certificados de equipos y repuestos.

			Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos certificados de calidad y originalidad emitidos por el fabricante.	
8.	Entregar los catálogos, manuales y certificados de manufactura de las marcas en específico, de cada uno de los equipos y repuestos indicados en el Anexo denominado FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	100%	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos catálogos, manuales y certificados de manufactura.	1. Catálogos, manuales y certificados de manufactura.
9.	Remplazar los elementos que resulten defectuosos en el momento de su uso o que no cumplan con los requisitos de calidad requeridos por LA CORPORACIÓN, en un término no mayor de cinco (05) días hábiles una vez notificada la novedad por parte del supervisor del contrato.	-	Hasta la fecha del periodo de ejecución del presente informe no se han presentado elementos defectuosos.	No aplica.
10.	Prestar apoyo en las actividades de capacitación, en el uso del equipo, estandarización y/o validación de metodologías analíticas donde se utilicen los equipos adquiridos, o en el proceso de acreditación o validación, según lo determine y requiera la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de las técnicas o metodologías implementadas por LA CORPORACIÓN.	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no fueron requeridas por parte de la supervisión actividades de capacitación y/o validación de metodologías analíticas donde se utilicen los equipos adquiridos, o en el proceso de acreditación o validación.	No aplica.
11.	Capacitar teórica y técnicamente sobre el principio de funcionamiento, normatividad aplicada, metodología y operación de los equipos a suministrar con personal idóneo y competente, al personal de la entidad que se requiera, en operación de los equipos (teórica y en campo) y mantenimiento preventivo de los mismos (mínimo cuarenta (40) horas). Dicha capacitación deberá ser certificada por la empresa a por lo menos de cinco (5) personas designadas por el supervisor del	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no fueron requeridas por parte de la supervisión actividades de capacitación al contratista.	No aplica.

	contrato.			
12.	Entregar los equipos debidamente verificados con patrones certificados trazables NIST.	-	Se realizó la primera entrega de los equipos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 y una vez se instalen se realizarán las verificaciones pertinentes.	No aplica.
13.	Tramitar en conjunto con LA CORPORACIÓN el trámite de exclusión de IVA ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, en las condiciones y términos previstos por la Ley.	100%	Se realizó el trámite en conjunto con LA CORPORACIÓN para la certificación ambiental para acceder al Incentivo Tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA.	1. Certificación ambiental expediente SBTI0079-00-2023. 2. Notificaciones de la Certificación ambiental expediente SBTI0079-00-2023.
14.	Contar con un Director del proyecto Profesional en QUÍMICA, O INGENIERÍA QUÍMICA, O INGENIERÍA ELECTRÓNICA, O INGENIERÍA DE CONTROL, O TÉCNICO ELÉCTRICO, O TÉCNICO ELECTRÓNICO, O TECNÓLOGO EN DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMO MECATRÓNICO, el cual deberán contar con Experiencia Profesional o General de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o de la expedición del título según corresponda.	100%	Se garantizó la idoneidad del director del proyecto con la respectiva trazabilidad, experiencia y documentos que acreditan su experiencia.	1. Hoja de vida del Director del proyecto con sus respectivos soportes.
15.	Garantizar la logística, el transporte y el aseguramiento de los equipos y repuestos que deban ser trasladados a las instalaciones del laboratorio, en un vehículo dispuesto para tal fin; servicios que correrán por cuenta del contratista a todo costo.	100%	Se garantizó y corrió con todos los costos de la logística, el transporte y el aseguramiento de los equipos y repuestos que fueron trasladados y entregados según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 en las instalaciones del laboratorio en la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.

16.	Presentar las cartas o certificados de autorización de distribución y venta de la marca de los equipos y repuestos suministrados.	100%	Se remitieron las cartas o certificados de autorización de distribución y venta de las marcas de los equipos y repuestos suministrados según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.	1. Cartas o certificados de autorización de distribución y venta.
17.	Presentar Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo a la forma de pago prevista en el contrato, especificando los equipos y repuestos suministrados de acuerdo a lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de LA CORPORACIÓN.	100%	Se realizo la entrega del informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe de acuerdo con la forma de pago prevista en el contrato.	1. Informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe.
18.	Tener en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de LA CORPORACIÓN (NTC GP 10000).	100%	Se tuvieron en cuenta los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión de LA CORPORACIÓN (NTC GP 10000).	No aplica.
19.	Contar con los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y pandemias que estipule el gobierno Nacional, Departamental, Municipal y LA CORPORACIÓN.	-	Se tuvieron en cuenta los debidos protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo producido por virus y pandemias estipulados.	No aplica.
20.	Presentar para la aprobación de la Supervisión antes del inicio de la ejecución del contrato, todas las medidas de control, dotación del personal y elaboración de los protocolos generales y específicos que deben ser implementados y adoptados por el contratista con el fin de garantizar la bioseguridad de los profesionales y el personal a su cargo, que labore dentro de la ejecución del contrato en campo y oficina, con el fin de evitar los contagios y la propagación de virus o enfermedades infecciosas, a costo del contratista, el cual debe ser tenido en cuenta dentro del cálculo del F.M. (Factor Multiplicador) dentro de la propuesta presentada para la suscripción del contrato.	100%	Certificamos que la empresa B&C BIOSCIENCES S.A.S identificada con NIT 830102500 se encuentra afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, y realizamos la autoevaluación de nuestro SG-SST en la fecha 23/05/2023, fecha anterior a la entrega de los equipos y repuestos conforme a la remisión de entrega	1. Certificación por parte de Colmena Seguros ARL.

			aprobada.	
21.	Mantener con carácter confidencial toda la información de propiedad de LA CORPORACIÓN, a la que tenga acceso en desarrollo del objeto del contrato. Por lo anterior, el contratista no podrá divulgarla a terceras personas e igualmente, no podrán utilizarla, explotarla, ni emplearía en una forma diferente a lo establecido en los términos del contrato. En caso de incumplimiento de lo aquí pactado por parte del contratista, LA CORPORACIÓN ejercerá las acciones legales que sean del caso.	-	Se realizó la entrega de la carta de compromiso de confidencialidad a cumplir, durante todo el periodo de ejecución del contrato.	1. Carta de compromiso de confidencialidad.
22.	Informar oportunamente al supervisor de la Dirección de laboratorio e Innovación Ambiental — DLIA, sobre los errores, inconsistencias e irregularidades encontradas en el ejercicio de sus funciones y las formuladas por los usuarios para proceder a su solución investigación si fuere procedente.	-	Para el periodo de ejecución del presente informe no se presentaron errores, inconsistencias e irregularidades que hayan sido informadas.	No aplica.
23.	Las demás que LA CORPORACIÓN considere pertinentes, que se deriven de las disposiciones contenidas en el plan de condiciones. la oferta presentada, de la Ley y la naturaleza del contrato.	-	No se requirieron obligaciones especificas adicionales.	No aplica.

III. Cumplimiento de los productos del contrato

No	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Equipos y repuestos instalados, en perfecto funcionamiento, e ingresados en el almacén de la Corporación, con su respectivo software para la operación del equipo, de acuerdo con la FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	30%	No aplica.	Instalaciones DLIA.	1. Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
2	Certificación de garantía por daños o defectos de fábrica en los equipos y repuestos mínimo por un (1) año, contados a partir de la instalación.	-	No aplica.	Se realizo la primera entrega de los equipos y repuestos los cuales fueron recibidos a satisfacción por parte de la supervisión. Queda pendiente la instalación de	No aplica.

				los equipos para la emisión correspondiente de la garantía conforme a la fecha de ejecución	
3	Certificados de calidad y originalidad de los equipos y repuestos suministrados emitidos por el fabricante.	30%	No aplica.	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos certificados de calidad y originalidad emitidos por el fabricante.	1. Certificados de equipos y repuestos.
4	Catálogos, manuales y certificados de manufactura de las marcas en específico, de cada uno de los equipos y repuestos indicados en el Anexo denominado FICHA TECNICA - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS.	30%	No aplica.	Se realizó la primera entrega de equipos y repuestos según lo relacionado en la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 con sus respectivos catálogos, manuales y certificados de manufactura.	1. Catálogos, manuales y certificados de manufactura.
5	Registro y certificación de la capacitación teórica practica certificada de cuarenta (40) horas en operación y mantenimiento de los equipos entregados. Dicha capacitación deberá ser certificada por la empresa a por lo menos (5) personas designadas por el supervisor del contrato.	-	No aplica.	Para el periodo de ejecución del presente informe no fueron requeridas por parte de la supervisión actividades de capacitación.	No aplica.
6	Informes de avance detallados de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo a la forma de pago prevista en el contrato, especificando los equipos entregados de acuerdo a lo solicitado y recibido a satisfacción por parte del supervisor e ingresados en el almacén de LA CORPORACIÓN.	30%	No aplica.	Se realizo la entrega del informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe	1. Informe de avance detallado de las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del presente informe.

				entre el primero (01) de abril al dos (02) de noviembre de 2023 de acuerdo con la forma de pago prevista en el contrato.	
7	Informe final que dé cuenta del cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato, las obligaciones y los productos entregados en su totalidad.	-	No aplica.	De acuerdo con las actividades desarrolladas durante el tiempo de ejecución del contrato, al finalizar el contratista hará entrega del informe final.	No aplica.

IV. Entregas conforme a las especificaciones técnicas

ITEM	PRODUCTOS	CUMPLIMIENTO	ENTRADAS A ALMACÉN	UBICACIÓN	OBSERVACIONES Y EVIDENCIA
1	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial de hidrógeno (pH) en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Rango de medición DWA: 0…14 pH, medición de temperatura NTC integrada, -5...+60 °C-. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de treinta y seis (36) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. **Evidencia:** Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
3	Sensor y cable adaptador con protección IP68, para medición de conductividad eléctrica en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de veintisiete (27) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. **Evidencia:** Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.

7	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de nitratos y cloruros en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. **Evidencia:** Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023.
8	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de amonio y potasio en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de diecinueve (19) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023 del 01 de noviembre de 2023.
11	Analizador de color (rango de 0-5000 UPC) para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Equipo	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de tres (3) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
13	Equipo multiparamétrico marca WTW IQ NET 2020, pantalla a color, USB Ethernet memoria interna 525600 pares de datos, material ASA, protección IP66. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Equipo	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de nueve (9) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
18	Electrodo combinado para sensor de pH compatible con IQ SENSOR NET. Rango de medición 0…14 pH.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de cuarenta (40) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
22	Electrodo de referencia para sensor de medición de Nitratos y Cloruros compatibles con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
23	Electrodo de nitrato compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.

24	Electrodo de cloruro compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de veinticuatro (24) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
25	Solución estándar múltiple 1 (baja concentración) para sensor de nitratos, cloruros, amonio y potasio: Volumen: 1000 mL.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de treinta y seis (36) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
32	Electrodo combinado de ORP para sensor de potencial REDOX compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	100%	Consumibles	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de diecinueve (19) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.
34	Monitor para sistema MIQ/TC 2020 3G: Terminal y controlador MIQ/TC 2020 3G con Terminal IQ - WTW. Que se puede acoplar a cualquier módulo, compatibilidad electromagnética: EN 613261, Clase B; FCC Clase A. Área visible: 114 x 86 mm (4,49 x 3,39 pulg.). Suministro eléctrico: Directamente a través de IQ Sensor Net cuando se acopla al módulo MIQ. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	100%	Equipo	Instalaciones DLIA	**Observaciones:** Se realizó la entrega de diecinueve (18) unidades de acuerdo con la Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023. del 01 de noviembre de 2023.

V. Cumplimiento del Personal requerido

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR DE PROYECTO	INGENIERO QUÍMICO	JAIME WILSON VELANDIA GRAJALES

VI. Observaciones Adicionales

No se tienen observaciones adicionales.

VII. Anexos respectivos

Se realizó la entrega a la Supervisión por los canales oficiales de comunicación de todos los documentos que soportan el avance del cumplimiento de las obligaciones y productos establecidos en el contrato 2110 de 2023 para el periodo de ejecución entre el primero (01) de abril al dos (02) de noviembre de 2023.

JAIME WILSON VELANDIA GRAJALES
C.C. 79.434.935
Representante legal
B&C BIOSCIENCES SAS

Original: Carpeta del Contrato No. 2110 de 2023
1ª copia: Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental - DLIA
2ª copia: Supervisor CAR. Ing. Edwin Giovani García Másmela

B&C BIOSCIENCES SAS 830,102,500-0 BOGOTÁ D.C.	Remisión 1° entrega - CTO 2110 DE 2023

Señores	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	Fecha comprobante	Fecha entrega
NIT	899999062	3/11/2023	3/11/2023
Orden de compra	GRUPO III - CTO 3744 DE 2022		

Referencia	Descripción	Item contrato	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Vr IVA	Valor total + IVA
1	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial de hidrógeno (pH) en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Rango de medición DWA: 0…14 pH, medición de temperatura NTC integrada, -5...+60 °C-. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	1	36	$ 8,970,000	$322,920,000		$322,920,000
2	Sensor y cable adaptador con protección IP68, para medición de conductividad eléctrica en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	3	27	$ 10,930,000	$295,110,000		$295,110,000
3	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de sólidos suspendidos totales en agua cruda y residual con limpiador ultrasónico; para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	7	24	$ 26,225,000	$629,400,000		$629,400,000
4	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial REDOX en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	8	19	$ 9,325,000	$177,175,000		$177,175,000
5	Analizador de color (rango de 0-5000 UPC) para ser integrado al sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	11	3	$ 96,200,000	$288,600,000		$288,600,000
6	Equipo multiparamétrico marca WTW IQ NET 2020, pantalla a color, USB Ethernet memoria interna 525600 pares de datos, material ASA, protección IP66. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	13	9	$ 41,850,000	$376,650,000	$ 71,563,500	$ 448,213,500
7	Electrodo combinado para sensor de pH compatible con IQ SENSOR NET. Rango de medición 0…14 pH.	18	40	$ 2,325,000	$93,000,000	$ 17,670,000	$ 110,670,000
8	Electrodo de referencia para sensor de medición de Nitratos y Cloruros compatibles con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	22	24	$ 4,975,000	$119,400,000	$ 22,686,000	$ 142,086,000
9	Electrodo de nitrato compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	23	24	$ 3,637,000	$87,288,000	$ 16,584,720	$ 103,872,720
10	Electrodo de cloruro compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	24	24	$ 3,637,000	$87,288,000	$ 16,584,720	$ 103,872,720
11	Solución estándar múltiple 1 (baja concentración) para sensor de nitratos, cloruros, amonio y potasio: Volumen: 1000 mL.	25	36	$ 587,000	$21,132,000	$ 4,015,080	$ 25,147,080
12	Electrodo combinado de ORP para sensor de potencial REDOX compatible con sistema multiparamétrico IQ SENSOR NET.	32	19	$ 6,100,000	$115,900,000	$ 22,021,000	$ 137,921,000
13	Monitor para sistema MIQ/TC 2020 3G: Terminal y controlador MIQ/TC 2020 3G con Terminal IQ – WTW. Que se puede acoplar a cualquier módulo, compatibilidad electromagnética: EN 61326-1, Clase B; FCC Clase A. Área visible: 114 x 86 mm (4,49 x 3,39 pulg.). Suministro eléctrico: Directamente a través de IQ Sensor Net cuando se acopla al módulo MIQ. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	34	18	$ 22,925,000	$412,650,000	$ 78,403,500	$ 491,053,500
			TOTAL BRUTO		$3,026,513,000		
			TOTAL IVA		$249,528,520		
			TOTAL NETO		$3,276,041,520		

OBSERVACIONES

CTO 2110 DE 2023

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ"

Entrega
COMERCIAL
B&C BIOSCIENCES SAS

Recibe
DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
ALMACEN
899999062.6
ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE DEVOLUTIVOS

DOCUMENTO +CTO.2110-2023, **FECHA DOC.** 16/11/2023

NIT/ NOMBRE 830102500 - B & C BIOSCIENCES S.A.S.

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
16/11/2023	0	**2552**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
2321000123	EQUIPO MULTIPARAMETRICO	UNIDAD	9.00	49,801,500.00	448,213,500.00
2321000034	ANALIZADOR	UNIDAD	3.00	96,200,000.00	288,600,000.00
2321000308	MONITOR PARA SISTEMA MIQ/TC	UNIDAD	18.00	27,280,750.00	491,053,500.00
		TOTALES:	**30.00**		**1,227,867,000.00**

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y EN TERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ. AVALADO Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CO

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO *CTO+2110+2023 **FECHA DOC.** 16/11/2023

NIT/ NOMBRE 830102500 - B & C BIOSCIENCES S.A.S.

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
16/11/2023	0	**2553**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1020350048	OTROS ELEMENTOS DE LABORATORIO	UNIDAD	1.00	623,569,520.00	623,569,520.00
1082600006	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO	UNIDAD	1.00	1,424,605,000.00	1,424,605,000.00
		TOTALES:	**2.00**		**2,048,174,520.00**

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y EN TERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ. AVALADO Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR DEL CO

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

BIOSCIENCES S.A.S

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

Bogotá, 14 de noviembre de 2023

Señores,

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal LIZETH PAOLA MEDINA MORA identificado con la cédula de ciudadanía **Nº 1.015.424.212** y con tarjeta profesional **N.º 211649-T** de la junta central de contadores, hace saber que la **B&C BIOSCIENCES SAS** con **NIT: 830.102.500-0**, ha cumplido desde el día 01 de abril de 2023 hasta el día 09 de noviembre de 2023, estando al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,

LIZETH PAOLA MEDINA MORA
TP. N° 211649-T
Revisor fiscal

Carrera 19 No. 58 A – 15
Tel.: 57-1-349 0476 /78
E-mail: byc@bycenlinea.com
Bogotá D.C. - Colombia

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2004428058	9449236059	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$15,489,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (18 Afiliados)						$47,130,668	$7,721,100			$47,130,668	$2,692,900			$47,130,668	$1,885,400			$47,130,668	$2,714,600		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (15 Afiliados)						$38,330,668	$6,313,100			$38,330,668	$2,340,900			$38,330,668	$1,533,400			$38,330,668	$2,668,500		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$38,330,668	$6,313,100			$38,330,668	$2,340,900			$38,330,668	$1,533,400			$38,330,668	$2,668,500		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	4	$333,334	$53,400	EPS037	4	$333,334	$13,400	CCF21	4	$333,334	$13,400	14-25	4	$333,334	$23,300	4	$0	$0
2	CC	1024602449	AREVALO CARLOS	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS008	30	$1,200,000	$48,000	CCF21	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
3	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
4	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
5	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
6	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
8	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
9	CC	1057574734	HERNANDEZ LENNY	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
10	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
11	CC	1117488065	MUÑOZ FREDY	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
12	CC	1193399397	PAVA NICOLAS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
14	CC	1118570097	URIBE NELSON	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF21	13	$563,334	$22,600	14-25	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
15	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
16	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
17	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
18	CC	1022365966	TORRES MARGGIE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$47,130,668	$7,721,100			$47,130,668	$2,692,900			$47,130,668	$1,885,400			$47,130,668	$2,714,600		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2004428058	9449236059	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	$15,489,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$7,721,100	$0	$0	$7,721,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$640,000	$0	$0	$640,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,860,000	$0	$0	$3,860,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,677,100	$0	$0	$2,677,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$544,000	$0	$0	$544,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,714,600	$0	$0	$2,714,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$2,714,600	$0	$0	$2,714,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,885,400	$0	$0	$1,885,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$1,885,400	$0	$0	$1,885,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$2,692,900	$0	$0	$2,692,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,527,500	$0	$0	$1,527,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$287,000	$0	$0	$287,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$116,000	$0	$0	$116,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$610,400	$0	$0	$610,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**18**	**$15,489,000**	**$0**	**$0**	**$15,489,000**

2023/04/03 10:08 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2055979885	9450486040	E	2023/05/03	2023/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	$15,875,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (18 Afiliados)						$48,380,667	$7,921,000			$48,380,667	$2,742,800			$48,380,667	$1,935,300			$48,380,667	$2,801,500		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (15 Afiliados)						$39,580,667	$6,513,000			$39,580,667	$2,390,800			$39,580,667	$1,583,300			$39,580,667	$2,755,400		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$39,580,667	$6,513,000			$39,580,667	$2,390,800			$39,580,667	$1,583,300			$39,580,667	$2,755,400		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
3	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	14	$980,000	$156,800	EPS037	14	$980,000	$39,200	CCF21	14	$980,000	$39,200	14-25	14	$980,000	$68,300	14	$0	$0
4	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
5	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
6	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1014290516	GARZON CAMILO	25-14	10	$600,000	$96,000	EPS008	10	$600,000	$24,000	CCF21	10	$600,000	$24,000	14-25	10	$600,000	$41,800	10	$0	$0
8	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
9	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
10	CC	1057574734	HERNANDEZ LENNY	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
11	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
12	CC	1117488065	MUÑOZ FREDY	231001	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF21	19	$1,266,667	$50,700	14-25	19	$1,266,667	$88,200	19	$0	$0
13	CC	1193399397	PAVA NICOLAS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
14	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
15	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
16	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
17	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
18	CC	1022365966	TORRES MARGGIE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$48,380,667	$7,921,000			$48,380,667	$2,742,800			$48,380,667	$1,935,300			$48,380,667	$2,801,500		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2055979885	9450486040	E	2023/05/03	2023/05/02	BANCO DE BOGOTA	0	$15,875,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$7,921,000	$0	$0	$7,921,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$522,700	$0	$0	$522,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,764,000	$0	$0	$3,764,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,933,500	$0	$0	$2,933,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$700,800	$0	$0	$700,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,801,500	$0	$0	$2,801,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$2,801,500	$0	$0	$2,801,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,935,300	$0	$0	$1,935,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$1,935,300	$0	$0	$1,935,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$2,742,800	$0	$0	$2,742,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,527,500	$0	$0	$1,527,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$263,000	$0	$0	$263,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$189,900	$0	$0	$189,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$610,400	$0	$0	$610,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**18**	**$15,875,600**	**$0**	**$0**	**$15,875,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2114667896	9451670748	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	$15,857,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (18 Afiliados)						$48,320,667	$7,911,400			$48,320,667	$2,740,400			$48,320,667	$1,932,900			$48,320,667	$2,797,300		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (15 Afiliados)						$39,520,667	$6,503,400			$39,520,667	$2,388,400			$39,520,667	$1,580,900			$39,520,667	$2,751,200		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						$39,520,667	$6,503,400			$39,520,667	$2,388,400			$39,520,667	$1,580,900			$39,520,667	$2,751,200		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	1000158979	BARRAGAN DEYVHID	230301	20	$1,000,000	$160,000	EPS010	20	$1,000,000	$40,000	CCF21	20	$1,000,000	$40,000	14-25	20	$1,000,000	$69,600	20	$0	$0
3	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
4	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF21	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
5	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
6	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
7	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
9	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
10	CC	1057574734	HERNANDEZ LENNY	231001	1	$66,667	$10,700	EPS017	1	$66,667	$2,700	CCF21	1	$66,667	$2,700	14-25	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
11	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
12	CC	1193399397	PAVA NICOLAS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
14	CC	53037373	SANTAMARIA NUBIA	25-14	27	$1,620,000	$259,200	EPS008	27	$1,620,000	$64,800	CCF21	27	$1,620,000	$64,800	14-25	27	$1,620,000	$112,800	27	$0	$0
15	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
16	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
17	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
18	CC	1022365966	TORRES MARGGIE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$48,320,667	$7,911,400			$48,320,667	$2,740,400			$48,320,667	$1,932,900			$48,320,667	$2,797,300		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2114667896	9451670748	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO DE BOGOTA	0	$15,857,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$7,911,400	$0	$0	$7,911,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$10,700	$0	$0	$10,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,927,200	$0	$0	$3,927,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$3,093,500	$0	$0	$3,093,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$880,000	$0	$0	$880,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,797,300	$0	$0	$2,797,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$2,797,300	$0	$0	$2,797,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,932,900	$0	$0	$1,932,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	18	$1,932,900	$0	$0	$1,932,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$2,740,400	$0	$0	$2,740,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,527,500	$0	$0	$1,527,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$303,800	$0	$0	$303,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$2,700	$0	$0	$2,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,000	$0	$0	$72,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$610,400	$0	$0	$610,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**18**	**$15,857,000**	**$0**	**$0**	**$15,857,000**

2023/06/02 09:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2114710967	9451742029	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO ITAU	0	$72,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (3 Afiliados)						$232,002	$37,200			$232,002	$9,300			$232,002	$9,300			$232,002	$16,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CAMPO (3 Afiliados)						$232,002	$37,200			$232,002	$9,300			$232,002	$9,300			$232,002	$16,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$232,002	$37,200			$232,002	$9,300			$232,002	$9,300			$232,002	$16,200		$0	$0
1	CC	1023906537	HERRERA MIGUEL	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
2	CC	1023963853	LARA YEISON	230301	2	$77,334	$12,400	EPS008	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
3	CC	79606907	RODAS RAUL	230301	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-25	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$232,002	$37,200			$232,002	$9,300			$232,002	$9,300			$232,002	$16,200		$0	$0

2023/06/02 09:32 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121664	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2114710967	9451742029	E	2023/06/02	2023/06/02	BANCO ITAU	0	$72,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$37,200	$0	$0	$37,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$37,200	$0	$0	$37,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$16,200	$0	$0	$16,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$16,200	$0	$0	$16,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$9,300	$0	$0	$9,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	3	$9,300	$0	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$9,300	$0	$0	$9,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$3,100	$0	$0	$3,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$3,100	$0	$0	$3,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$3,100	$0	$0	$3,100
TOTAL				**3**	**$72,000**	**$0**	**$0**	**$72,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	25223853	9453210778	E	2023/07/05	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$16,659,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (19 Afiliados)						$50,914,000	$8,326,300			$50,914,000	$2,844,100			$50,914,000	$2,036,600			$50,914,000	$2,977,900		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (16 Afiliados)						$42,114,000	$6,918,300			$42,114,000	$2,492,100			$42,114,000	$1,684,600			$42,114,000	$2,931,800		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$42,114,000	$6,918,300			$42,114,000	$2,492,100			$42,114,000	$1,684,600			$42,114,000	$2,931,800		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
3	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF21	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
4	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
5	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
6	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
8	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
9	CC	1023906537	HERRERA MIGUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
10	CC	1023963853	LARA YEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
12	CC	1193399397	PAVA NICOLAS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
14	CC	79606907	RODAS RAUL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	53037373	SANTAMARIA NUBIA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
16	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$8,800,000	$1,408,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$352,000			$8,800,000	$46,100		$0	$0
17	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
18	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
19	CC	1022365966	TORRES MARGGIE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$50,914,000	$8,326,300			$50,914,000	$2,844,100			$50,914,000	$2,036,600			$50,914,000	$2,977,900		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	25223853	9453210778	E	2023/07/05	2023/07/04	BANCO DE BOGOTA	0	$16,659,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$8,326,300	$0	$0	$8,326,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,956,000	$0	$0	$3,956,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,490,300	$0	$0	$3,490,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$880,000	$0	$0	$880,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,977,900	$0	$0	$2,977,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$2,977,900	$0	$0	$2,977,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$2,036,600	$0	$0	$2,036,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	19	$2,036,600	$0	$0	$2,036,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$2,844,100	$0	$0	$2,844,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,527,500	$0	$0	$1,527,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$357,400	$0	$0	$357,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$118,400	$0	$0	$118,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$610,400	$0	$0	$610,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**19**	**$16,659,900**	**$0**	**$0**	**$16,659,900**

2023/07/04 11:07 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	77766006	9454484672	E	2023/08/02	2023/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	$17,017,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (21 Afiliados)						$52,228,668	$8,536,800			$52,228,668	$2,896,800			$52,228,668	$2,089,300			$52,228,668	$3,019,700		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (17 Afiliados)						$42,655,334	$7,005,000			$42,655,334	$2,513,800			$42,655,334	$1,706,300			$42,655,334	$2,969,500		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$42,655,334	$7,005,000			$42,655,334	$2,513,800			$42,655,334	$1,706,300			$42,655,334	$2,969,500		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	80109695	AGUILAR VICTOR	230201	14	$541,334	$86,700	EPS008	14	$541,334	$21,700	CCF21	14	$541,334	$21,700	14-25	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
3	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
4	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF21	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
5	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
6	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
7	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
9	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
10	CC	1023906537	HERRERA MIGUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
11	CC	1023963853	LARA YEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1193399397	PAVA NICOLAS	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
14	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
15	CC	79606907	RODAS RAUL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	53037373	SANTAMARIA NUBIA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
17	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (4 Afiliados)						$9,573,334	$1,531,800			$9,573,334	$383,000			$9,573,334	$383,000			$9,573,334	$50,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$9,573,334	$1,531,800			$9,573,334	$383,000			$9,573,334	$383,000			$9,573,334	$50,200		$0	$0
18	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
19	CC	36066376	CANTE JOHANNA	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS001	20	$773,334	$31,000	CCF21	20	$773,334	$31,000	14-25	20	$773,334	$4,100	20	$0	$0
20	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
21	CC	1022365966	TORRES MARGGIE	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$52,228,668	$8,536,800			$52,228,668	$2,896,800			$52,228,668	$2,089,300			$52,228,668	$3,019,700		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	77766006	9454484672	E	2023/08/02	2023/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	$17,017,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$8,536,800	$0	$0	$8,536,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,079,800	$0	$0	$4,079,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,490,300	$0	$0	$3,490,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$966,700	$0	$0	$966,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$3,019,700	$0	$0	$3,019,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	21	$3,019,700	$0	$0	$3,019,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,089,300	$0	$0	$2,089,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	21	$2,089,300	$0	$0	$2,089,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$2,896,800	$0	$0	$2,896,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,558,500	$0	$0	$1,558,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$379,100	$0	$0	$379,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$118,400	$0	$0	$118,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$610,400	$0	$0	$610,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**21**	**$17,017,600**	**$0**	**$0**	**$17,017,600**

2023/08/01 10:10 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	139976498	9455939132	E	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$17,695,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.		Identificación	Nombres				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (23 Afiliados)									$54,082,000	$8,833,200			$54,082,000	$2,970,900			$54,082,000	$2,163,400			$54,082,000	$3,252,700		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (20 Afiliados)									$46,122,000	$7,559,600			$46,122,000	$2,652,500			$46,122,000	$1,845,000			$46,122,000	$3,211,000		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)									$46,122,000	$7,559,600			$46,122,000	$2,652,500			$46,122,000	$1,845,000			$46,122,000	$3,211,000		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30		$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	80109695	AGUILAR VICTOR	230201	30		$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30		$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
4	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	30		$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF21	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
5	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30		$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
6	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30		$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
7	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30		$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30		$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
9	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30		$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
10	CC	1023906537	HERRERA MIGUEL	230301	24		$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF21	24	$928,000	$37,200	14-25	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
11	CC	1023963853	LARA YEISON	230301	30		$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
12	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30		$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
13	CC	1015481439	MARTINEZ ANDRES	230301	3		$180,000	$28,800	EPS002	3	$180,000	$7,200	CCF21	3	$180,000	$7,200	14-25	3	$180,000	$12,600	3	$0	$0
14	CC	1026269064	MEDINA JOSE	231001	30		$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1025521501	NIÑO JHON	230301	29		$1,740,000	$278,400	EPS002	29	$1,740,000	$69,600	CCF21	29	$1,740,000	$69,600	14-25	29	$1,740,000	$121,200	29	$0	$0
16	CC	1193399397	PAVA NICOLAS	230301	30		$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
17	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30		$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
18	CC	79606907	RODAS RAUL	230301	30		$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	53037373	SANTAMARIA NUBIA	25-14	30		$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
20	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30		$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)									$7,960,000	$1,273,600			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$41,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)									$7,960,000	$1,273,600			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$41,700		$0	$0
21	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30		$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
22	CC	36066376	CANTE JOHANNA	25-14	30		$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
23	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30		$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**						$54,082,000	$8,833,200			$54,082,000	$2,970,900			$54,082,000	$2,163,400			$54,082,000	$3,252,700		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	139976498	9455939132	E	2023/09/04	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	0	$17,695,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$8,833,200	$0	$0	$8,833,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,141,600	$0	$0	$4,141,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,440,400	$0	$0	$3,440,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,065,600	$0	$0	$1,065,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,252,700	$0	$0	$3,252,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$3,252,700	$0	$0	$3,252,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,163,400	$0	$0	$2,163,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$2,163,400	$0	$0	$2,163,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$2,970,900	$0	$0	$2,970,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,573,900	$0	$0	$1,573,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$323,800	$0	$0	$323,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$186,000	$0	$0	$186,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$610,400	$0	$0	$610,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**23**	**$17,695,200**	**$0**	**$0**	**$17,695,200**

2023/09/04 12:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	193949781	9457174893	E	2023/10/03	2023/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$17,674,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (23 Afiliados)						$54,014,000	$8,822,300			$54,014,000	$2,968,100			$54,014,000	$2,160,600			$54,014,000	$3,248,000		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (20 Afiliados)						$46,054,000	$7,548,700			$46,054,000	$2,649,700			$46,054,000	$1,842,200			$46,054,000	$3,206,300		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)						$46,054,000	$7,548,700			$46,054,000	$2,649,700			$46,054,000	$1,842,200			$46,054,000	$3,206,300		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	80109695	AGUILAR VICTOR	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1001173699	BENITEZ KEVIN	230301	3	$180,000	$28,800	EPS002	3	$180,000	$7,200	CCF21	3	$180,000	$7,200	14-25	3	$180,000	$12,600	3	$0	$0
4	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
5	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF21	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
6	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
7	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
8	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
10	CC	1049655284	GONZALEZ JEISSON	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
11	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
12	CC	1023963853	LARA YEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
14	CC	1015481439	MARTINEZ ANDRES	230301	15	$900,000	$144,000	EPS002	15	$900,000	$36,000	CCF21	15	$900,000	$36,000	14-25	15	$900,000	$62,700	15	$0	$0
15	CC	1026269064	MEDINA JOSE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	1025521501	NIÑO JHON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
17	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
18	CC	79606907	RODAS RAUL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
19	CC	53037373	SANTAMARIA NUBIA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
20	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$7,960,000	$1,273,600			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$41,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$7,960,000	$1,273,600			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$41,700		$0	$0
21	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
22	CC	36066376	CANTE JOHANNA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
23	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$54,014,000	$8,822,300			$54,014,000	$2,968,100			$54,014,000	$2,160,600			$54,014,000	$3,248,000		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	193949781	9457174893	E	2023/10/03	2023/10/02	BANCO DE BOGOTA	0	$17,674,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$8,822,300	$0	$0	$8,822,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$4,141,600	$0	$0	$4,141,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,157,500	$0	$0	$3,157,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,337,600	$0	$0	$1,337,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$3,248,000	$0	$0	$3,248,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$3,248,000	$0	$0	$3,248,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,160,600	$0	$0	$2,160,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	$2,160,600	$0	$0	$2,160,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$2,968,100	$0	$0	$2,968,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,573,900	$0	$0	$1,573,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$370,200	$0	$0	$370,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$187,200	$0	$0	$187,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$606,400	$0	$0	$606,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**23**	**$17,674,000**	**$0**	**$0**	**$17,674,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	251216429	9458498451	E	2023/11/02	2023/11/01	BANCO DE BOGOTA	0	$16,819,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BYC BIOSCIENCES SAS (21 Afiliados)						$51,254,000	$8,380,700			$51,254,000	$2,857,700			$51,254,000	$2,050,200			$51,254,000	$3,055,800		$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: CAMPO (18 Afiliados)						$43,294,000	$7,107,100			$43,294,000	$2,539,300			$43,294,000	$1,731,800			$43,294,000	$3,014,100		$9,500,000	$475,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)						$43,294,000	$7,107,100			$43,294,000	$2,539,300			$43,294,000	$1,731,800			$43,294,000	$3,014,100		$9,500,000	$475,000
1	CC	1057596874	ACERO JHONNY	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
2	CC	80109695	AGUILAR VICTOR	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1001173699	BENITEZ KEVIN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
4	CC	79837318	BUSTOS ANTONIO	25-14	30	$8,500,000	$1,445,000	EPS001	30	$8,500,000	$340,000	CCF21	30	$8,500,000	$340,000	14-25	30	$8,500,000	$591,600	30	$0	$0
5	CC	1233497290	CARDENAS SANDRA	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF21	30	$2,100,000	$84,000	14-25	30	$2,100,000	$146,200	30	$0	$0
6	CC	1032486878	CRUZ NICOLAS	230301	30	$2,174,000	$347,900	EPS008	30	$2,174,000	$87,000	CCF21	30	$2,174,000	$87,000	14-25	30	$2,174,000	$151,400	30	$0	$0
7	CC	1032490226	DOMINGUEZ JEFFERSON	230201	2	$120,000	$19,200	EPS008	2	$120,000	$4,800	CCF21	2	$120,000	$4,800	14-25	2	$120,000	$8,400	2	$0	$0
8	CC	1030701431	FIGUEREDO ANDRES	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1024584290	GIRALDO ANGIE	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
10	CC	1049655284	GONZALEZ JEISSON	230201	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF21	30	$1,700,000	$68,000	14-25	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
11	CC	80225530	GRAJALES MARLON	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF21	30	$2,200,000	$88,000	14-25	30	$2,200,000	$153,200	30	$0	$0
12	CC	1023963853	LARA YEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
13	CC	1032398318	MALDONADO DANIEL	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
14	CC	1026269064	MEDINA JOSE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1025521501	NIÑO JHON	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF21	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
16	CC	1002596784	RINCON JUAN	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF21	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0
17	CC	79606907	RODAS RAUL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
18	CC	79434935	VELANDIA JAIME	25-14	30	$9,500,000	$1,615,000	EPS001	30	$9,500,000	$1,187,500	CCF21	30	$9,500,000	$380,000	14-25	30	$9,500,000	$661,200	30	$9,500,000	$475,000
Centro de Trabajo: OFICINA (3 Afiliados)						$7,960,000	$1,273,600			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$41,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$7,960,000	$1,273,600			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$318,400			$7,960,000	$41,700		$0	$0
19	CC	1030550753	BENJUMEA FRANCIS	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
20	CC	36066376	CANTE JOHANNA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
21	CC	57424103	MARTINEZ VERONICA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS005	30	$3,800,000	$152,000	CCF21	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$51,254,000	$8,380,700			$51,254,000	$2,857,700			$51,254,000	$2,050,200			$51,254,000	$3,055,800		$9,500,000	$475,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830102500	0	BYC BIOSCIENCES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BYC BIOSCIENCES SAS	CARRERA 19 #58A-15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2121661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	251216429	9458498451	E	2023/11/02	2023/11/01	BANCO DE BOGOTA	0	$16,819,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$8,380,700	$0	$0	$8,380,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,853,600	$0	$0	$3,853,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$3,272,700	$0	$0	$3,272,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,068,800	$0	$0	$1,068,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$3,055,800	$0	$0	$3,055,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	21	$3,055,800	$0	$0	$3,055,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	21	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				21	$2,857,700	$0	$0	$2,857,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,573,900	$0	$0	$1,573,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$231,000	$0	$0	$231,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$216,000	$0	$0	$216,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$606,400	$0	$0	$606,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$285,000	$0	$0	$285,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				**21**	**$16,819,400**	**$0**	**$0**	**$16,819,400**

B & C BIOSCIENCES S.A.S
NIT : 830,102,500 - 0
CR 19 58A 15
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3187156748 3176583 2121661
administracion@bycenlinea.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

Cliente	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR		
NIT	899,999,062 - 6	**Teléfono**	5801111
Dirección	AV LA ESPERANZA 62 49	**Vendedor**	JAIME WILSON VELANDIA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	122
Correo	sau@car.gov.co	**Remisión**	1322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº BYC 2822

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-23	15:10:20
Expedición	2023-11-23	15:35:11
Vencimiento	2023-12-23	

Iten	ReferenciaDeFabri	Descripción	Unida	Cantida	Valor Unitario	Valor Total
1	1.109173.CAR2110	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial de hidrógeno (pH) en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	UND	36.00	8,970,000.00	322,920,000.00
2	3.302500.CAR2110	Sensor y cable adaptador con protección IP68, para medición de conductividad eléctrica en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación instalación y puesta en marcha.	UND	27.00	10,930,000.00	295,110,000.00
3	7.600012.CAR2110	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de sólidos suspendidos totales en agua cruda y residual con limpiador ultrasónico; para ser integrado al sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	UND	24.00	26,225,000.00	629,400,000.00
4	8.109174.CAR2110	Sensor y cable adaptador con protección IP 68, para medición de potencial REDOX en agua cruda y residual para ser integrado al sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	UND	19.00	9,325,000.00	177,175,000.00
5	11.481067.CAR2110	Analizador de color (rango de 0-5000 UPC) para ser integrado al sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	UND	3.00	96,200,000.00	288,600,000.00
6	13.470026.CAR2110	Equipo multiparamétrico marca WTW IQ NET 2020, pantalla a color, USB Ethernet memoria interna 525600 pares de datos, material ASA, protección IP66. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	UND	9.00	41,850,000.00	376,650,000.00
7	109115	Electrodo combinado para sensor de pH compatible con IQ SENSOR NET. Rango de medición 0-14 pH.	UND	40.00	2,325,000.00	93,000,000.00
8	107042	Electrodo de referencia para sensor de medición de Nitratos y Cloruros compatibles con sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET.	UND	24.00	4,975,000.00	119,400,000.00
9	107045	Electrodo de nitrato compatible con sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET.	UND	24.00	3,637,000.00	87,288,000.00
10	107047	Electrodo de cloruro compatible con sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET.	UND	24.00	3,637,000.00	87,288,000.00
11	107050	Solución estándar múltiple 1 (baja concentración) para sensor de nitratos, cloruros, amonio y potasio: Volumen: 1000 mL.	UND	36.00	587,000.00	21,132,000.00
12	109125	Electrodo combinado de ORP para sensor de potencial REDOX compatible con sistema multíparamétrico IQ SENSOR NET.	UND	19.00	6,100,000.00	115,900,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ANDREY VALLE

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764057849219 **aprobado en** 2023-10-11 **hasta el** 2024-10-10**, vigencia** 12 Meses, **prefijo** BYC **desde el número** 2501 **al** 3000

CUFE :437818250a619241d4e2a0fab95b5714045c8f36d3f1a907eac9ff3bf364701527a971eb4914a1c97af3258ce48ddd67

ORIGINAL

B & C BIOSCIENCES S.A.S
NIT : 830,102,500 - 0
CR 19 58A 15
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3187156748 3176583 2121661
administracion@bycenlinea.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

Cliente	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR		
NIT	899,999,062 - 6	**Teléfono**	5801111
Dirección	AV LA ESPERANZA 62 49	**Vendedor**	JAIME WILSON VELANDIA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	122
Correo	sau@car.gov.co	**Remisión**	1322

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº BYC 2822

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-11-23	15:10:20
Expedición	2023-11-23	15:35:11
Vencimiento	2023-12-23	

Iten	ReferenciaDeFabri	Descripción	Unida	Cantida	Valor Unitario	Valor Total
13	470020	Monitor para sistema MIQ/TC 2020 3G: Terminal y controlador MIQ/TC 2020 3G con Terminal IQ ? WTW. Que se puede acoplar a cualquier módulo, compatibilidad electromagnética: EN 61326-1, Clase B; FCC Clase A. Área visible: 114 x 86 mm (4,49 x 3,39 pulg.). Suministro eléctrico: Directamente a través de IQ Sensor Net cuando se acopla al módulo MIQ. Incluye, adecuación, instalación y puesta en marcha.	UND	18.00	22,925,000.00	412,650,000.00

Total Items 13

Total Bruto	3,026,513,000.00
IVA	249,528,520.00
Total a Pagar	**$ 3.276.041.520,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Anticipo Clientes	Transferencia Débito	Cuota 1 F - 002- 2677 Vence el 2023-11-23	787.318.638,00
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 2 F - 002- 2822 Vence el 2023-12-23	**********

VALOR EN LETRAS

Tres Mil Doscientos Setenta Y Seis Millones Cuarenta Y Un Mil Quinientos Veinte Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

HITO N° 1. ENTREGA DE 30% EN CANTIDADES

CTO 2110 DE 2023
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS PARA LAS ESTACIONES DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA, EN VIRTUD DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO ESPECÍFICO No. 2220694 DERIVADO DEL PACTO RÍO BOGOTÁ - CONTRATO DE MANDATO No. 221009 - SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTERRITORIO, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA

Firma Elaborado por : ANDREY VALLE

Firma Recibido

POR FAVOR PAGAR A: BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORROS Nº 086084738 DECRETO 2201 = AUTORRETENCION DEL CREE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764057849219 **aprobado en** 2023-10-11 **hasta el** 2024-10-10**, vigencia** 12 Meses, **prefijo** BYC **desde el número** 2501 **al** 3000

CUFE :437818250a619241d4e2a0fab95b5714045c8f36d3f1a907eac9ff3bf364701527a971eb4914a1c97af3258ce48ddd67

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8