CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89
INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.08/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2302-89	3,490,000.00	Feb.21/2023	Mar.21/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Suscripción anual a la plataforma www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y app NoticierOficial

NIT / CC	Contratistas
830109807	BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY

NIT / CC	Interventores
1047462372	KAREN PAOLA RAMIREZ RUIZ

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 282032	Mar.21/2023	55,440.00	3,490,000.00
OPP 282032	Mar.21/2023	18,480.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	78,540.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	83,160.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	36,960.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	83,160.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	50,820.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	27,720.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	1,875,720.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	1,036,780.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	124,740.00	
OPP 282032	Mar.21/2023	18,480.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

CORANTIOQUIA - Secretaría General Medellín
INFORME TÉCNICO
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY
Fecha: 08-abr-2024 02:40 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2302-89/BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY/190-CD2301-
Radicado por: Francisco Javier Agudelo Cadavid



180-IT2404-3054
Favor citar este número al responder

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Suscripción anual a la plataforma www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y app NoticierOficial.	100.000	SERVICIOS	1.000	1.000	100.000
Actividad: Permitir el acceso y uso de la plataforma www.noticieroficial.com, la asistencia en	100.000	SERVICIOS	1.000	1.000	100.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.08/2024

línea y app NoticierOficial y realizar el envío del Boletín virtual, de manera continua 24/7, a todos los usuarios de la entidad, con el fin de mantenerlos actualizados en los temas de interés para el desarrollo de sus funciones.					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 100.000

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Feb.14/2023	190-CNT2302-89*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	SUSCRIPCIÓN ANUAL A LA PLATAFORMA WWW.NOTICIEROFICIAL.COM CON ACCESO AL BOLETÍN DIARIO, ASISTENCIA EN LÍNEA Y APP NOTICIEROFICIAL/VALOR: $ 3.490.000/PLAZO: 1 MES/JUAN_ZAPATA	1
CONTRATO	Feb.15/2023	1016442 REGISTRO PRESUPUETAL DEL CONTRATO 190-CNT2302-89		1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2023	180-COE2302-7149*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 21-44-101406099, DEL CONTRATO 190-CNT2302-89, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 16 DE FEBRERO DE 2023/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONTRATO	Feb.17/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2302-89	RELACIONADA A PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 21-44-101406099, CON RADICADO 180-COE2302-7149	1
MEMORANDO	Feb.20/2023	190-MEM2302-1117*SECRETARÍA GENERAL	GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO/KAREN PAOLA RAMÍREZ RUIZ/ DESIGNACIÓN Y/O CAMBIO DE SUPERVISIÓN CONTRATO 190-CNT2302-89/GOVIEDO	1
ACTA	Feb.21/2023	180-ACT2302-840*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2302-89, FECHA DE INICIO DEL 21 DE FEBRERO DE 2023/GOVIEDO	1
MEMORANDO	Feb.24/2023	190-MEM2302-1427*TODO EL PERSONAL	COMUNICACIÓN DE ACCESOS AL SERVICIO DE NOTICIERO OFICIAL/GOVIEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2023	180-COE2302-8547*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	FREDDY OSORIO/ACCESO NOTICIEROFICIAL/CONTRATO 190-CNT2302-89/231 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.07/2023	180-COE2303-10197*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	CARLOS WILBERG ZAMBRANO RIVERA/REPRESENTANTE LEGAL/BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY SAS/ENVÍA CERTIFICACIÓN DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR/CON FECHA 2 DE MARZO DE 2023 E INCLUYE PLANILLA DE PAGO/CONTRATO 190-CNT2302-89	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.08/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2023	180-COE2303-11165*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	CARLOS WILBERG ZAMBRANO RIVERA/ADJUNTA CERTIFICACIÓN PARAFISCALES FEBRERO 2023, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL, CERTIFICACIÓN BANCARIA/CONTRATO 190-CNT2302-89	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.13/2023	190-COE2303-11178*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY/ENTREGA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO FVE 9862/CONTRATO NO 190-CNT2302-89	1
INFORME TÉCNICO	Mar.13/2023	180-IT2303-3028*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	INFORME DE EJECUCION NUMERO 1/CONTRATO 190-CNT2302-89/GOVIEDO	1
CONSTANCIA	Mar.13/2023	180-CON2303-708*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 190-CNT2302-89/ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL/PAZ Y SALVO/FACTURA/GOVIEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2023	180-COE2303-12012*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	RESPUESTA A SOLICTUD ENVIO DE FACTURA MES DE MARZO CONTRATO 190-CNT2302-89	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2023	190-COE2303-12013*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY/ENTREGA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA NO FVE 9872/CONTRATO NO 190-CNT2302-89	1
CONSTANCIA	Mar.17/2023	180-CON2303-764*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NUMERO 1 DEL CONTRATO NUMERO 190-CNT2302-89/ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO/PAZ Y SALVO/FACTURA/LA PRESENTE CONSTANCIA ANULA LA CONSTANCIA CON RADICADO 180-CON2303-708 DEL 13 DE MARZO DE 2023/GOVIEDO	1
ACTA	Mar.31/2023	180-ACT2303-1611*ACTA	ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO N° 190-CNT2302-89, FECHA DE REUNIÓN DEL 22 DE MARZO DE 2023/GOVIEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.23/2023	180-COE2311-48604*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	MATRÍZ DE PELIGROS Y RIESGOS/ENVIADA POR EL CONTRATISTA BUSINNES THECNOLOGIES COMPANY S.A.S/CONTRATO NÚMERO 190-CNT2302-89/ANEXA 6 PÁGINAS	1
MEMORANDO	Dic.12/2023	190-MEM2312-8479*SECRETARÍA GENERAL	KAREN PAOLA RAMÍREZ RUIZ/GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO/DEYSI TATIANA ROJAS QUINTERO/CAMBIO DE SUPERVISIÓN CONTRATO 190-CNT2306-124 Y CONTRATO 190-CNT2302-89, KAREN PAOLA RAMÍREZ RUIZ SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y DEYSI TATIANA ROJAS QUINTERO, SUPERVISIÓN SUPLENTE/GOVIEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.23/2024	180-COE2401-2216*BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY	RUTH BOLAÑOS/SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONTRATO 190-CNT2302-89, MANEJO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES - PELIGROS Y RIESGOS DE SST EN CONTRATOS/CONVENIOS/ANEXA 1 PÁGINA	1
CONSTANCIA	Feb.13/2024	180-CON2402-265*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	QUE LA PÓLIZA APROBADA EN SECOP II CON NUMERO 21-44-101408173 Y SU ANEXO 0 NO ESTA RELACIONADA A LA CARPETA DEL CONTRATO NO. 190-CNT2302-89 CUYO CONTRATISTA ES BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY Y POR ENDE LA PÓLIZA QUE COMPORTA PLENA VALIDEZ Y QUE OFRECE COBERTURA AL CONTRATO/KEVIN_ROJAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.18/2024	180-COE2403-10935*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	GERARDO TABARES/WENDY BUELVAS/190-CNT2302-89/CONSTANCIA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PÓLIZA 21-44-101408173, CONSTANCIA EXPEDIDA EL 16 DE MARZO DE 2024	1
CONSTANCIA	Abr.04/2024	180-CON2404-911*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA	SE HACE NECESARIO DEJAR SIN EFECTOS LA CONSTANCIA EXPEDIDA BAJO RADICADO 180-CON2402-265 DEL 13 DE FEBRERO DE 2024. ESTO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA PÓLIZA INICIAL DEL CONTRATO CON NÚMERO 21-44-101406099 ANEXO 0 FUE ANULADA POR ERROR EN EL SISTEMA, Y SE EXPIDIÓ UNA NUEVA PÓLIZA BAJO NÚMERO 21-44-101408173 ANEXO 0 CON EL MISMO AMPARO QUE L	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2302-89

INFORME DE EJECUCION No. FINAL

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Abr.08/2024

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El presente informe final se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato No. 190-CNT2302-89 del 14 de febrero de 2023, entre Corantioquia y BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY, con el fin de ejecutar el objeto de "Suscripción anual a la plataforma www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y app NoticierOficial", por un valor de $ 3.490.000 EXENTO DE IVA y un plazo de un mes (1) contado a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio la cual corresponde al 21 de febrero de 2023 según consta en acta con radicado 180-ACT2302-840 y previa aprobación de la garantía única por parte de la Secretaria General la cual se hizo a través de acta de aprobación de 17 de febrero de 2023, de la póliza 21-44-101406099 Anexo 0 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Se deja constancia que no se realizaron actividades posteriores a la finalización de este, y que la ejecución del contrato se dio dentro del plazo contractual pactado entre las partes, de conformidad con lo establecido en el acta de terminación del 22 de marzo de 2023, con radicado No. 180-ACT2303-1611.

Se aclara que, si bien el término de ejecución del objeto del contrato es de un (1) mes contado a partir de la fecha pactada o acordada en el acta de inicio, en todo caso, la prestación del servicio será por el término de doce (12) meses, tiempo durante el cual se pagó la suscripción a la editorial jurídica, por lo cual el contratista debe permitir la consulta en línea de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos, los cuales forman parte integral del contrato, al igual que permitir la búsqueda de últimas actualizaciones en contratación estatal y enviar de manera constante a los usuarios inscritos, correos de actualización en temas jurídicos, invitación a las capacitaciones gratuitas y acceso a las videoconferencias que se tengan dispuestas en la página. Asimismo, el listado de los usuarios inscritos es sujeto a cambio en cualquier momento sin costo adicional durante todo el término de suscripción, caso en el cual la supervisión de Corantioquia lo estará informando por el medio más expedito.
Se verifica que el contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales consagradas en la minuta, de modo tal que se permite de manera permanente a los usuarios suscritos y durante los meses de suscripción, la consulta en línea, la búsqueda de últimas actualizaciones en contratación estatal y el envío de manera constante a los usuarios inscritos, de los respectivos correos de actualización en temas jurídicos, por lo tanto se ha verificado el acceso de los usuarios suscritos al servicio como parte del cumplimiento del servicio contratado, tal como se registra en el informe técnico de ejecución N° 180-IT2303-3028 del 13 de marzo de 2023. De igual, con relación a las obligaciones establecidas en el contrato, el contratista remitió la factura electrónica para el pago del contrato conforme a la cláusula cuarta del mismo, acompañada de los soportes que dan cuenta que este se encuentra dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social, tal como se relacionó en el informe de ejecución N° 180-IT2303-3028.

Frente a los compromisos adquiridos en el acta de terminación del del 22 de marzo de 2023, con radicado No. 180-ACT2303-1611, presentó diligenciados los formatos de los Lineamientos del Sistema de Gestión Integral radicados bajo consecutivos 180-COE2311-48604 y 180-COE2401-2216 y presentó la póliza Nro. 21-44-101408173 anexo 0 expedida por la Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A., con una vigencia hasta el 21 de febrero de 2024, en consonancia con la constancia radicada bajo consecutivo 180-CON2404-911 del 4 de abril de 2014, y conforme a lo indicado en la cláusula décima del contrato. Por parte de la supervisión se autorizó la totalidad del pago del valor del contrato mediante constancia de desembolso con radicado 180-CON2307-2903.
De otro lado, el contratista BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY. certificó que durante los últimos seis (6) meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Lo anterior, mediante el radicado bajo consecutivo 180-COE2303-10197 y 180-COE2303-11165. En atención a las anteriores consideraciones, el contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto con la entidad y puede procederse con la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato del asunto.



KAREN PAOLA RAMIREZ RUIZ

Interventor

CORANTIOQUIA - Secretaría General Medellín
INFORME TÉCNICO
BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY
Fecha: 08-abr-2024 02:40 PM Pág: 4
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2302-89/BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY/190-CD2301-
Radicado por: Francisco Javier Agudelo Cadavid

180-IT2404-3054
Favor citar este número al responder