Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

FECHA DEL ACTA	10 de mayo de 2024			
CONTRATO Nº	399-2024			
OBJETO	**EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCION NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES DEL DIA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.**			
FECHA DE INICIO	10 de mayo de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	08 de JUNIO del 2024	
PLAZO (MESES O DÍAS)	30 DIAS	**VALOR**	99,995,640	
FORMA DE PAGO		**Nro. De Cuenta**	N.A	
VALOR ANTICIPO	N.A			
CONTRATISTA	CARLOS JULIO RUBIO MORENO			
SUERVISOR Y/O INTERVENTOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE			
APROBACIÓN DE POLIZAS	**Resolución Nro.**	N.A	**Fecha:**	N.A
FECHA PUBLICACIÓN EN SECOP DE CONTRATO				

Para constancia de los anterior, firman la presente acta en la fecha arriba indicada, los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitio información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
C.C. 75,071,884
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE: CARLOS JULIO RUBIO MORENO
C.C. 79,452,352
CONTRATISTA

Jonier A. Ramírez

FIRMA
NOMBRE: JONIER ALEJANDRO RAMIREZ ZULUAGA
C.C. 75,106,622
Vo Bo. ORDENADOR DEL GASTO

ASPECTOS DE CHEQUEO	
Publicación del Contrato en el SECOP	
Resolución de aprobación de pólizas	

Nota 1: Todos los campos deben ser diligenciados, para aquellos que no aplica se debe utilizar la sigla N.A
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Oficina Jurídica.

Powered by CamScanner