Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

Acta de supervisión al contrato 399-2024, celebrado entre el Municipio de Villamaría, Caldas y RS CONSTRUCCIONES S.A.S

ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No. 1

(mayo de 2024)

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato: INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No: 399-2024	Adición:	**Dinero:** **Tiempo:**
Contratista: *RS CONSTRUCCIONES S.A.S*	**C.C/NIT: 900.854.254**	
OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCION NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES DEL DIA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.	**VIGENCIA:** **Desde: 10/05/2024** **Hasta. 08/06/2024**	
FORMA DE PAGO El valor del contrato es por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS ($ 99.995.640)** los cuales se cancelaran de la siguiente manera, en actas parciales actas parciales conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor para el pago cada contratista deberá aportar: a) copia de los comprobantes de pago y planilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. B) Informe actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.		
RUBRO: 2.3.2.01.01.001.03	**CDP: 440**	**CRP: 994**
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA # 1 **$ 33.586.440**	**VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:**	

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN A REPORTAR

Nombre del supervisor JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE, de Infraestructura y Vías, ,actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades que han sido verificadas y supervisadas de la siguiente manera:



Panorama del desmonte de la cubierta de fibrocemento, cielo raso y canales



Revista de material para la construcción de la cubierta metálica

De las actividades realizadas según el registro fotográfico en el informe, he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención, de igual manera la contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales Mayo de 2024 en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

Powered by CamScanner

ANALISIS DE EJECUCION

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmontar cielo raso total	M^2	385	$ 7.740,00	$ 2.979.900
2	Desmontar cubierta de fibrocemento	M^2	385	$ 9.030,00	$ 3.476.550
3	Desmontar estructura de madera	M^2	385	$ 11.610,00	$ 4.469.850
4	Desmontar canales	M^L	46	$ 7.740,00	$ 356.040
5	Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19 (MATERIAL PRIMA)	M^2	247	$ 90.300,00	$ 22.304.100
TOTAL					$ 33.586.440

Nota: el ítem 5 está parcialmente pagado al cual se valoró los materiales del mismo para su ejecución basados en el material dispuesto en la obra y sustentado con la factura de compra. (anexa factura)

ANALISIS DE VALOR DE LA PRESENTE ACTA

CONTROL FINANCIERO					
RESUMEN DEL CONTRATO		RESUMEN DEL ANTICIPO			
VALOR DEL CONVENIO APORTE DEL MUNICIPIO	$ 99.995.640,00	VALOR ANTICIPO	0,00%	$ -
VALOR ACTA ANTERIOR		AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	0,00%	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 33.586.440,00	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	0,00%	$ -
SALDO POR EJECUTAR	$ 66.409.200,00	SALDO POR AMORTIZAR	0,00%	$ -
VALOR ADICIONES	$ -			
SUMAS IGUALES	$ 99.995.640,00	SUMAS IGUALES	0,00%	$ -

VALOR PRESENTE ACTA	$ 33.586.440,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
VALOR A PAGAR	$ 33.586.440,00

En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago No. 1

FIRMA:

JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES LA ALDEA CCA S.A.S.

Nit: 901812451-1

VILLA MARIA

CRA 5 N° 10 38

Tel: 8771171 8770604 - Cels.: 3218158276 - Villamaria - Caldas - Colombia

E-mail: laaldeajh@hotmail.com

CENTRAL DE CONSTRUCCIONES "LA ALDEA" VILLAMARÍA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. CONV130

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764069650896 de 26.Abr.2024 hasta 26.Abr.2026 Rango del CONV1 al CONV1000

ESTA FACTURA ES SIN VALIDACIÓN PREVIA DIAN

CUFE:

Cliente: R S CONSTRUCCIONES S.A.S				**FECHA GENERACIÓN** Mayo 22 / 2024 10:26:31 a. m.
NIT: 900854254	**DV:** 3	**Cel.** 3105592337	**Tel.**	
Razon Comercial:				**NEGOCIACIÓN:** CONTADO
Dirección: CR 72 BIS # 73 - 36 AP 104 B				**MEDIO DE PAGO** Efectivo
Ciudad: Bogota D.c.		**Email:** Rsconstruccionessas@gmail.com		

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) T3C16	TUBO DE 3 X 1 1/2 CALIBRE 16	38		70,084		19%	13,316	2,663,193
2) TC18	TUBO DE 3 X 11/2" CALIBRE 18	60	unida	50,168		19%	9,532	3,010,084
3) KSWE	KILO DE SOLDADURA 6013 3/32 WESTARCO	10		19,244		19%	3,656	192,437
4) DC4M	DISCO CORTE METAL 4"	30		2,689		19%	511	80,672
5) D14	DISCO CORTE 14"	2		20,924		19%	3,976	41,849
6) TOA	TORNILLO DE ANCLAJE	10		1,092		19%	208	10,924
7) SOLT	SOL TEJA UPVC CRESTA ALTA 5.90 MTR 2 MM	50	UNID	216,471		19%	41,129	10,823,529
8) SOTL	SOL TEJA UPVC CRESTA ALTA 5.90 MTR X 1. 07 2 MM	25	UNID	47,269		19%	8,981	1,181,723
9) GAB	GALON ANTICORROSIVO BLANCO	2		39,076		19%	7,424	78,151
10) GTH	GALON DE THINNER	2		24,790		19%	4,710	49,580
11) RF2	RODILLO DE FELPA 2"	2		4,118		19%	782	8,235
12) BRC2	BROCHA 2	2		4,454		19%	846	8,908
13) PPL6	PLACA PLANA TOPTEC DE 6 MM	8		49,412		19%	9,388	395,294
14) DD12	DISCO DIAMANTADO 4"	1		8,235		19%	1,565	8,235
15) TORC	TORNILLO CAPUCHON	500	UNID	1,261		19%	239	630,252

Nota CENTRAL DE CONSTRUCCIONES LA ALDEA CANCELADO

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	19,183,065	3,644,782

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
2.5	RETEFUENTE	479,577

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	19,183,067
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	19,183,067
+Impuestos:	3,644,783
Subtotal:	22,827,850
-Retenciones:	479,577
TOTAL	**22,348,273**

PERSONA JURIDICA- REGIMEN COMUN- RETENEDORA
CUENTA AHORROS DAVIVIENDA 085270085484
CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 07000005425
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 07000005393

Firma Digital :

Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta 101

- Representación Gráfica

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069542967 de 24/04/2024 - 24/04/2026 autoriza -101 a -200

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	24/05/2024 14:48
Fecha de Vencimiento	24/05/2024 14:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

R S CONSTRUCCIONES SAS NIT 900854254
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	R S CONSTRUCCIONES SAS
Nombre Comercial	
NIT	900854254
Obligación	IVA
Email	rsconstruccionessas@gmail.com
Teléfono	3105592337
Dirección	CR 72 BIS 73 36 AP 104 B
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Villa Maria Caldas
Nombre Comercial	Villa Maria Caldas
NIT	890801152
Obligación	NO APLICA
Email	tesoreria@villamaria-caldas.gov.co
Teléfono	3117628544
Dirección	calle 9 carrera 4 esquina
Ciudad, Depart.	VILLAMARIA, CALDAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Contrato Urgencia manifiesta N° 399-2024	Pago acta Parcial N°1	1	EA	$33,586,440.00		$33,586,440.00	$33,586,440.00

1

Subtotal	$33,586,440.00
Total a Pagar	$33,586,440.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
5d89895effc9fe0b3c9007797a6b30a94d71d02709d860c61853e87cef371
32745aabda679af39ff3253b2cf55c3f560

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Powered by CamScanner

Villamaría mayo del 2024

INFORME # 1, AVANCE DE OBRA

CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA, # 399-2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS, NIT, 890801_52-8

CONTRATISTA: RS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT # 900,854,254

REP LEGAL: CARLOS JULIO RUBIO MORENO C. C. # 79.425.352

ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA:

De acuerdo al objeto del contrato concerniente a, suministro de materiales para realizar la remodelación y adecuación de la Sede Nuestra Señora de La Florida de La Institución Nazario Restrepo, de La Vereda Gallinazo, afectada por eventos naturales el día 14 de abril, en el Municipio de Villamaría Caldas.

Se dio inicio a la obra el día 10 de mayo del 2024, efectuando el desmonte de: cielo raso total, cubierta de fibrocemento, canales, bajantes y estructura de madera respectivamente. Retiro de la madera del cielo raso y parte de la estructura.

ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmontar cielo raso total	M^2	385	$ 6.000,00	$ 2.310.000
2	Desmontar cubierta de fibrocemento	M^2	385	$ 7.000,00	$ 2.695.000
3	Desmontar estructura de madera	M^2	385	$ 9.000,00	$ 3.465.000
4	Desmontar canales	M^L	46	$ 6.000,00	$ 276.000
5	Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19	M^2	247	$ 70.000,00	$ 17.290.000


Costo directo	**26.036.000**
A.U (29%)	**7.550.440**
Costo Total	**33.586.440**

En el ítem 5 se valoró el material adquirido para llevar a cabo la actividad pactada por lo cual se equilibra a un porcentaje de ejecución en el respetivo concepto.


Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESMONTE CUBIERTA, CIELO RASO Y ESTRUCTURA














Powered by CamScanner





MATERIAL ADQUIRIDO PARA REPOSICIÓN DE ESTRUCTURA SOPORTE CUBIERTA



CARLOS JULIO RUBIO MORENO
Representante legal

Powered by CamScanner

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, ANA ESLEY TOBAR OME, identificada con cédula de ciudadanía N°36.279.923 en calidad de CONTADORA con T.P. No. 106393-T de la empresa R.S CONSTRUCCIONES SAS con NIT 900.854.254-3; me permito certificar que durante los últimos seis (6meses calendario legalmente exigibles), la empresa ha tenido personal afiliado al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C a los quince (15) días del mes de mayo del 2024.

ANA ESLEY TOBAR OME
C.C. 36.279.923 de Pitalito H.
Contadora
TP 106393-T
RS CONSTRUCCIONES SAS

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 1 6 7 7 3 E 5 0 5 9 A E 1 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ESLEY TOBAR OME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36279923 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 106393-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



La República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106393-T
ANA ESLEY
TOBAR OME
C.C. 36278923
RESOLUCION INSCRIPCION 238 FECHA 2004/11/25
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
111046



FIRMA DEL TITULAR 26287
Este tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36279923

TOBAR OME
APELLIDOS

ANA ESLEY
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

17-NOV-1970
FECHA DE NACIMIENTO

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

02-FEB-1989 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-4400100-67098761-F-0036279923-20020211 03292 02042B 01 108317075

Powered by CamScanner