


Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos 122

Enviados

Borradores 1

Más

Etiquetas

4 de 1.718

---------- Forwarded message ---------
De: **Planeación Entrerríos** <planeacion@entrerrios-antioquia.gov.co>
Date: mié, 22 may 2024 a las 10:35
Subject: Requerimientos Adicionales
To: Vg2 Constructores <vg2constructores@gmail.com>, Ivan Ortiz <iortiz@concrecivil.com>, planeacion ingenieria <ingenieriaplaneacion2@gmail.com>

Muy buenos días, espero que se encuentren bien.

De acuerdo a la reunión ostentada el día de hoy y con conversación con la jurídica del municipio y el secretario de Hacienda, se hace necesario que por favor en la menor brevedad nos colaboren con la siguiente información con el fin de evaluar la factibilidad de la adición de los 86.000.000 que nos comentan para continuar con el proyecto. Pero también para realizar la memoria justificativa del proyecto frente al alcance para la UNGRD.

Los requerimientos son los siguientes:

1. REMITIR al despacho la Normatividad del cambio de cubierta, es decir, cual es la norma que no permite el uso de teja de barro y madera en estaciones de bombero o centros de atención de emergencias y riesgo, que sustente ese cambio de cubierta.
2. REMITIR las memorias de cálculo de las mayores cantidades de obra que se tuvieron que ejecutar: ciclópeos, concretos, etc.
3. REMITIR la justificación y memorias de cálculo de las obras extras ejecutadas y las que aún no se han ejecutado.
4. REMITIR el informe de dificultades, siendo un requerimiento previo para subsanar este enfoque.
5. REMITIR las actividades específicas con las cantidades y presupuesto que no se van a ejecutar. Por favor ser conciso y explicativo en la información, comparado con respecto al alcance original cual es el porcentaje que se dejaría sin terminar, cuanto es la cantidad presupuestada con las actividades para culminar el 100% del proyecto y cuanto es la cantidad presupuestada con las actividades para culminar el 100% del edificio nuevo o la segunda etapa.

PSD: no enviar solo la proyección, sino el informe técnico bien especificado y justificado. Con el fin de gestionar los recursos necesarios, si tenemos los informes podemos agilizar la consecución del recurso.

Cordialmente,

ESP 4:43 p. m. 27/05/2024