COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00103

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00108	23/04/2024

Fecha de Expedición: 26/04/2024

Nit ò Cedula:	70.561.472
Beneficiario:	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO

Concepto de este Egreso

D41261EE08221416D7D8B13CFF368F2D

-> Pago de la factura No. ELEC 1162, el contrato de Invitación Privada 001-2023 cuyo objeto es que El CONTRATISTA se encargará de la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**105.000.000,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	105.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	6289002623565	Unico	105.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	105.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	105.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.05	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	105.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementacion de estrategias de educacion ambiental	105.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	105.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	2441	Conv intev nro 10	105.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
105.000.000,00	**16.058.823,52**	**88.941.176,48**

Valor en letras:

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	**Detalle**	**Documento**	**Valor**
106	Estampilla Proanciano		3.529.412
108	Estampilla Procultura		1.764.706
112	Retencion en la Fuente		8.823.529
314600000140	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S/LARGA	09733-0140	88.941.176
131	Estampilla Prodeporte y recreaciòn		1.941.176
140	CIAT 007-2024		105.000.000

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Estampilla Proanciano	4,00	3.529.411,76
Estampla Prucultura	2,00	1.764.705,88
Retencion Honorarios Natural	10,00	8.823.529,41
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	1.941.176,47

Gerente

Firma del Interesado
Nit / C.C.

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00108

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00116	22/04/2024

Fecha de Expedición: 23/04/2024

Nit ò Cedula:	70.561.472
Beneficiario:	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO

Por Concepto de:

A7FAD236C1FA916E003DD47A71B672D3

Orden para pago de la factura No. ELEC 1162 2024, el contrato de Invitación Privada 001-2023 cuyo objeto es que El CONTRATISTA se encargará de la INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005	**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**		**105.000.000,00**
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	105.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	6289002623565	Unico	105.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	53231	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos	105.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	23.0	ENTIDADES TERRITORIALES - SERVICIOS PUBLICOS	105.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.05	SUBVENCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	105.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	3208012	Servicio de acompañamiento a la implementacion de estrategias de educacion ambiental	105.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	105.000.000,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	2441	Conv intev nro 10	105.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
105.000.000,00	**16.058.823,52**	**88.941.176,48**

Valor en letras:

CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Proanciano	4,00	3.529.411,76
Estampila Prucultura	2,00	1.764.705,88
Retencion Honorarios Natural	10,00	8.823.529,41
Estampilla Prodeporte y recreaciòn	2,20	1.941.176,47

Gerente

Factura elaborada con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctanos ×

Factura creada por: OSCAR BUSTAMANTE TRUJILLO (oabtingenieria@hotmail.com)

× Reclamar | Imprimir | Reenviar | Comentar | Más

Valor factura	Saldo	Por vencer	Vencido
$ 105,000,000.00 COP	$ 0.00 COP	$ 0.00 COP	$ 0.00 COP

OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
NIT 70.561.472-4
Transversal 34A Sur # 32 - 23
Tel: (034) 2701044
Envigado - Colombia
oabtingenieria@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. ELEC 1162

Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA S.A. E.S.P.		
NIT	900.262.356-5	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 20 No 18-113	**Ciudad**	Sabanalarga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2023, 19:43
Expedición	27/12/2023, 19:49
Vencimiento	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.	1.00	88,235,294.12	16,764,705.88	105,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 105,000,000.00

Total Bruto	88,235,294.12
IVA 19%	16,764,705.88
Total a Pagar	**105,000,000.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052763400 aprobado en 20230801 prefijo ELEC desde el número 1151 al 1250 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa

CUFE: 3bc79767129efe6fb18338aea099a10909616adea0b2ee6f4a601334bafae29adab797f4e37f366eb567a3f29b93cf47

Historial de acciones

28 Dic. 2023 - 10:15	**Documento FV-2-1162 leído por EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MU**
27 Dic. 2023 - 19:49	**Documento FV-2-1162 enviado a EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MU(serviciospublicos@sabanalarga-antioquia.gov.co)**

4. RETENCIONES Y/O ESTAMPILLAS			
NUMERO DE ACTA	ACTA 001-2024		
COSTO DIRECTO INTERVENTORIA ANTES DE I.V.A	ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR
$ 88.235.294,12	Estampilla Pro Anciano (4%)	0,04	$ 3.529.411,76
	Estampilla Pro cultura (2%)	0,02	$ 1.764.705,88
	Estampilla Pro Deportes (2.2%)	0,022	$ 1.941.176,47
	Ret. Imp. Fdo Seguridad (10%)	0,1	$ 8.823.529,41
TOTAL		0,182	$ 16.058.823,53

5. AUTORIZACIÓN DE PAGO	**ACTA 001**
CONCEPTO	VALOR
ACTA 001-2023	$105.000.000
VALOR ANTES DE I.V.A	**$88.235.294,12**
RETENCIONES/ESTAMPILLAS	$ 16.058.823,53
VALOR A PAGAR ANTES DE I.V.A	$72.176.470,59
I.V.A	**$16.764.705,88**
VALOR A PAGAR	$88.941.176,47

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P.
"Trabajamos por el bien de todos"

INFORME DE SUPERVISIÓN N°01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2023

FECHA: 23/01/2024

CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANALARGA
CONTRATISTA	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO
OBJETO	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA
VALOR DEL CONTRATO	$140.000.000
DURACIÓN INICIAL	5 MESES
AMPLIACIONES	
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE FEBRERO DE 2024

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Para el presente informe se tiene en cuenta que él tiene por objeto INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA

Actividades contratadas

Presupuesto de acuerdo a otrosí aclaratorio

O.A.B.T

PROPUESTA ECONOMICA OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO CC 70.561.472 PLAZO 5 MESES

FORMULARIO 1 - GLOBAL

**[La Entidad puede utilizar este Formulario para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes presentarán su propuesta económica de forma global, sin perjuicio que puedan modificarlo o alleguen la oferta económica con un formulario distinto.
Es presentado a modo ilustrativo y como una sugerencia]**

VALOR GLOBAL DE LA INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR OFERTA	
1	Valor de su propuesta sin IVA	$	117.647.059
2	Valor del IVA	$	22.352.941
3	Valor total de la Propuesta	$	140.000.000

VALORES OFICIALES PARA LOS ITEMS A PAGAR POR PRECIOS UNITARIOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO (en caso de aplicar)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR BASICO UNITARIO OFICIAL (sin IVA)	VALOR BASICO UNITARIO PROPUESTO (sin IVA)	
1	5 MESES	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	15.000.000,00		15.000.000,00
2	5 MESES	RESIDENTE SISO	10.000.000,00		10.000.000,00
3	5 MESES	TECNOLOGO AMBIENTAL	10.000.000,00		10.000.000,00
4	5 MESES	SECRETARIA	2.900.000,00		2.900.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR		2,2	$	83.380.000,00
5	5 MESES	ARRIENDO OFICINA Y CAMPAMENTO, INCLUYE SERVICIOS PUBLICOS	7.500.000,00	$	7.500.000,00
6	5 MESES	ALIMENTACION, VIATICOS, TRANSPORTE	15.000.000,00	$	15.000.000,00
7	5 MESES	ALQUILER DE MOTOCICLETA	9.267.058,82	$	9.267.058,82
8	5 MESES	PAPELERIA, FOTOCOPIAS, EDICIÓN DE INFORMES, ETC	1.500.000,00	$	1.500.000,00
9	5 MESES	TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00	$	1.000.000,00
		SUBTOTAL		$	117.647.058,82
		IVA		$	22.352.941,18
		PROPUESTA TOTAL DE INTERVENTORIA		$	140.000.000,00

FIRMAS

Nombre y firma del representante legal del Proponente

OSCAR AUGUSTO BUSTAMENTE TRUJILLO-OABT INGENIERIA
Nombre y firma del Proponente

O.A.B.T

PROPUESTA ECONOMICA OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO CC 70.561.472 PLAZO 5 MESES

FORMULARIO 1 - DETALLADO

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes) x 5 meses	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.400.000,00	$ 2.600,00	1200	$ 16.000.000,00
1	RESIDENTE SISO	$ 1.700.000,00	$ 2.600,00	600	$ 10.000.000,00
1	TECNOLOGO AMBIENTAL	$ 1.700.000,00	$ 2.600,00	600	$ 10.000.000,00
PERSONAL TÉCNICO					
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	SECRETARIA	$ 580.000,00		600	$ 2.900.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
OTROS COSTOS DE PERSONAL					
			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)		$ 37.900.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,2
			SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)		$ 83.380.000,00

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
VIÁTICOS					
1	VIATICOS Y TRANSPORTE	UNIDAD	$ 1.600.000,00	5,00	$ 7.600.000,00
2	ARRIENDO OFICINA Y BODEGA INCLUYE SERVICIO PUBLICO	UNIDAD	$ 1.600.000,00	5,00	$ 16.000.000,00
2	ALQUILER MOTOCICLETAS PARA ZONA RURAL	UNIDAD	$ 926.705,88	5,00	$ 9.267.058,82
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	PAPELERIA E INFORME	UN	$ 300.000,00	5,00	$ 1.500.000,00
2	TELECOMUNICACIONES	UN	$ 100.000,00	5,00	$ 1.000.000,00
OTROS COSTOS					
			SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)		$ 31.767.058,82
			SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)		$ 115.147.058,82
			PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)		$ 2.500.000,00
			VALOR TOTAL BÁSICO		$ 117.647.058,82
			IVA = 19% * (E) = (F)		$ 22.352.941,18
			COSTO TOTAL = (E) + (F)		$ 140.000.000,00

FIRMAS:

Nombre y firma del representante legal del Proponente

OSCAR AUGUSTO BUSTAMENTE TRUJILLO-OABT INGENIERIA

Nombre del Proponente

El trabajo elaborado cumple con las expectativas y da cumplimiento del objeto del contrato INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA celebrado entre LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANALARGA y OSCAR BSUTAMANATE TRUJILLO,

AVANCE FINANCIERO

En la siguiente tabla y grafica 1 se muestra el avance financiero que se factura de acuerdo a las indicaciones realizadas por la supervisión del contrato, donde, aunque ya la obra está en una ejecución del 100% solo se factura los recursos correspondientes a la financiación con recursos del municipio, según la ficha técnica del contrato.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$140.000.000**
VALOR COBRADO	**$105.000.000**
PORCENTAJES DE AVANCES	**75%**
VALOR POR EJECUTAR DEL VALOR A ADMINISTRAR	**$35.000.000**
PORCENTAJE POR EJECUTAR	**25%**

Tabla. Avance financiero

EQUIPOS EMPLEADO

EQUIPO DE TRABAJO	CANTIDAD
Guadañas	5
Herramienta Manual	5

En la ejecución del contrato no se presentaron situaciones contingentes que debieran ser atendidas por la contratista.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:
Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral contratista INTERVENTOR.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
11	7905414741	NOV-23	NOV - 23	NOV-23	$ 941.700

- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	%
RESIDENTE DE OBRA	100
SISO	100
TEGNOLOGO AMBIENTAL	100

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

AVANCE DE LA INTERVENTORIA 75%.

4. INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial, por valor de $140.000.000 del periodo reportado del SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2023

Atentamente,

Supervisor

Atentamente

EUTIMIO DE JESÚS ZAPATA LÓPEZ
Gerente

ANEXO A INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE SABANALARGA S.A. E.S.P. "Trabajamos Por El Bienestar de Sabanalarga"	INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO					
INFORME No	001-2024	INTERVENTORIA		SUPER VISION	X	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde	09/09/2023	Hasta	27/12/2023		
PERIODO DE PAGO	Desde	09/09/2023	Hasta	30/11/2023		

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO E HISTORIAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	INTERVENTORIA 001-2023		FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/09/2023	
CONVENIO			FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
FECHA ACTA DE INICIO	09/09/2023				
OBJETO	Interventoría administrativa, técnica, financiera y ambiental para el desarrollo del proyecto de evaluación, seguimiento y control administrativo, técnico, financiero y ambiental de la construcción de 120 pozos sépticos que den mejoramiento de la cobertura de acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Sabanalarga.				
DEPENDENCIA CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CARACOLI S.A E.S.P				
CONTRATISTA	NOMBRE	OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO			
	CC	70.561.472			
VALOR ($)	INICIAL	Ciento Cuarenta Millones de pesos m/l ($ 140.000.000)			
	ADICIONES	No		VALOR ADICIONADO	%ADICIÓN
	VALOR TOTAL				
	ANTICIPO	No		VALOR ANTICIPO	% ANTICIPO
PLAZO	INICIAL	Dos (02) meses			
		FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN INICIAL		

		09/04/2024	09/06/2024		
	PRORROGAS No	PLAZO PRORROGA	FECHA TERMINACION PRORROGA		
HISTRORICO SUSPENSIONES	No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN		
GARANTIAS	CLASE GARANTIA	PRESENTO	ACTUALIZADAS	N° PÓLIZA	ASEGURADORA
	Cumplimiento	SI	SI	21-44-101424136 (Anexo 0)	Seguros del Estado S.A.
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	SI	SI	21-44-101424136 (Anexo 0)	Seguros del Estado S.A.
	Responsabilidad civil	SI	SI	21-44-101424136 (Anexo 0)	Seguros del Estado S.A.
SUPERVISOR /INTERVENTOR	NOMBRE	EUTIMIO DE JESUS ZAPATA			
	NIT /CC	98.463.107			
	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE SABANALARGA			
	#CONTRATO SUPERVISOR			NA	
	OBJETO	N/A			

2. ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA	TIEMPO TRANSCURRIDO (Días)	%EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Se anexan informes de Interventoría 001-2023	09-09-202	22	14.7%	Se anexan informes de Interventoría 001-2023
Se anexan informes de Interventoría 002-2023	30-10-2023	52	34.7%	Se anexan informes de Interventoría 002-2023.
Se anexan informes de Interventoría 003-2023	30-11-2023	82	54.7%	Se anexan informes de Interventoría 003-2023

3. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO			
ENTIDAD	MUNICIPIO DE SABANALARGA	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$140.000.000	0	$140.000.000
2. Adiciones	0	0	$ -
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$140.000.000	0	$140.000.000
4. Anticipos	0	0	0
5. Recursos pagados/desembolsados	$0	0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0		0
7. Recursos ejecutados			0
8. Recursos no Ejecutados	$140.000.000	0	$140.000.000

3.1 CONTROL DE PAGOS Y DESEMBOLSOS						
CONTRATO DE OBRA 001-2024	OBJETO	Realizar el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en la vereda la loma y sus sectores aledaños, en zona rural del municipio de Sabanalarga Antioquia.				
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	COSTO DIRECTO OBRA	IVA (19%)	VALOR NETO A PAGAR	VALOR TOTAL EJECUTADO
Valor Inicial	9/09/2023	$ 140.000.000				
Adiciones	n/a					
Anticipo	n/a					
Acta No 1	27/12/2023		**$88.235.294,12**	**$16.764.705,88**	$105.000.000	$ 105.000.000
TOTALES		0	**$88.235.294,12**	**$16.764.705,88**	$105.000.000	$ 105.000.000

4. RETENCIONES Y/O ESTAMPILLAS			
NUMERO DE ACTA	ACTA 001-2024		
COSTO DIRECTO INTERVENTORIA ANTES DE I.V.A	ESTAMPILLAS	PORCENTAJE	VALOR
$ 88.235.294,12	Estampilla Pro Anciano (4%)	0,04	$ 3.529.411,76
	Estampilla Pro cultura (2%)	0,02	$ 1.764.705,88
	Estampilla Pro Deportes (2.2%)	0,022	$ 1.941.176,47
	Ret. Imp. Fdo Seguridad (10%)	0,1	$ 8.823.529,41
TOTAL		0,182	$ 16.058.823,53

Se corrobora además que el contratista ha realizado la actualización de las respectivas pólizas del contrato, tiene afiliado a los empleados a la seguridad social y brinda los elementos de protección a todos sus empleados. Se corrobora en campo la ejecución de las actividades descritas en el informe de actividades.

Se firma en el municipio de Caracolí Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2024.

Cordialmente:

PABLO ARTURO CORREA URAN
Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Caracolí
Supervisor Contrato de obra 001-2024

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MU : PABLO...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 88.948.276,48

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OSCAR BUSTAMANTE

******9733**

Monto a acreditar $ 88.941.176,48

Monto $
88.941.176,48

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 7.100,00

Número de factura: ELECT1162

Descripción: OSCAR BUSTAMANTE

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp

RESOLUCIÓN No. 021 – 2024
del 22 de abril de 2024.

Por medio de la cual se hace una adición al presupuesto de la vigencia del año 2024.

El gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA SA ESP, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

1. Que la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga fue constituida según escritura pública No 04 del 17 de enero de 2009 otorgada en la notaria única del círculo de Liborina.

2. Que la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga inició operaciones desde enero de 2009 y se rige por el decreto 115 de 1996 Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras.

3. Que mediante Resolución 051-A del 22 de diciembre de 2022, se actualizó el Manual de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Sabanalarga S.A E.S.P.

4. Que mediante Resolución No 001-2024 del 01 de enero de 2024, expedido por la Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga, se aprobó el presupuesto del año 2024 y se Autoriza al Gerente de la Empresa De Servicios Públicos de Sabanalarga para celebrar contratos, convenios y otros actos jurídicos relacionados con el objeto social de la Empresa, así como también para realizar ajustes, modificaciones y traslados al presupuesto de ingresos y gastos.

5. Que La Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga por medio de resolución No. 017 DE AGOSTO DE 24 de 2023, cuyo gerente de esta vigencia era el señor EUTIMIO DE JESUS ZAPATA, identificado con la cédula de ciudadanía No 98.463.107, realizó incorporación al presupuesto de la vigencia fiscal 2023 por valor de **CIENTO CUARENTA Y SEITE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($147.063.513).**

6. Que los dineros incorporados se fundamentaron en la firma del convenio interadministrativo: CONV- INTERADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA 010-2023, cuyo objeto fue AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO,

TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE EN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ANTIOQUIA. DENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SABANALARGA SOMOS TODOS 2020-2023, firmado entre el MUNICPIO DE SABANALARGA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANALARGA.

7. Que en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **CONV 010 DE 2023 , el MUNICIPIO DE SABANALARGA en la CLÁUSULA** SEXTA estipula: **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**: EL MUNICIPIO DE SABANALARGA atenderá las obligaciones contraídas en este convenio por un valor de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($147.063.513),** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 00461 Del 28 De junio De 2023.

8. Que producto de la Incorporación del presupuesto, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANALARGA, adelantó el proceso contractual de INVITACIÓN PRIVADA 001-2023, cuyo objeto fue "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCION DE 120 POZOS SEPTICOS QUE DEN MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA"

9. Que el proceso de Invitación Privada 001-2023, fue publicado en la plataforma SECOP mediante enlace https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/BuyerWorkArea/Index?DocUniqueIdentifier=CO1.BDOS.4877154 e identificación técnica COI.BDOS.4877154

10. Que producto de la invitación privada 001-2023, se adjudicó el proceso de selección, al proponente OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO identificado con la cédula de ciudadanía No 70.561.472, y por medio de acta de inicio fechada el 09 de septiembre de 2023 se da inicio al contrato de interventoría 001-2023, por un valor de $140.000.000 y un plazo de ejecución de cinco (05) meses a partir de la firma del acta de inicio.

11. Que para soportar el CONTRATO DE INTERVENTORÍA 001-2023, la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 00159 del 24 de agosto de 2024 por un valor de $140.000.000.

12. Que con la firma del acta de inicio y el certificado de Disponibilidad presupuestal, se dio inicio a las actividades de interventoría que originaron la relación contractual entre la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga y el contratista el señor OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO identificado con la cédula de ciudadanía No 70.561.472.

13. Que el contratista ejecutó las actividades en desarrollo del objeto del contrato de interventoría 001-2023 y presentó los informes de avance:

Acta de Avance	Fecha de Corte
Informe Avance #1	30-09-2023
Informe Avance #2	30-10-2023
Informe Avance #3	30-11-2023

14. Que con fecha del 27 de diciembre de 2023 el señor OSCAR AUGUSTO BUSTAMANTE TRUJILLO presenta factura electrónica ELEC 1162 por un valor de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($105.000.000) a la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga, por cumplimiento del contrato cuyo objeto es "*Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera y Ambiental para el Desarrollo del Proyecto de Evaluación, Seguimiento y Control Administrativo, Técnico, Financiero y Ambiental de la Construcción de 120 pozos sépticos que den mejoramiento de la cobertura de acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico den el municipio de Sabanalarga.*

15. Que, a la fecha del 30 de diciembre de 2023, El Municipio de Sabanalarga no había girado el pago correspondiente CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **CONV 010 DE 2023** firmado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga

16. Que, con fecha del 30 de diciembre de 2023, la Empresa de Servicios Públicos De Sabanalarga, no constituyó cuenta por cobrar ni reserva por la obligación pendiente del MUNICIPIO DE SABANALARGA por el cumplimiento del objeto del **CONV 010 DE 2023** firmado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga.

17. Que dado que se ha cumplido con el objeto del contrato estipulado en el **CONV 010 DE 2023 y en el respectivo CONTRATO DE INTERVENTORIA 001-2023** se requiere pagar el compromiso adquirido por ambas partes (Municipio de Sabanalarga y Empresa de Servicios Públicos de Sabanalarga).

18. Que el día de 22 de abril de 2024 El Municipio de Sabanalarga realizó el pago de Ciento Cinco Millones de Pesos ($105.000.000) correspondiente al pago #1 del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO **CONV 010 DE 2023**

19. Que de acuerdo a lo CONVENIDO en el **CONV 010 DE 2023,** queda un saldo pendiente por pagar de Cuarenta y Dos Millones Sesenta y Tres Mil Quinientos Trece Pesos ($ 42.063.513).

20. Que, en vista de los anteriores considerandos, se hace necesario adicionar dinero al presupuesto de la vigencia del año 2024 para sustentar el pago de los compromisos adquiridos.

En virtud de lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la vigencia del año 2023, la suma **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($147.063.513).**

DESCRIPCION	RUBRO	TOTAL
SUBVENCIONES	1.1.02.06.007.99	$147.063.513
TOTALES		**$147.063.513**

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de egresos de la vigencia del año 2023 la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($147.063.513)** Discriminada así:

DESCRIPCION	RUBRO	TOTAL
Construcción y servicios de la construcción	2.3.2.02.02.005	$147.063.513
TOTALES		**$147.063.513**

ARTICULO TERCERO: la presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Se firma en el municipio de Sabanalarga a los veintidós (22) días del mes de abril de 2024.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

PABLO ARTURO CORREA URÁN
GERENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL...

Histórico de Transacciones por Internet

exportar a archivo

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

{Alias}

******0140**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE

Monto a debitar $ 88.948.276,48

Cuenta Destino:

Producto de terceros

OSCAR BUSTAMANTE

******9733**

Monto a acreditar $ 88.941.176,48

Monto $
88.941.176,48

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción:	$ 7.100,00	Fecha de creación:	26/04/2024 9:29 a. m.
Número de factura:	ELECT1162	Estado:	Aprobada
Descripción:	OSCAR BUSTAMANTE	Número de aprobación:	(405746787)
Dirección IP:	181.138.161.237		

Autorizaciones de los usuarios

 IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp