Expediente: **652-2023**
Radicado: **DC-00766-2024**
Sede: **SANTUARIO**
Dependencia: **Oficina Gestion Documental**
Tipo Documental: **Informe de Supervision (** NO para pagos **)**
Fecha: **28/05/2024** Hora: **10:47:22** Folios: **5**

Señores
GESTIÓN DOCUMENTAL

Cordial Saludo:

En mi calidad de Supervisor del contrato: 652-2023, y en cumplimiento a mis funciones descritas en el Manual de Supervisión *(M-GJ-02)*, y exactamente la función de "*Llevar y mantener actualizado la carpeta del contrato con todos los soportes necesarios*", hago entrega a la oficina de Gestión Documental para su debido proceso los siguientes documentos:

DOCUMENTOS	FORMATO		FOLIOS	ANEXOS		
	Digital	Físico		CD	USB	DD
Correspondencia enviada al contratista (Oficio de salida).						
Correspondencia interna.						
Correspondencia recibida del contratista (Oficios de entrada).						
Cuenta de cobro, parafiscales, RUT, acta de avance.						
Informe de interventoría.						
Informe de supervisión (**no para pagos**).		✓	5			
Informe y/o certificación supervisor para pagos.						
Solicitud de modificatorio.						

Cordialmente,

Supervisor Contrato: _____

NOTAS:

- *El documento debidamente radicado se carga a su CONNECTOR para lo de su competencia.*
- *Los documentos de la carpeta pueden ser consultados en CONNECTOR.*
- *Los anexos se guardan en el servidor de* ***Cornare****, DVTK_Contratos para su consulta.*

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

Contrato y/o convenio No. 652 - 2023

FECHA EN LA CUAL SE REALIZA EL INFORME: 31/12/2022

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: BRYAN STIVETH MARIN GUARIN

COORD. SUPERVISIÓN: DAVID ECHEVERRI LOPEZ

CONTRATISTA: GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS LOGÍSTICOS Y DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DEL MARCO DEL CONVENIO 577 DE 2023"

VALOR INICIAL:	**$ 8.203.300**
APORTE CORNARE:	**$ 2.906.038**
APORTE MINISTERIO:	**$ 6.231.959**
APORTE GOBERNACION:	**$ 1.236.474**

VALOR FINAL:	**$ 8.203.300**
APORTE CORNARE:	**$ 734.867**
APORTE MINISTERIO:	**$ 6.231.959**
APORTE GOBERNACION:	**$ 1.236.474**

FECHA DE INICIACIÓN:	27 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2023

LOCALIZACION: Región Cornare

PLAZO INICIAL:	3 meses
PLAZO FINAL:	2 meses y 4 días

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

CONTRATISTA:	GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S
DIRECCION:	CL 20 22 04 CORR DORADAL P 3
TELEFONO:	(604) 311577531
E-MAIL:	Globalservicios.sas@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL:	José Edilson Cárdenas Alzate

INFORME ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA TÉCNICA

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

1. EL servicio fue ejecutado de acuerdo a lo inicialmente planteado en el contrato sin que se hubiese presentado variaciones en cuanto a especificaciones técnicas.

2. Que verificado el contrato de selección de mínima cuantía No 652-2023 y la propuesta económica de la GLOBALSERVICIOS CONTRATISTAS S.A.S, la interventoría y/o supervisión constataron que no hubo variaciones en cuanto a: especificaciones técnicas, unidades y cantidades y se realizaron las entregas en el lugar y tiempo especificados.

3. A continuación, se cita cada uno de los productos y/o cumplimiento de requisitos que debía cumplir el contratista:

Citar No de obligación contenida en el convenio/contrato/estudio previo	Evidencia dentro del expediente
a) Atender las recomendaciones de Cornare. b) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	Factura electrónica de venta N°. GS 18
c) Realizar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas en Vigente desde: F-GJ-17 V.08 17-may-22 los documentos del presente proceso. d) El contratista deberá realizar la entrega de los elementos de aseo y la malla en la Autopista Medellín – Bogotá, Carrera 59 44-48, Kilómetro 54 El Santuario, Antioquia, sede principal de CORNARE. e) Atender la solicitud del servicio por parte de CORNARE. f) La carpa deberá ser trasladada e instalada en el corregimiento de Doradal, inmediaciones del Parque Temático Hacienda Nápoles. g) Desinstalar y recoger la carpa en el corregimiento de Doradal, pasado el tiempo de alquiler de la misma.	Anexo 1. Registro Fotográfico Elementos de Aseo y Logística

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare
SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA

1. Que, durante el plazo de ejecución del mismo, se realizaron por parte del proveedor, (1) despachos recibidos a satisfacción de la supervisión/interventoría

Número	Informe supervisión	Recibo a satisfacción	Fecha
1		x	01/11/2023

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA FINANCIERA Y CONTABLE

1. Que durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos.

FACT N°	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE MINISTERIO	APORTE GOBERNACION	APORTE CORNARE	VALOR TOTAL
GS 18	13/12/2023	$8.203.299,8	$6.231.959	$1.236.474	$734.867	$8.203.300
TOTAL EJECUTADO	$8.203.300					
SALDO CONTRATO	$0					
VALOR A LIBERAR GOBERNACION	$0					
VALOR A LIBERAR MINISTERIO	$0					
VALOR A LIBERAR CORNARE	$2.171.171					

El valor del contrato no fue objeto de modificación (adición en recursos), durante su ejecución. El presupuesto para la adquisición de elementos de aseo y logística, de acuerdo con la propuesta del contratista es de $8.203.300 y se ejecutó un total de $8.203.300.

Nota: los saldos a liberar corresponden los valores no ejecutados de los recursos disponibles para el contrato. La no ejecución de dicho presupuesto se debió a que la propuesta presentada por el contratista fue inferior al recurso disponible. El saldo a liberar pertenece al aporte de CORNARE, se hizo uso del 100% del aporte del MADS y la Gobernación de Antioquia.

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064
Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 N° 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare

Se da por terminado el contrato número 652-.2023.

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA JURÍDICA

1. Los riegos identificados, tipificados y asignados en la matriz de riesgos, no se materializaron durante la ejecución del contrato.

SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES-PELIGROS Y RIESGOS OCUPACIONALES

No aplica para el objeto del contrato


OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

En el expediente del contrato No 652-2023, reposan todos los documentos que dan cuenta de la ejecución total y ha entera satisfacción del objeto contratado.

A continuación, se presentan las fotografías de los elementos y servicios adquiridos, los cuales fueron empleados para el desarrollo de las diferentes actividades asociadas al convenio marco 577-2023.









SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @comare • comare • Cornare



Fotografías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Elementos y servicios adquiridos mediante contrato 652-2023.

En el aplicativo web bpiac, se encuentra toda la información que da cuenta del avance y ejecución del convenio.

Todos los documentos relacionados, así como los atinentes con la ejecución del contrato se encuentran debidamente publicados en la plataforma SECOP II.

Bryan Stiveth Marín Guarín
Supervisor y/o interventor

David Echeverri López
Coordinador de la supervisión

SC 1544-1 SA 159-1 CN-22-064

Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE"
Km 50 Autopista Medellín - Bogotá. Carrera 59 Nº 44-48 El Santuario - Antioquia. Nit:890985138-3
Teléfonos: 520 11 70 – 546 16 16, www.cornare.gov.co, e-mail: cliente@cornare.gov.co
Cornare • @cornare • cornare • Cornare